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SECTION 3: PROGRAMME OBJECTIVES

Specific objective 1 - Support a common visa policy

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Η εθνική στρατηγική για την πολιτική των θεωρήσεων εισόδου περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν α) 
στην πλήρη και ορθή εφαρμογή, καθώς και στη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος για τις θεωρήσεις 
εισόδου (VIS), β) στον εκσυγχρονισμό των προξενικών υπηρεσιών, γ) στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού, και δ) στην επαρκή προξενική παρουσία.

Σχετικά με την παρέμβαση «Δράσεις σχετικές με τη λειτουργία του δικτύου NET-VIS και του Πληροφοριακού 
Συστήματος N-VIS». Εντός του 2019 δεν υπήρξαν πρόσθετες νομικές δεσμεύσεις, ωστόσο 
πραγματοποιήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους 874.818,16 ευρώ Η δράση υλοποιείται κανονικά και 
προγραμματίζεται να διαρκέσει έως τις 31/12/2022 (σημειώνεται ότι η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που 
υπάγονται αντίστοιχα στον Ειδικό Στόχο 3: Λειτουργική Ενίσχυση, η πορεία εφαρμογής των οποίων 
παρουσιάζεται στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού στόχου).

Η υλοποίηση της Δράσης «Αναβάθμιση εξοπλισμού Προξενικών Αρχών εξωτερικού, αγορά και εγκατάσταση 
νέων workstations» ολοκληρώθηκε κατά ένα μέρος και αναμένεται η επέκταση της Δρασης και σε άλλες 
Προξενικές Αρχές.Σύμφωνα με Τροποποίηση της δράσης εντός του 2020, ο συνολικός π/υ της δράσης 
αυξάνεται σε 185.121,77 €, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εργασίες αναβάθμισης/ ανακαίνισης για έξι (6) 
Προξενικές Αρχές: Προξενική Αρχή Κωνσταντινούπολης, Πρεσβεία Μπουένος Άιρες, Γενικό Προξενείο Λος 
Άντζελες, Πρεσβεία Ερεβάν, Πρεσβεία Ουάσινγκτον και Πρεσβεία Άγκυρας.

Συνεχίζεται η υλοποίηση της δράσης εκπαίδευσης προσωπικού  σε προξενικά θέματα σε Αρχές Εξωτερικού 
(ταξιδιωτικά έξοδα & εκτός έδρας αποζημιώσεις»), με π/υ 250.000,00 ευρώ και  ενωσιακή συνεισφορά 
 187.500,00 ευρώ. Η δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2022. Σημειώνεται ότι ο π/υ της δράσης 
έχει μειωθεί από 500.000,00 ευρώ σε 250.000,00 ευρώ για την περίοδο 2016-2022 λόγω της προσαρμογής των 
τεθέντων στόχων στις πραγματικές ανάγκες των Προξενικών Αρχών.

Βάσει των παραπάνω και δεδομένου ότι η στρατηγική για την πολιτική των θεωρήσεων εισόδου (visa) δεν έχει 
αλλάξει, εκτιμάται ότι η εν λόγω στρατηγική θα εφαρμοστεί έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου και θα 
επιτευχθούν οι στόχοι της, όπως αυτοί περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΕΠ.

Actions funded under national objective 1 - National capacity

«Δράσεις σχετικές με την λειτουργία του Δικτύου NET-VIS και του Πληροφοριακού Συστήματος N-VIS», με 
π/υ 35.730.000,00 € (26.797.500,00 € ΕΣ) (στον ΕιδΣτόχο 1 αντιστοιχεί το 15% του συνολικού 
προϋπολογισμού της δράσης) Εντός της περιόδου αναφοράς συνεχίστηκε η υλοποίηση των υποέργων που 
αφορούν στην «Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος N-VIS - Φάση 1 (Υποέργων 5, 7 και 9)» και των 
υποσυστημάτων του On line Application και Vis mail. Ολοκληρώθηκε το Υποέργο 10 «Σχέδια τεχνικών 
προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς ανάθεσης των Υποέργων 2 και 3». Ειδικότερα: α) προκηρύχθηκε ο 
Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του Υποέργου 2 με τίτλο «Συντήρηση 
πληροφοριακού συστήματος N-VIS - Φάση 2», προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ και  β) βρίσκεται στο στάδιο 
της προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας το Υποέργο 3 με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού κεντρικής 
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υπηρεσίας (αναβάθμιση των εξυπηρετητών σε μνήμη, δίσκους, κ.λπ.),  προμήθεια εξοπλισμού αναγνώρισης 
πλαστότητας εγγράφων».

«Προμήθεια εκπαιδευτικού σταθμού VIS και φορητής μονάδας» με π/υ 20.000,00 € (15.000,00 € ΕΣ). Η 
υλοποίηση της Δράσης ολοκληρώθηκε με δηλωθείσες δαπάνες 18.400,36€

«Αναβάθμιση εξοπλισμού Προξενικών Αρχών εξωτερικού, αγορά και εγκατάσταση νέων workstations» 
συνολικού π/υ 74.400,00 € (55.800,00 € ΕΣ) με Δικαιούχο το Υπουργείο Εξωτερικών - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ. 
Μέρος της Δράσης είχε ολοκληρωθεί το 2016 με συνολικό ποσό δηλωθέντων δαπανών 45.086,40 ευρώ. 
Αναμένεται να υποβληθεί Αίτημα Χρηματοδότησης για το υπολειπόμενο ποσό της δράσης αφού λάβει χώρα η 
επικαιροποίηση των αναγκών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Actions funded under national objective 2 - Union acquis

Στον παρόντα εθνικό στόχο, η στρατηγική του ειδικού στόχου επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης 
σε θέματα θεωρήσεων για το προσωπικό των ελληνικών Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες, τα οποία 
υλοποιούνται στην έδρα των Προξενικών Αρχών και αφορούν θέματα όπως η ορθή εφαρμογή του Κώδικα 
Θεωρήσεων και του Κανονισμού VIS, καθώς επίσης και η αναγνώριση παραποιημένων ή πλαστογραφημένων 
ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο εν λόγω εθνικός στόχος θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης της δράσης «Εκπαίδευση σε προξενικά θέματα 
σε Αρχές Εξωτερικού», με Δικαιούχο το Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, 
μετά από μείωση του π/υ της, ανέρχεται σε 250.000 € (187.500,00 € ΕΣ). Η Δράση συμπληρώνει το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφορικά 
με την υλοποίηση της Δράσης, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην έναρξή της, που οφειλόταν στην συγκρότηση 
και τροποποίηση συγκρότησης της ομάδας εργασίας «taskforce» του Υπουργείου Εξωτερικών που υλοποιεί το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Προξενικές Αρχές του εξωτερικού. Μέχρι και την περίοδο αναφοράς, 
καταρτίστηκε το προσωπικό σε δύο ελληνικές Προξενικές Αρχές (Τεχεράνη και Ερεβάν). Η Δράση αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2022, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα δεδομένα ως προς την επικαιροποίηση 
και προσαρμογή των τεθέντων στόχων στις πραγματικές ανάγκες των Προξενικών Αρχών οι οποίες 
εναρμονίζονται με τον ειδικό στόχο του εθνικού Προγράμματος.

Με την υλοποίηση της παραπάνω δράσης αναμένεται η επίτευξη του εθνικού στόχου.

Actions funded under national objective 3 - Consular cooperation

Ο Στόχος προωθεί τη συνεργασία των προξενικών αρχών των κρατών μελών κυρίως μέσω της κοινής 
εκπροσώπησης τους σε τρίτες χώρες.

Η υλοποίηση της δράσης «Προξενική συνεργασία με τη Μάλτα», με Δικαιούχο το Υπουργείο Εξωτερικών, π/υ 
50.000,00 ευρώ (37.500 € ΕΣ) έχει αναβληθεί δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης από τον 
κύριο δικαιούχο. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον δικαιούχο (Υπουργείο Εξωτερικών), η δράση δεν θα 
υλοποιηθεί καθώς δεν υφίσταται πλέον συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας στο 
Γκουανγκτζού.
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Η Ελλάδα έχει εκτεταμένο δίκτυο Προξενικής Παρουσίας το οποίο επιτυγχάνεται μέσω Εξωτερικού Παρόχου 
Υπηρεσιών και επιπλέον δεν υπήρξαν προτάσεις από άλλα κράτη-μέλη για δράσεις Προξενικής Συνεργασίας 
που θα απαιτούσαν επιπλέον πόρους.

Ο π/υ του εν λόγω εθνικού στόχου πρόκειται να προταθεί για μεταφορά σε άλλο Ειδικό Στόχο, προκειμένου να 
καλυφθούν ανάγκες άλλων δράσεων.

Specific action 1 - Consular cooperation

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στην Ειδική Δράση "Προξενική Συνεργασία", δεδομένου ότι δε διατίθενται 
πόροι σε αυτήν.

Specific objective 2 - Borders

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Ο βασικός στόχος για τη διαχείριση των συνόρων αφορά στη μετάβαση από αποσπασματικά μέσα σε σταθερές 
δομές και μηχανισμούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με τις εθνικές και 
διεθνείς δομές στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.

Στον εν λόγω ειδικό στόχο σημειώνονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προβλέπονται 
για την επίτευξη των στόχων του, οι οποίες οφείλονται  σε δύο βασικούς λόγους. Αφενός, κατά τα έτη 2016 - 
2017 υπήρξαν χρονοκαθυστερήσεις, λόγω ανασχεδιασμού των προσκλήσεων εξαιτίας αναγκών ωρίμανσης των 
δράσεων δικαιούχων του Ε.Π., δεδομένου ότι πολλές εκ των Δράσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο στόχο 
χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας ως προς την ωρίμανση και την υλοποίησή τους, γεγονός 
που επέφερε καθυστερήσεις στην έκδοση των συναφών Συμφωνιών Επιδότησης, καθόσον κρίθηκε αναγκαία η 
παράταση υποβολής των σχετικών Αιτημάτων Χρηματοδότησης εκ μέρους των Δικαιούχων Φορέων. 
Αφετέρου, κατά την περίοδο αναφοράς, πολλές από τις δράσεις παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις που 
οφείλονται στις χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθούνται συνέπεια του υψηλού 
προϋπολογισμού ορισμένων παρεμβάσεων.

Παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις, και δεδομένου ότι η στρατηγική για τα σύνορα δεν έχει αλλάξει, 
εκτιμάται ότι η εν λόγω στρατηγική θα εφαρμοστεί έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου και θα 
επιτευχθούν οι στόχοι της, όπως αυτοί περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΕΠ.

Αναφορικά με την εξέλιξη της δράσης που αφορά στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας 
επιτήρησης και στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς (Ιούνιος 2019) εντάχθηκε η δράση και βρίσκεται εκ νέου σε φάση ανασχεδιασμού από 
τον Δικαιούχο τευχών δημοπράτησης λόγω αλλαγής του νομικού πλαισίου ανάθεσης. Όπως αποφασίστηκε από 
τον Δικαιούχο σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση της Δράσης θα γίνει από το 
επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και θα αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό της Δράσης 
ήτοι 62 εκατ. ευρώ.
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Actions funded under national objective 1 - EUROSUR

«Επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης στο παραποτάμιο τμήμα των Ελληνοτουρκικών 
συνόρων στην περιοχή του Έβρου και διασύνδεση των Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ)» με Δικαιούχο ΑEA. Δεδομένης σημαντικής  καθυστέρησης 
σε σχέση με αρχικώς προγραμματισμένη για β’ εξάμηνο 2017 υπογραφής σύμβασης, απαιτήθηκε επιτάχυνση 
τελικών διαδικασιών από πλευράς ΑΕΑ, καθόσον πρόκειται για δράση μεγάλου π/υ, τεχνολογικά πολύπλοκη 
& κατ' εκτίμηση με μεγάλο χρόνο υλοποίησης (18 μήνες). Εντός της περιόδου αναφοράς, μετά την υπέρβαση 
τεχνικών & νομικών εμποδίων, το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται.

22/11/2019  υπεγράφη η 65/2019 Σύμβαση προμήθειας μεταξύ του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη &«ΟΤΕ 
Α.Ε. – SPACE HELLAS», η υλοποίηση της οποίας προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες από 
την υπογραφή.

17/03/2020 υπεγράφη πρακτικό αποδοχής της α' φάσης της Σύμβασης.

10/06/2020 πληρώθηκε στους συναναδόχους προκαταβολή ποσοστού 40% , ύψους 4.830.750,92

«Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το  Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με Δικαιούχο Υπουργείο 
Εσωτερικών/Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου», π/υ 3.985.067,81 
€ (2.988.800,86 € ΕΣ). Λόγω αλλαγής της έδρας του δικαιούχου από την Λεωφόρο Μεσογείων 96 στην 
Λεωφόρο Συγγρού 83, αναμένεται νέα μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, και ως 
εκ τούτου νέος προγραμματισμός της δράσης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, με αντίστοιχη σημαντική 
καθυστέρηση υλοποίησης.

«Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης»: προς το τέλος του 2018 ολοκληρώθηκαν από 
Δικαιούχο προπαρασκευαστικές εργασίες προσδιορισμού φυσικού αντικειμένου, τεχνικών προδιαγραφών & 
προσδιορισμού προϋπολογισμού. Μετά την έκδοση της Πρόσκλησης, (Δεκ 2018), εντάχθηκε η δράση π/υ 50 
εκ € (37,5 εκ € ΕΣ) (Ιούλ 2019). Στην παρούσα φάση προετοιμάζεται η δημοπράτηση του έργου από Δικαιούχο 
με διαγωνισμό απόρρητης διαδικασίας.Όπως αποφασίστηκε από τον Δικαιούχο σε συνεννόηση με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση της Δράσης θα γίνει από το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο 2021-2027 και θα αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό της Δράσης ήτοι 62 εκατ. ευρώ

Actions funded under national objective 2 - Information exchange

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, δεδομένου ότι δεν διατίθενται πόροι σε αυτόν.

Actions funded under national objective 3 - Common Union standards

«Παραμετροποίηση νέου εξοπλισμού με την εγκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen 
2ης γενιάς (N.SIS II)», με Δικαιούχο το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Η Δράση έχει ολοκληρωθεί.

«Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή "Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς 
(Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II - SIS II)». Στις 19/01/2018 δημοσιεύθηκε Διακήρυξη για την υλοποίηση 
της δράσης,. Δεδομένου ότι, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ο 
διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. Στις 17/04/2018 λήφθηκε απόφαση ματαίωσης και επανάληψης του 
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διαγωνισμού. Σημειώνεται επίσης ότι ο Δικαιούχος ζήτησε από την Εντεταλμένη Αρχή (ΥΔΕΑΠ) να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο εξεύρεσης επιπλέον πιστώσεων ώστε να ανέλθει ο Προϋπολογισμός της Δράσης από 800.000,00 
ευρώ σε 1.500.000,00 €. Εντός της περιόδου αναφοράς, έγινε επεξεργασία τροποποίησης της Δράσης και 
προετοιμασία επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού.

«Σύστημα Προελέγχου Επιβατών Πτήσεων (Advanced Passenger Information System - APIS)» Μετά από 
διαγωνισμό που απέβη άγονος το 2018, έγινε προετοιμασία  επαναπροκήρυξης εντός του 2019. Η υλοποίηση 
της Δράσης δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια (10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) και εφόσον 
το έργο συμβασιοποιηθεί αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος.

Με την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο εθνικός στόχος και το αντίστοιχο μέρος 
της στρατηγικής του ειδικού στόχου.

Actions funded under national objective 4 - Union acquis

«Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών 
συνόρων», με δικαιούχο το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Ο π/υ ανέρχεται σε 566.593,24 € (424.944,93 € 
ΕΣ). Η Δράση υλοποιείται κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις. Επί του παρόντος έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 
και εντός χρονοδιαγράμματος οι τρεις (3) κύκλοι εκπαιδεύσεων της Δράσης , ενώ αναμένεται προσεχώς η 
έναρξη υλοποίησης του τέταρτου κύκλου.

Με την ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης αναμένεται η απορρόφηση του συνολικού διαθέσιμου ποσού του 
εθνικού στόχου και η επίτευξη των στόχων του.

Actions funded under national objective 5 - Future challenges

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, δεδομένου ότι δεν διατίθενται πόροι σε αυτόν.

Actions funded under national objective 6 - National capacity

«Προμήθεια κινητών μονάδων σάρωσης οχημάτων για εντοπισμό τυχόν κρυμμένων παράνομων 
μεταναστών»,δικαιούχος ΕΛΑΣ,π/υ 3.000.000€ (2.250.000€ΕΣ),έχουν μειωθεί σε 2 κινητές μονάδες σάρωσης 
οχημάτων (με μείωση π/υ).Δράση έχει συμβασιοποιηθεί&υλοποιείται

«Προμήθεια κινητών συσκευών ανίχνευσης καρδιακών παλμών&προμήθεια συστημάτων 
καμερών CCTV»:Υπ.25 κινητών συσκευών ολοκληρώθηκε 2018, (π/υ 1.266.040€).2ο υποέργο συστημάτων 
καμερών CCTV, π/υ 300.000,00€, επαναπροκηρύχθηκε ματαιωθείς διαγωνισμός.Σε στάδιο αποσφράγισης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης

«Προμήθεια Οχημάτων ΕΛΑΣ»,π/υ13.775.000€(10.331.250€ ΕΣ),ΔικαιούχοςΕΛΑΣ.Αναλυτικότερα:

278 αστυνομικά αυτοκίνητα (τύπου SUV):21.03.2020 υπεγράφη σύμβαση π/υ7.484.571,76€ ημερομηνία 
παράδοσης 21.11.2020

40 επιβατικά αυτοκίνητα 9 θέσεων μεταφοράς προσωπικού:17.01.2019 υπεγράφη σύμβαση π/υ 
1.380.592,00€,έχει πληρωθεί23.4.2020
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51 φορτηγά:21.03.2020 υπεγράφη σύμβαση π/υ 1.294.048,00€ παράδοση21.12.2020

51 δίκυκλες μοτοσικλέτες:ολοκληρωμένο

18 λεωφορεία 20 θέσεων&άνω&3 λεωφορεία 33 θέσεων&άνω μεταφοράς προσωπικού:21.01.2019 
υπεγράφη σύμβαση π/υ 1.744.740,00 €,πληρώθηκε21.04.2020 

«Προμήθεια θερμικών καμερών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης»,π/υ 3.000.000€Δικαιούχο ΛΣ–Ελλ.Ακτ. 
Υπογραφή σύμβασης 2018,προκαταβολή ύψους 712.500,00€.05/06/2019 Ανάδοχος έργου αιτήθηκε παράταση 
προθεσμίας παράδοσης για Φεβρουάριο 2020.

«Ενίσχυση ΥΠΥΤ,συμπεριλαμβανομένων των ΚΥΤ,με ανθρώπινο δυναμικό»,αρχικού π/υ 3.500.000 
€(2.625.000€ ΕΣ).Ξεκίνησε 01/03/2017,κατόπιν διαδοχικών επεκτάσεων φυσικού αντικειμένου (ανανέωση 
συμβάσεων εργασίας προσωπικού)&χρονοδιαγράμματος,λήγει 31/7/2020,αύξηση π/υ σε 11,2 εκατ. € (8,3 
εκατ. ευρώ ΕΣ).Έχει ζητηθεί περαιτέρω επέκταση χρονικής διάρκειας ως 31/7/2021.Δράση στο πλαίσιο 
εκκαθάρισης λογαριασμού ΕΠ, έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΥΑ&ΕΕ να μεταφερθεί στον ΕιδΣτ3/ΕθνΣτ2

«Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για ανάγκες ΥΠΥΤ ΥΜΕΠΟ»,π/υ 11.402.000,00 € (ΕΣ 8.551.500,00 
€).Εντάχθηκε 14/12/2018, τροποποιήθηκε 1/7/2019&βρίσκεται σε στάδιο συμβασιοποίησης,αναμένεται να 
ολοκληρωθεί 31/12/2021.

Αναφορικά με προμήθεια CPBs, μετά την αύξηση αριθμού μέσων που προμηθεύτηκε ΛΣ/ΕΛΛ.ΑΚΤ από SA 
FRONTEX, επανεξετάζεται σχετική πρόβλεψη ΕΠ. Για προμήθεια UAVs εξετάζεται πιθανή ενεργοποίηση

Εκδόθηκε πρόσκληση «Δημιουργία κεντρικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος Εισόδου 
Εξόδου,εντάχθηκε δράση δικαιούχους ΕΛΑΣ&ΥΠΕΞ,π/υ 6.414.600€.

Υπεύθυνη Αρχή εξέδωσε Πρόσκληση α' τρίμηνο 2020, με δικαιούχο ΕΛΑΣ&ΥΠΕΞ για  IT συστήματα 
(EES,SIS,κλπ), σύμφωνα με πρόσφατη αναθεώρηση Ε.Π.

Specific action 2 - FRONTEX equipment

«Προμήθεια δύο (2) παράκτιων περιπολικών πλοίων»(MIS5007620),Δικαιούχος Αρχηγείο ΛΣ–
ΕλλΑκτ,πυ30.000.000€ (27.000.000€ΕΣ),Στον διαγωνισμό είχε προβλεφθεί δικαίωμα προαίρεσης για 
προμήθεια δύο (2) επιπλέον πλοίων.  1η τροποποίηση δράσης αποφασίστηκε προμήθεια ακόμη ενός(1) 
παράκτιου περιπολικού πλοίου & αύξηση πυ δράσης σε 45.000.000€ (40.500.000€ ΕΣ).σύμβαση υπεγράφη 
22/01/2019, υπεγράφη 19/07/2019 συμπληρωματική σύμβαση για ενεργοποίηση δικαιώματος 
προαίρεσης&προμήθεια ενός επιπλέον πλοίου (4ο). Μετα την νέα Τροποποίηση της Συμφωνίας Επιδότησης ο 
προϋπολογισμός της δράσης είναι 60.000.000,00€ (54.000.000,00€ Ε.Σ)

«Προμήθεια ενός οχήματος εξοπλισμένου με θερμικές κάμερες (TVV)»(MIS 5008112), Δικαιούχος Αρχηγείο 
ΛΣ–ΕλλΑκτ, Π/Υ 600.000,00 € (540.000€ ΕΣ), Την 22/01/2019 υπεβλήθη αίτημα προς ΕΕ για επιπλέον 
χρηματοδότηση Δράσης κατά 200.000€ &διερεύνηση δυνατότητας επαύξησης αντικειμένου σύμβασης 
προσθέτοντας ένα επιπλέον όχημα ιδίων προδιαγραφών (συνολική χρηματοδότηση 1,6 εκατ.€),ώστε 
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διαγωνισμός καταστεί πιο ελκυστικός για οικονομικούς φορείς. Με το από 18/06/2019 Έγγραφο 
Ares(2019)3873235 η ΕΕ ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά με ανάγκη επαύξησης πυ,ενώ απέρριψε αίτημα 
συγχρηματοδότησης ενός επιπλέον οχήματος.

Έκδοση από ΥΔΕΑΠ της υπ’αρ.28/2018 Πρόσκλησης«Προμήθεια ταχύπλοων περιπολικών 
σκαφών»πυ 7.800.000€. 28/08/2018.Μετά 1η τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης 
14/03/2019,πυ ανήλθε στα 13 εκατ.€ &θα ενεργοποιηθούν δύο δικαιώματα προαίρεσης για προμήθεια δύο 
επιπλέον σκαφών κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Την 23/09/2019 υπεγράφη 2η Τροποποίηση 
Απόφασης Χορήγησης με προϋπολογισμό 15.600.000,00€ και Ευρωπαϊκή Συνεισφορά 14.040.000,00€.

Σημειώνεται ότι με την προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού υλοποιείται και η στρατηγική του Οργανισμού 
Frontex.

Specific objective 3 - Operating support

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται δράσεις για τη λειτουργική ενίσχυση του Υπουργείου 
Εξωτερικών και των Προξενικών αρχών, μέσω δημιουργίας και συντήρησης εργαλείων πληροφορικής, όπως 
ταN-VIS και NET-VIS για σκοπούς διαχείρισης των θεωρήσεων εισόδου, ενίσχυσης των Προξενικών Αρχών 
με προσωπικό (μέσω αποσπάσεων προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών ή προσλήψεων νέου προσωπικού) 
σε περιόδους έντονου φόρτου εργασίας, και ανακαίνισης των προξενικών αρχών, κυρίως είκοσι πέντε (25) από 
αυτές που εκδίδουν τον μεγαλύτερο αριθμό θεωρήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή 
του κεκτημένου Schengen στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων (χερσαία και θαλάσσια), ενώ 
προβλέπονται και δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Σημειώνεται ότι λόγω αναθεώρησης της στρατηγικής  ΙΒΜ, είναι πιθανόν να προκύψουν αυξημένες ανάγκες 
για χρηματοδότηση νέων έργων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου.

Actions funded under national objective 1 - Operating support for VISA

«Δράσεις σχετικές με την λειτουργία του Δικτύου NET-VIS και του Πληροφοριακού Συστήματος N-VIS», με 
π/υ 35.730.000 € (26.797.500 € ΕΣ)) περίπου το 85% του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης κατανέμεται στον 
παρόντα ΕιδΣτ/ΕθνΣτ (το υπόλοιπο 15% κατανέμεται στον ΕιδΣτ 1). Εντός του διαστήματος αναφοράς 
συνεχίζεται η υλοποίηση της δράσης μέσω οκτώ (8) Υποέργων. Προχώρησε η συμβασιοποίηση του Υποέργου 
4 με τίτλο «Δράσεις σχετικές με την λειτουργία του Δικτύου NET-VIS» και  υπεγράφη μέσα στο 2018 η 
νομική δέσμευση ύψους 26.148.973,42 ευρώ. Στο έτος αναφοράς, 2019, οι δαπάνες ανέρχονται σε 
5.093.528,09 ευρώ. Η Δράση υλοποιείται κανονικά και προγραμματίζεται να διαρκέσει έως τις 31/12/2022.

«Ανακαίνιση - αναβάθμιση των προξενικών εγκαταστάσεων», π/υ 50.000 € (37.500 € ΕΣ). Η δράση αφορά 
στην υλοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών στις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τις Προξενικές Αρχές και 
αποσκοπεί στην προσαρμογή τους στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 
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Κατά το έτος αναφοράς υλοποιήθηκαν 2 υποέργα, με δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ 28.513,00€, τα οποία 
αποτιμήθηκαν θετικά.  Συνέπεια αυτού του γεγονότος και της συνακόλουθης τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε, 
αναμένεται στο επόμενο έτος η συνέχιση της Δράσης με τροποποίηση και αύξηση του Π/Υ ώστε να 
συμπεριληφθούν Προξενικές Αρχές που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

«Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες», Π/Υ 
4.864.186,32€. Κατά το έτος αναφοράς, συνεχίστηκε με επιτυχία και κάλυψε ανάγκες σε προσωπικό 
(αποσπάσεις και προσλήψεις επιτόπιου προσωπικού) που παρουσιάζονται κατά τις εποχικές αυξήσεις 
αιτημάτων για θεωρήσεις σε Προξενικές Αρχές με συνολικές δηλωθείσες δαπάνες 2.667.686€. Η Δράση 
θεωρήθηκε ως καλή πρακτική κατά την αξιολόγηση Σένγκεν της Ελλάδας, παρουσιάσθηκε επί Προεδρίας 
Ρουμανίας στην ΟΕ «Θεωρήσεις» και θεωρείται οδηγός για ανάλογες δράσεις από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Actions funded under national objective 2 - Operating support for borders

«Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με Αστυνομικό Προσωπικό (Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ), με δικαιούχο το 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Ο συνολικός π/υ της δράσης ανέρχεται μετά από τροποποιήσεις σε 21 εκατ. 
€ (19 εκατ. € ΕΣ), καθώς η υλοποίησή της έχει παραταθεί έως στις 31-12-2020. Η δράση μεταφέρθηκε στον 
ΕιδΣτ3/ΕθνΣτ2 μετά από επιστολή ΕΕ.

«Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα ΚΥΤ νησιών 
Ανατ. Αιγαίου», με δικαιούχο ΕΛΑΣ. Ο συνολικός π/υ της δράσης ανέρχεται μετά από τροποποιήσεις σε 18,2 
εκατ. € (16,4 εκατ. € ΕΣ), καθώς η υλοποίησή της έχει παραταθεί έως στις 31-12-2020. Η δράση μεταφέρθηκε 
στον ΕιδΣτ3/ΕθνΣτ2 όπως ανωτέρω.

«Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της», 
π/υ 2.544.464€ (1.908.348€ ΕΣ). Η δράση ξεκίνησε την 01-05-2018 με ημερομηνία λήξης αυτής την 31-07-
2020, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί η επέκταση της δράσης για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι την 31.07.2021. Η 
δράση μεταφέρθηκε στον ΕιδΣτ3/ΕθνΣτ2 όπως ανωτέρω.

«Κάλυψη λειτουργικών δαπανών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» π/υ 480.000 € (432.000 € ΕΣ) 
δικαιούχος ΕΛΑΣ. Στις 30-11-2019 υπογράφηκε  η υπ’ αριθμ. ISF-β/10/19-θ΄ Απόφαση Χορήγησης 
Χρηματοδότησης της Δράσης Η εν λόγω δράση αποτελείται από τρία (03) έργα: α) Συντήρηση του 
υφιστάμενου αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης συνόρων, β) Προμήθεια συσσωρευτών για κάμερες 
θερμικής απεικόνισης και γ) Προμήθεια σφραγίδων διαβατηριακού ελέγχου και η υλοποίησή της έχει 
ξεκινήσει.

Κατά την περίοδο αναφοράς, η έλλειψη πόρων του ΕιδΣτ3, εντάθηκε λόγω της μεταφοράς των 3 ανωτέρω 
έργων ΕιδΣτ3/ΕθνΣτ2 τον Οκτ. 2019 από τον ΕιδΣτ2/ΕθνΣτ6, όπως περιγράφηκε ανωτέρω. Για την 
αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, η ΥΑ προχώρησε, μέσω τροποποίησης του ΕΠ, σε αύξηση των πόρων 
που διατίθενται στον εν λόγω ΕιδΣτ3 σε 40% του ΕΠ. Για τυχόν περαιτέρω ανάγκες ΕιδΣτ μετά την 
αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας, αναμένεται να διερευνηθούν και αξιοποιηθούν και άλλες δυνατότητες σε 
συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ (αναμονή έκβασης pledging exercise για σύνορα).

Το επιπλέον ποσό 6.484.011,60€ για την ανάπτυξη IT συστημάτων που αναφέρονται στο Αρθρ 15 Καν(EΕ) 
515/2014,εξαιτίας αλλαγών προτεραιοτήτων στη χρήση Λειτουργικής ενίσχυσης αποδίδεται εξ ολοκλήρου 
στον ΕιδΣτ2ΕθνΣτ6.
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Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγική αναφορά του Ειδικού Στόχου, λόγω αναθεώρησης της 
στρατηγικής ΙΒΜ, είναι πιθανόν να προκύψουν αυξημένες ανάγκες για χρηματοδότηση νέων έργων στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στόχου.

Specific objective 5 - Preventing and combating crime

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται δράσεις για την πρόληψη της εγκληματικότητας, τη 
βελτίωση της ικανότητας ανίχνευσης και την αύξηση των ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος, την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της παιδικής σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου.

Η συνολική στρατηγική του ειδικού στόχου θα εφαρμοστεί και εκτιμάται ότι, έως το τέλος της 
προγραμματικής περιόδου, θα επιτευχθούν οι στόχοι της.

Κρίσιμοι παράγοντες για την αποτελεσματική υλοποίηση του εθνικού προγράμματος είναι η εξελισσόμενη 
επικαιροποίηση των προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής, η οποία επηρεάζεται από τη διαρκώς 
εξελισσόμενη κοινωνικοπολιτική κατάσταση παγκοσμίως, όπως για παράδειγμα οι τρομοκρατικές ενέργειες 
και ο εξτρεμισμός. Επιπρόσθετα, η δημόσια ασφάλεια που αφορά την κοινή εγκληματικότητα, επηρεάζεται 
από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των ατόμων που βρίσκονται κάτω του ορίου της φτώχειας, με εκφάνσεις 
όπως, τη διακίνηση ναρκωτικών, τις ληστείες και τις κλοπές.

Actions funded under national objective 1 - C - prevention and combating

Ένταξη δράσης Ενίσχυση Υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ για την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας μέσω Προμήθειας 
Εργαστηριακού Υλικού για το Εργαστήριο Ανάλυσης DNA πυ 2.200.000€ (1.650.000,00€ ΕΣ).Τελικό ποσό 
που πιστοποιήθηκε 2.182.569,88€ (ΕΣ 1.636.927,41€)

Ολοκλήρωση δράσης Προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς Σκύλων Κ-9 Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών 

Προμήθεια Αστυνομικών Σκύλων Κ-9 Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών δικαιούχος ΛΣ/ΕΛΛ ΑΚΤ πυ 
24.000,00 ευρώ (18.000€ ΕΣ)ολοκλήρωση2019

Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού και Εκπαίδευση Προσωπικού με Δικαιούχο την ΕΛΑΣ πυ 
4.294.775,65€ (3.232.392,56€ ΕΣ)υλοποιείται κανονικά

Προμήθεια Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών&Αυτοκινήτων Μεταφοράς Αστυνομικών 
Σκύλων Δικαιούχος ΕΛΑΣ πυ 943.599,76€ (707.699,82€ ΕΣ) υλοποιείται κανονικά
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Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης&Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος, Δικαιούχος ΕΛΑΣ πυ 
900.000€ (675.000€ ΕΣ)ολοκλήρωση2020

Προμήθεια Συστημάτων Επιθεώρησης–Σάρωσης Σώματος με Ακτίνες X-RAY,Δικαιούχος ΕΛΑΣ πυ 600.000€ 
(450.000€ ΕΣ)ολοκλήρωση2019

Προμήθεια Συστημάτων για Έξυπνη Αστυνόμευση (Smart Policing),Δικαιούχος ΕΛΑΣ πυ 4.500.000 € 
(3.375.000€ ΕΣ) αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.Για το βασικό Έργο1 εντός2019 υπογράφηκε σύμβαση 
4.275.706,70€.Η δράση αποτελεί το σημαντικότερο έργο Τομέα

Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θεμάτων Εμπορίας Ανθρώπων με 
δικαιούχο το ΕΚΚΑ πυ  631.835,16€ (473.876,37€ ΕΣ).Το έργο υλοποιείται αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
2022

Εκδόθηκαν οι παρακάτω Προσκλήσεις με δικαιούχο ΑΕΑ

α)«Προμήθεια Ειδικού Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού (π/υ 73.480,00 €)»

β)«Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε υποδομές της 
Ελληνικής Αστυνομίας (π/υ 55.000,00 €)».Η δράση, αφορά στην ενίσχυση των δυνατοτήτων παρατήρησης, 
παρακολούθησης και καταγραφής των κινήσεων προσώπων και οχημάτων πέριξ Προεδρικού Μεγάρου

γ)«Προμήθεια Οχημάτων για τις Ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας»[«Προμήθεια Ειδικών Οχημάτων Τύπου 
VAN Εφοδιασμένα με Σύγχρονο Φορητό Εξοπλισμό Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών», «Προμήθεια 
Αυτοκινούμενου Συστήματος Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών Ακτίνες Χ» και «Προμήθεια Οχημάτων 
Ελεύθερου Χρωματισμού (κυβισμού έως 1.200cc)», προϋπολογισμού 1.570.000,00 €, 1.400.000,00 € και 
1.160.350,31 €]. Η εν λόγω δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 15-10-2022

δ)«Προμήθεια Ειδών Προστασίας για τις Ανάγκες του Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (π/υ 
450.000,00 €)»

ε)«Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας (π/υ 186.400,00 €)»

Actions funded under national objective 2 - C - exchange of information

-" Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (SPOC – Single Point of Contact) για τη 
Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία, στον Τομέα της Ανταλλαγής και της Διαχείρισης Εγκληματολογικών 
Πληροφοριών που Αφορούν τη Διασυνοριακή Εγκληματικότητα", με Δικαιούχο την Ελληνική Αστυνομία / 
Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, π/υ 930.000 € (697.500 €ΕΣ)

Η δράση υλοποιείται μέσω τεσσάρων (4) έργων:

Έργο 1 έχει ολοκληρωθεί 31/08/2018.
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Έργο 2, «Διαγωνισμός για Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Υποθέσεων – Εξοπλισμού Πληροφορικής – 
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης» 15.07.2019 υπεγράφη 68/2019 Σύμβαση με ημερομηνία παράδοσης την 
15.05.2019.-Ο οικονομικός φορέας αιτήθηκε και έλαβε προκαταβολή ύψους 327.318, 00 €  Μετά από 
διαδοχικά αιτήματα του οικονομικού φορέα για παράταση του χρόνου παράδοσης, χρόνος παράδοσης 
02.10.2020.

Έργο 3, με τίτλο «Προμήθεια Γραφειακού Εξοπλισμού», έχει ολοκληρωθεί.

Έργο 4, με τίτλο «Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης», αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2020.

-Στις 29-01-2019 εκδόθηκε πρόσκληση για τη δράση με τίτλο «Ίδρυση της Εθνικής Μονάδας Στοιχείων 
Επιβατών (PassengerInformationUnit-PIU) για την Ανάπτυξη του Συστήματος PNR (PassengerNameRecord), 
συνολικού προϋπολογισμού 3.796.672,00 € ευρώ, εκ των οποίων 2.847.504,00 ευρώ ενωσιακή συνεισφορά, με 
την έκδοση νέας εκχώρησης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από την Υπεύθυνη Αρχή στην ΥΔΕΑΠ στις 31-05-
2019. Η δράση που εντάχθηκε περιλαμβάνει τέσσερα έργα:

Έργο1: Ίδρυση Εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος, ενίσχυση 
μέτρων ασφάλειας για τις ανάγκες λειτουργίας της και εκπαίδευση του προσωπικού της. (Προϋπολογισμός 
3.592.672,00 €). Βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Έργο2: Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού – επίπλωση. (Προϋπολογισμός 160.000,00 €). Βρίσκεται στο 
στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Έργο3: Προμήθεια με εγκατάσταση αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου. (Προϋπολογισμός 
24.000,00 €). Έχει ολοκληρωθεί και πληρωθεί.

Έργο4: Ενέργειες Δημοσιότητας. (Προϋπολογισμός 20.000,00 €). Θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των 
υπόλοιπων τριών υποέργων.

Actions funded under national objective 3 - C - training

"Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού". Η Δράση έχει επιμερισθεί μεταξύ του 
παρόντος Ειδικού Στόχου / Εθνικού Στόχου και του Ειδικού Στόχου 6 – Κίνδυνοι και κρίσεις - Εθνικού Στόχου 
Πρόληψη και καταπολέμηση Έργο 1, με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» ολοκληρωμένο. Το σύνολο του π/υ 
του έργου έχει συμβασιοποιηθεί και δαπανηθεί. Στοιχεία ολοκλήρωσης στην έκθεση επόμενης περιόδου 
αναφοράς Η υλοποίηση του έργου 2, με τίτλο «Έκδοση Εγχειριδίου» αποτυπώνεται εν συνεχεία στο πλαίσιο 
του Ειδικού Στόχου 6.

"Εκπαίδευση Αξιωματικών Μέσης Βαθμίδας της Ελληνικής Αστυνομίας σε Θέματα Καταπολέμησης 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, διαβαθμισμένη σε βασικό, μέσο και εξειδικευμένο 
επίπεδο», με Δικαιούχο την Ελληνική Αστυνομία / Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/ Υποδιεύθυνση 
Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, π/υ 99.998,24 € (74.998,68 € ΕΣ) Η 
δράση υλοποιείται με ίδια μέσα. Το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του βασικού 
επιπέδου. Το έτος 2020 αναμένεται η επίλυση νομικών ζητημάτων από την Δ/νση Ασφάλειας Αττικής και την 
Δ/νση Εκπαίδευσης για την συνέχεια της δράσης και την διεξαγωγή του μέσου και εξειδικευμένου επιπέδου.
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Η δράση είχε προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε 3 επίπεδα. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου (βασικό επίπεδο) 
υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εκπαιδεύσεων για το 2ο (μέσο 
επίπεδο) και 3ο (εξειδικευμένο επίπεδο), καθόσον δεν υπήρχε από πλευράς της αρμόδιας για τις εκπαιδεύσεις 
Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση τους λόγω του περιορισμού στο 
ανώτατο όριο πληρωμής των καθηγεσιών (εκπαιδευτών). Από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του 1ου 
επιπέδου,μέχρι την εξεύρεση λύσης ανωτέρω ζητημάτων για την συνέχεια της δράσης, η προς εκπαίδευση 
Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων), 
ζήτησε μη συνέχιση της δράσης, επικαλούμενη ότι στο μεσοδιάστημα έχει συλλέξει εμπειρίες, οι οποίες 
υπερκαλύπτουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τις υπολειπόμενες εκπαιδεύσεις του Μέσου και 
Εξειδικευμένου Επιπέδου. Μετά από αυτό υπήρξε Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης  Ένταξης δράσης από 
το ΕΠ ΤΕΑ – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (υπ’ αριθ. ISF-P/60/9-τγ’ από 14-04-2020) Απόφαση του κ. 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απορροφάται το συνολικό ποσό που διατίθεται στον εθνικό στόχο 
και επιτυγχάνονται οι στόχοι του.

Actions funded under national objective 4 - C - victim support

Δεν θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη στο εθνικό πρόγραμμα για τον εν λόγω εθνικό στόχο δράση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, το Εθνικό Πρόγραμμα 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι θα υλοποιηθεί μία database στην οποία όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα καταγράφονται. Συγκεκριμένα, το εν λόγω υποέργο της δράσης του Γραφείου του 
Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στον Εθνικό Στόχο 1 περιλαμβάνει ήδη τη 
δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας (web-based platform) στην οποία όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα έχουν 
τη δυνατότητα να καταγράφουν και να δημιουργούν ξεχωριστούς φακέλους για κάθε θύμα.

Την παρούσα χρονική στιγμή, η Υπηρεσία μας (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) έχει ήδη αποστείλει σχόλια – παρατηρήσεις επί 
του σχεδίου διακήρυξης για το σχετικό υποέργο και εκτιμάται ότι η διακήρυξη θα δημοσιευθεί και η 
διαγωνιστική διαδικασία θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες

Actions funded under national objective 5 - C - threat and risk assessment

"Ενίσχυση Δυνατοτήτων Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών και Κατάλληλη Αξιοποίησή τους σε 
Επιχειρησιακό Επίπεδο για την Αντιμετώπιση όλων των Μορφών Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος", με 
Δικαιούχο την Ελληνική Αστυνομία /Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, π/υ 222.000,00 ευρώ και 166.500,00 € 
ΕΣ). Τον Ιανουάριο του 2018 είχε πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και η υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου της δράσης.

Επίσης, στο εθνικό πρόγραμμα είχε περιγραφεί η υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Ίδρυση Ινστιτούτου 
Αντεγκληματικής Πολιτικής», η οποία ωστόσο δεν θα υλοποιηθεί.

Με την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης αναμένεται η επίτευξη του εθνικού στόχου.

Specific objective 6 - Risks and crisis
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Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται δράσεις για την πρόληψη και καταστολή της τρομοκρατίας 
και του βίαιου εξτρεμισμού μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου και άλλες εθνικές αρχές στην Ελλάδα, αλλά και τη Europol ή άλλους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και σχετικές τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Η συνολική στρατηγική του ειδικού στόχου θα εφαρμοστεί και εκτιμάται ότι, έως το τέλος της 
προγραμματικής περιόδου, θα επιτευχθούν οι στόχοι της.

Actions funded under national objective 1 - R - prevention and combating

"Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων - Προμήθεια Εξειδικευμένου Λογισμικού Διασύνδεσης 
Βάσεων Δεδομένων και Ανάλυσης Πληροφοριών που αφορούν το Οργανωμένο Έγκλημα και την 
Τρομοκρατία", με Δικαιούχο την Ελληνική Αστυνομία / Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών. 
Η δράση π/υ 820.000,00 € (615.000,00 € ΕΣ), έχει συμβασιοποιηθεί πλήρως.

"Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού" έχει επιμερισθεί μεταξύ του παρόντος ΕιδΣτ 
 και του ΕιδΣτ 5.Ολοκληρώθηκε στις 27/12/2017 η εκπόνηση εγχειριδίου σχετικά με την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης και η διανομή του σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής, με Δικαιούχο το ΚΕΜΕΑ. Το 
σύνολο του π/υ του έργου έχει συμβασιοποιηθεί και δαπανηθεί. Στοιχεία ολοκλήρωσης στην έκθεση επόμενης 
περιόδου αναφοράς.

«Προμήθεια Οχημάτων για τις Ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας» [«Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού 
Χρωματισμού» «Προμήθεια Οχημάτων Ελεύθερου Χρωματισμού (κυβισμού 1.200cc έως 1.600cc)», π/υ 
2.500.000,00 € (1.174.398,82 €, αντίστοιχα]. Η εν λόγω δράση εντάχθηκε τον Αύγ 2019 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί έως 15-10-2022.

«Προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς Σκύλων Κ-9 Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών και Αναβάθμιση Οχημάτων 
Τύπου “VAN” για τις Ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής». Εκδόθηκε πρόσκληση και 
εντάχθηκε η εν λόγω δράση το Νοε 2019, π/υ 334.400,00 € (250.800 € ΕΣ) η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί έως 15/10/2022.

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος.

Actions funded under national objective 2 - R - exchange of information

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, δεδομένου ότι δεν διατίθενται πόροι σε αυτόν.

Actions funded under national objective 3 - R - training

«Εκπαιδεύσεις για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας», με Δικαιούχο το ΚΕΜΕΑ,  π/υ 58.076,44 
ευρώ (43.557,23 €ΕΣ). Η δράση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2018.
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"Ανάπτυξη Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε", με Δικαιούχο το 
ΚΕΜΕΑ, προϋπολογισμού 430.000 € (322.500 € ΕΣ). Η δράση αντιμετώπισε νομοθετικά κωλύματα. 
Συγκεκριμένα υπήρξε κώλυμα από τη μη τροποποίηση του ΠΔ 178/2014 το οποίο αναμενόταν να θέσει το 
νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω κέντρου. Το πρόβλημα επιλύθηκε όταν με βάση την υπ’ αριθ. 
ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 7001/2/1360-κδ’ Απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας με αποτέλεσμα την έναρξη υλοποίησης της δράσης και την υπογραφή της Συμφωνίας 
Επιδότησης στις 16/5/2019. Η δράση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/9/2021 αντί του 2019 λόγω 
του κωλύματος που περιγράφεται παραπάνω, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Εγκεκριμένου 
Προγράμματος καθώς και της εν λόγω δράσης. Η δράση εκτελείται με απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και 
υλοποιείται κανονικά.

Actions funded under national objective 4 - R - victim support

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, καθώς δε διατίθενται πόροι.

Actions funded under national objective 5 - R - infrastructure

"Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Εφαρμογής Πολιτικών Προστασίας με σκοπό την Προστασία από 
τη Διαρροή Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Data Loss Prevention)" (MIS 5003140), με Δικαιούχο την 
Ελληνική Αστυνομία /Διεύθυνση Πληροφορικής, π/υ 200.000,00 € (150.000,00 € ΕΣ). Συγκεκριμένα, έχει 
πραγματοποιηθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και αναμένεται η υποβολή της 
έκθεσης ολοκλήρωσης.

«Στοχευμένες δράσεις για την αύξηση της προστασίας των εθνικά χαρακτηρισμένων ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας» (MIS 5004319), με Δικαιούχο το ΚΕΜΕΑ, π/υ 790.000,00 € (592.500,00 € ΕΣ. Η Δράση 
υλοποιείται με ίδια μέσα, εξελίσσεται ομαλά, έχοντας δαπανήσει το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου π/υ, 
αναμένεται δε να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

Actions funded under national objective 6 - R - early warning and crisis

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, καθώς δε διατίθενται πόροι.

Actions funded under national objective 7 - R - threat and risk assessment

"Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της 
Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού", με δικαιούχο το ΚΕΜΕΑ, π/υ 300.000,00 € (225.000,00 € ΕΣ). Η 
Δράση υλοποιείται με ίδια μέσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση εντός του τεθέντος 
χρονοδιαγράμματος του έργου, ήτοι το 2020.
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INDICATIVE TIMETABLE
Specific objective NO/SA Main 

action
Name of action Start of 

planning 
phase

Start of 
implementation 

phase

Start of 
closing 
phase

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO1 - National 
capacity

1 Procurement of new fixed N-VIS workstations and 
new mobile N-VIS work units

2016 2017 2017

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO1 - National 
capacity

2 Upgrading of existing NET-VIS network (increase 
bandwidth capacity of communication lines)

2016 2016 2020

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO1 - National 
capacity

3 VIS (software and hardware) upgrading costs that 
may arise in the near future

2016 2016 2020

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO2 - Union acquis 1 Greek Ministry of Foreign Affairs will continue 
and ameliorate the training courses already offered

2016 2016 2020

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO3 - Consular 
cooperation

1 Greece is planning to cooperate, in the form of a 
representation arrangement, with Malta in 
Guangzho

2017 2017 2019

SO2 - Borders NO1 - EUROSUR 1 Development and installation of integrated 
Maritime Borders Surveillance System

2017 2018 2021

SO2 - Borders NO1 - EUROSUR 2 Extension of  the automated surveillance system in 
the remaining part of the Greek-Turkish borders

2016 2017 2019

SO2 - Borders NO1 - EUROSUR 3 Expansion and develop the existing Automatic 
Identification System (AIS) structure

2016 2016 2019

SO2 - Borders NO3 - Common 
Union standards

1 Customisation, upgrading and expanding of the 
national information system 2nd Generation -

2016 2016 2018

SO2 - Borders NO4 - Union acquis 1 Training of Hellenic Police personel 2016 2016 2020
SO2 - Borders NO6 - National 

capacity
1 Reinforcement/establishment of RIS 2015 2016 2019

SO2 - Borders NO6 - National 
capacity

2 Operation of RIS 2015 2016 2020

SO2 - Borders NO6 - National 
capacity

3 Procurement of mobile scan units for vehicles, for 
the detection of any hidden irregular migrants

2015 2016 2018

SO2 - Borders SA2 - FRONTEX 
equipment

1 Four (4) Coastal Patrol Vessels (CPV) 2016 2018 2021

SO2 - Borders SA2 - FRONTEX 
equipment

2 One (1) Thermal Vision Vehicle (TVV) 2016 2016 2022

SO2 - Borders SA2 - FRONTEX 
equipment

3 Six(6) Coastal Partrol Boats (CPB) 2017 2018 2021

SO3 - Operating 
support

NO1 - Operating 
support for VISA

1 Maintenance costs of NET – VIS for the 
interconnection of Greek consular authorities

2016 2016 2020

SO3 - Operating 
support

NO1 - Operating 
support for VISA

2 Upgrading of telecommunication bandwidth for vis 2016 2016 2020

SO3 - Operating 
support

NO1 - Operating 
support for VISA

3 Maintenance costs of the N-VIS (national 
components) and other IT tools

2016 2016 2020

SO3 - Operating 
support

NO2 - Operating 
support for borders

1 Greek authorities will cover the continuation and 
completion of the operation Shield

2016 2016 2018

SO3 - Operating 
support

NO2 - Operating 
support for borders

2 Effective operation of FRC, HP, MoD 2015 2016 2018

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO1 - C - 
prevention and 
combating

1 Procurement of 10 specialised vehicles, VAN type, 
Backscatter X-RAY

2015 2016 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO1 - C - 
prevention and 
combating

2 Purchase of Police narcotics detection dogs, along 
with their respective vehicles of transport

2015 2016 2018

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO1 - C - 
prevention and 
combating

3 Procurement of two magnetic gates for the needs 
of the airports in Athens and Thessaloniki

2015 2016 2018

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO2 - C - exchange 
of information

1 Create a Single Point of Contact concerning the 
International Police Cooperation

2015 2016 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO2 - C - exchange 
of information

2 Ensuring the development of a national PIU to 
develop PNR

2017 2018 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO3 - C - training 1 Training of the Hellenic Police personnel on 
combating trafficking in human beings.

2015 2016 2019

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO3 - C - training 2 Education of 140 middle-ranking officers of the 
Hellenic Police in combating money laundering

2015 2016 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO3 - C - training 3 "Training of trainers" educational seminars 
related to the prevention and combating 
radicalisation

2015 2016 2016

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO4 - C - victim 
support

1 Database in which all unaccompanied minors or 
victims of human trafficking will be registered

2015 2016 2020

SO5 - Preventing NO4 - C - victim 2 The translation of information sheet in sixteen (16) 2016 2017 2017
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Specific objective NO/SA Main 
action

Name of action Start of 
planning 

phase

Start of 
implementation 

phase

Start of 
closing 
phase

and combating 
crime

support foreign languages

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO5 - C - threat 
and risk assessment

1 The establishment of the Institute of Anti-criminal 
Policy in Greece.

2016 2017 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO5 - C - threat 
and risk assessment

2 The procurement of intelligence analysis software 2015 2016 2018

SO6 - Risks and 
crisis

NO1 - R - 
prevention and 
combating

1 50.000 copies of a manual concerning the 
prevention of radicalization.

2015 2016 2016

SO6 - Risks and 
crisis

NO1 - R - 
prevention and 
combating

2 Purchase of the equipment for the newly 
established Intelligence Management and Analysis 
Division

2015 2016 2019

SO6 - Risks and 
crisis

NO1 - R - 
prevention and 
combating

3 The purchase of legal wire-tapping devices, for the 
effective dismantling of terrorist organizations

2017 2018 2020

SO6 - Risks and 
crisis

NO3 - R - training 1 Development of the National Training Center for 
responding to CBRN-E incidents

2016 2018 2021

SO6 - Risks and 
crisis

NO3 - R - training 2 Training and training material by organizing 
targeted courses

2015 2016 2020

SO6 - Risks and 
crisis

NO5 - R - 
infrastructure

1 Targeted actions for enhancing the protection of 
the National Critical Infrastructures

2015 2016 2020

SO6 - Risks and 
crisis

NO5 - R - 
infrastructure

2 Establishment of the Integrated system for the 
management and implementation of protection 
policy

2015 2016 2017

SO6 - Risks and 
crisis

NO7 - R - threat 
and risk assessment

1 The enhancement of Hellenic Police capacity in 
fighting radicalisation

2016 2017 2020
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SECTION 5: COMMON INDICATORS AND PROGRAMME SPECIFIC INDICATORS

Provide an explanation of any indication that may have a significant impact on the achievement of any targets, 
in particular a lack of progress.

Δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί πολλές δράσεις του ΕΠ,συμπληρώνονται μόνο ενδιάμεσες/προσωρινές 
τιμές για ορισμένους από τους δείκτες

Αναφορικά με δείκτη Ειδ.Στ.1-Visa C3,οι πραγματικές τελικές ανάγκες ξεπέρασαν κατά πολύ τους 
στόχους,καθώς η ζήτηση για visa υπερέβη τις αρχικές προβλέψεις

Δείκτες Ειδ/Στ - 2 Σύνορα:

C1.2,χαμηλή απόδοση οφείλεται στη μη ολοκλήρωση ως σήμερα όλων των κύκλων σεμιναρίων κατάρτισης

C2&C4 η μη εμφάνιση τιμών υλοποίησης οφείλεται στο ότι δεν έχουν ολοληρωθεί ακόμη οι σχετικές δράσεις. 
Αναφορικά με το ΕΣΟΘΕ αυτό μεταφέρεται στην επόμενη ΠΠ

C5 η μη συμπλήρωση τιμών υλοποίησης οφείλεται στη μη ολοκλήρωση ως σήμερα των σχετικών δράσεων 
υποδομής

Δείκτης ΕιδΣτ.5 Αστυνομία C2.2:τιμή στόχος (ανθρωποημέρες) έχει τεθεί πολύ χαμηλή, ενώ υλοποίηση 
αποτυπώνεται σύμφωνα με πραγματικές ανάγκες που έχουν καλυφθεί (έχει πραγματοποιηθεί μεγαλύτερος 
αριθμός σεμιναρίων), η τιμή στόχος θα προσαρμοσθεί ανάλογα

Δείκτης ΕιδΣτ. 6 Αστυνομία C3 λόγω καθυστέρησης στην έναρξη δράσεων .
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Indicators table
Specific objective 1 - Support a common visa policy
Indicator Measurement unit Baseline value Target value Source of data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value
C1 - Number of consular cooperation activities developed with the help of the Fund Number 0.00 1.00 ProjectsProjects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.a - Number of co-locations Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.b - Number of common application centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.c - Number of representations Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.d - Number of others Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1 - Number of staff trained in common visa policy related aspects with the help of the Fund Number 0.00 448.00 Projectspersons 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00

C2.2 - Number of training courses (hours completed) Number 0.00 2,240.00 Projectshours 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00

C3 - Number of specialised posts in third countries supported by the Fund Number 0.00 42.00 Projectspersons 0.00 0.00 126.00 67.00 54.00 0.00 247.00

C3.a - ILOs Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.b - Others Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.1 - Number of consulates developed or upgraded with the help of the Fund out of the total number of consulates Number 0.00 25.00 Projectsconsulates 0.00 0.00 1.00 25.00 25.00 0.00 51.00

C4.2 - Percentage of consulates developed or upgraded with the help of the Fund out of the total number of consulates % 0.00 19.00 Projects% 0.00 0.00 4.00 19.00 19.00 0.00 42.00

Specific objective 2 - Borders
Indicator Measurement unit Baseline value Target value Source of data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative 

value
C1.1 - Number of staff trained in borders management related aspects with the help of the Fund Number 0.00 1,500.00 Projectspersons 0.00 0.00 215.00 269.00 232.00 0.00 716.00

C1.2 - Number of training courses in borders management related aspects with the help of the Fund Number 0.00 40.00 Projectscourses 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

C2 - Number of border control (checks and surveillance) infrastructure and means developed or upgraded with the help of the 
Fund

Number 0.00 69.00 ProjectsProjects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.a - Infrastructure Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.b - Fleet (air, land, sea borders) Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.c - Equipment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.d - Others Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1 - Number of border crossings of the external borders through ABC gates supported from the Fund Number 0.00 48.00 Projectspoints 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2 - Total number of border crossings Number 0.00 106.00 Projectspoints 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4 - Number of national border surveillance infrastructure established/further developed in the framework of EUROSUR Number 0.00 51.00 Projectspoints 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.a - National coordination centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.b - Regional coordination centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.c - Local coordination centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.d - Other types of coordination centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C5 - Number of incidents reported by the Member State to the European Situational Picture Number 0.00 1,969.00 incidents 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C5.a - Illegal immigration, including on incidents relating to a risk to the lives of migrants Number 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C5.b - Cross-border crime Number 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C5.c - Crisis situations Number 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Specific objective 5 - Preventing and combating crime
Indicator Measurement 

unit
Baseline 
value

Target 
value

Source 
of data

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative 
value

C1 - Number of JITs and EMPACT operational projects supported by the Fund, including the participating Member States and authorities Number 0.00 0.00 ProjectsP
rojects

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.a - Leader (Member State) Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.b - Partners  (Member States) Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.c - Participating authorities Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.d - Participating EU Agency (Eurojust, Europol), if applicable Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1 - Number of law enforcement officials trained on cross-border-related topics with the help of the Fund Number 0.00 140.00 Projectsp
ersons

0.00 0.00 4.00 65.00 0.00 0.00 69.00

C2.1.a - Terrorism Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.b - Trafficking in human beings and  sexual exploitation of women and children Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.c - Illicit drug trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.d - Illicit arms trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.e - Money laundering Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.f - Corruption Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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C2.1.g - Counterfeiting of means of payment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.h - Computer crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.i - Organised crime Number Projects 0.00 0.00 4.00 7.00 0.00 0.00 11.00

C2.1.j - Area of law enforcement: information exchange Number Projects 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 58.00

C2.1.k - Area of law enforcement: operational cooperation Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2 - Duration of the training (carried out) on cross-border related topics with the help of the fund Person days 0.00 10.00 Projectsp
erson 
days

0.00 0.00 400.00 3,020.00 0.00 0.00 3,420.00

C2.2.a - Terrorism Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.b - Trafficking in human beings and  sexual exploitation of women and children Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.c - Illicit drug trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.d - Illicit arms trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.e - Money laundering Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.f - Corruption Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.g - Counterfeiting of means of payment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.h - Computer crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.i - Organised crime Number Projects 0.00 0.00 400.00 700.00 0.00 0.00 1,100.00

C2.2.j - Area of law enforcement: information exchange Number Projects 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00

C2.2.k - Area of law enforcement: operational cooperation Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1 - Number of projects in the area of crime prevention Number 0.00 22.00 ProjectsP
rojects

0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 4.00

C3.1.a - Terrorism Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.b - Trafficking in human beings and  sexual exploitation of women and children Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.c - Illicit drug trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.d - Illicit arms trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.e - Money laundering Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.f - Corruption Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.g - Counterfeiting of means of payment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.h - Computer crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.i - Organised crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2 - Financial value of projects in the area of crime prevention EUR 0.00 10,128,750.00 Projectsb
udget

0.00 0.00 0.00 4,275,000.00 2,246,314.00 0.00 6,521,314.00

C3.2.a - Terrorism Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.b - Trafficking in human beings and  sexual exploitation of women and children Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.c - Illicit drug trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.d - Illicit arms trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.e - Money laundering Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.f - Corruption Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.g - Counterfeiting of means of payment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.h - Computer crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.i - Organised crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4 - Number of projects supported by the Fund, aiming to improve law enforcement information exchanges which are related to Europol data 
systems, repositories or communication tools (e.g. data loaders, extending access to SIENA, projects aiming to improving input to analysis work 
files etc.)

Number 0.00 1.00 ProjectsP
rojects

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

C4.a - Data loaders Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.b - Extending access to SIENA Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.c - Projects aiming to improving input to analysis work files etc. Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Specific objective 6 - Risks and crisis
Indicator Measurement 

unit
Baseline 
value

Target 
value

Source of data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative 
value

C1 - Number of tools put in place or upgraded with the help of the Fund to facilitate the protection of critical 
infrastructure by Member States in all sectors of the economy

Number 0.00 2.00 ProjectsProjects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2 - Number of projects relating to the assessment and management of risks in the field of internal security supported 
by the Fund

Number 0.00 1.00 ProjectsProjects 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00

C3 - Number of expert meetings, workshops, seminars, conferences, publications, websites and (online) consultations 
organised with the help of the Fund

Number 0.00 10.00 Projectsmeetings, workshops,seminars, conferences, 
publications, wedsites

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.a - Relating to critical infrastructure protection Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.b - Relating to crisis and risk management Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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SECTION 6: FRAMEWORK FOR PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF THE 
PROGRAMME BY THE MEMBER STATE

6.1 Monitoring Committee (Article 12(4) of Regulation (EU) No 514/2014)

Provide a list of the main decisions taken and issues pending before the monitoring committee.

Η έγκριση της έκθεσης υλοποίησης έτους 2019 των Εθνικών Προγραμμάτων ΤΑΜΕ-ΤΕΑ έγινε κατόπιν της με 
α.π. 710/13-4-2020 πρόσκλησης του Προέδρου της ΕπΠα προς τα μέλη της ΕπΠα για διατύπωση γνώμης μέσω 
γραπτής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.Β του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. Σύμφωνα με το με α.π. 789/24-4-2020 έγγραφο Συμπερασμάτων, μετά την παρέλευση της 
σχετικής προθεσμίας με την απάντηση 8 μελών σε σύνολο 35 με δικαίωμα ψήφου, και την τεκμαιρώμενη 
σιωπηρή αποδοχή των λοιπών μελών, η έκθεση υλοποίησης έτους 2019 για το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας θεωρείται εγκριθείσα. Τέλος, τα σχόλια που έγιναν από μέλη της ΕπΠα 
ενσωματώθηκαν στην τελική έκδοση της Έκθεσης. Ενδεικτικά, σχόλια αφορούσαν την ανάγκη τήρησης της 
νομοθεσίας για ΑμεΑ σε όλες τις δράσεις του Εθνικού Προγράμματος και την αναγκαιότητα διεξαγωγής ΕπΠα 
των Εθνικών Προγραμμάτων.

Η επιλογή γραπτής διαδικασίας επιλέχθηκε ως το προσφορότερο προβλεπόμενο μέσο για την ταχύτερη 
ολοκλήρωση της υποβολής της έκθεσης υλοποίησης έτους καθώς και λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχουν 
προκύψει από την πανδημία λόγω του nCovid19. Το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζεται η διοργάνωση 
ΕπΠα, στην οποία προσκαλούνται όπως προβλέπεται και στο θεσμικό πλαίσιο εκπρόσωποι της Ευρ. 
Επιτροπής.
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6.2 Common monitoring and evaluation framework (Article 14(2)(f) of Regulation (EU) No 514/2014)

Monitoring and evaluation measures taken by the Responsible Authority, including data collection 
arrangements, evaluation activities, difficulties encountered and steps taken to resolve them.

Σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση ορίζονται κοινοί δείκτες (δείκτες εκροών) με τους οποίους μετράται το 
εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενό της. Κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων, ιδιαίτερα κατά 
τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούν οι αρχές διαχείρισης (Υπεύθυνη και Εντεταλμένες 
Αρχές) και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των δράσεων επαληθεύεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 
και η επίτευξη των δεικτών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.Οι Δικαιούχοι των 
δράσεων, μεταξύ άλλων, υποχρεούνται κάθε έτος στον απολογισμό των δεικτών που επιτυγχάνονται κατά το 
προηγούμενο έτος.
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6.3 Partnership involvement in the implementation, monitoring and evaluation of the national 
programme (Article 12(3) of Regulation (EU) No 514/2014)

Provide a brief description of the main input and opinions given by partners during the financial year.

Οι βασικοί εταίροι για το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας είναι η Ελληνική 
Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Κέντρο Μελετών 
Ασφάλειας, ενώ στους εταίρους έχει προστεθεί και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής / Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Οι εν λόγω εταίροι συμμετείχαν ενεργά στον σχεδιασμό του Εθνικού 
Προγράμματος, κυρίως με την υποβολή προτάσεων ως προς τον προσδιορισμό της στρατηγικής των ειδικών 
στόχων και τις προτεραιότητες παρέμβασης. Επιπλέον, οι παραπάνω εταίροι συμμετέχουν στην εφαρμογή του 
Εθνικού Προγράμματος, με τον σχεδιασμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις επί μέρους 
διευθύνσεις τους.
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6.4 Information and publicity (Article 48 of Regulation (EU) No 514/2014)

Provide a link to the web site of the programme.
Provide a list of the main information and publicity activities carried out over the financial year. 
Examples of material should be attached.

Όλο το απαραίτητο υλικό για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και του ευρύ 
κοινού δημοσιεύεται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://www.amifisf.gr, στην οποία αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα Εθνικά Προγράμματα 
και τους δικαιούχους. Η ιστοσελίδα παρέχει το σύνολο των πληροφοριών για τους δυνητικούς δικαιούχους, 
τους φορείς που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση και το ευρύ κοινό.

http://www.yptp.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=4102&Itemid=533&lang=GR?option=
ozo_search&lang=EN, όπου αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον Ειδικό Στόχο 
"Επαναπατρισμός", καθώς και στη σελίδα https://www.ydeap.gr/  για γενικότερες πληροφορίες ως προς τη 
διαχείριση πόρων του Ε.Π. ΤΑΜΕ που έχουν εκχωρηθεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

http://counter-radicalisation.gr/el/, στην οποία υπάρχει υλικό πληροφόρησης σχετικά με τη Δράση κατά της 
Ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού.

http://www.immigration.gov.gr/, στην οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης

Σημειώνεται ότι για κάθε δράση στο πλαίσιο της παρακολούθησης, επαληθεύεται η τήρηση των κανόνων 
δημοσιότητας που προβλέπονται από τους σχετικούς Κανονισμούς. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνεται η ορθή 
χρήση των λογοτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Προγραμμάτων, η τοποθέτηση πινακίδων κλπ, 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τον σχετικό Οδηγό που έχει εκδοθεί από την Υπεύθυνη Αρχή. Ως 
παράδειγμα αναφέρεται η εφαρμογή όλων των εμβλημάτων στο έντυπο υλικό των δικαιούχων δράσεων, όπως 
και η τοποθέτηση αφισών για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων από το Ε.Π. ΤΕΑ με τη συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



EN 27 EN

6.5 Complementarity with other Union instruments (Article 14(2)(e) and 14(5)(f) of Regulation (EU) No 
514/2014)

Briefly describe the main actions and consultations that were carried out to ensure coordination with 
other Union instruments, namely the following ones:

 European Structural and Investment Funds (European Regional Development Fund, European Social Fund, 
Cohesion Fund, European Agricultural Fund for Rural Development, European Maritime and Fisheries Fund).

 Other EU Funds or programmes (e.g. Lifelong Learning Programme, Cultural Programme, Youth in Action 
Programme).

 EU External relations instruments (e.g. Instrument for Pre-accession Assistance, European Neighbourhood and 
Partnership Instrument, Instrument for stability), as far as actions in or in relation with third countries are 
concerned.

Το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά κύριο λόγο λειτουργεί συμπληρωματικά 
κυρίως με δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας.

Οι δράσεις που εντάσσονται για χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα επιδιώκεται να μη 
χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας ή να μη χρηματοδοτούνται για παρόμοια έργα την 
ίδια περίοδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάντα η μη διπλή χρηματοδότηση δράσεων/έργων/επί μέρους 
ενεργειών τους από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στους ειδικούς στόχους του Εθνικού Προγράμματος, δε βρίσκονται σε 
άμεση συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα χρηματοδότησης της Ε.Ε. (π.χ. ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία, άλλα ταμεία ή προγράμματα της ΕΕ, κλπ).
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6.6 Direct award

Provide a justification for each occasion when direct award was carried out.

Δεν υπήρξαν απευθείας αναθέσεις την περίοδο αναφοράς
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SECTION 7: THE FINANCIAL REPORT (ARTICLE 54(2)(A) OF REGULATION (EU) NO 514/2014)

Table 1. ISF-Borders financial summary as declared in Accounts

National objective / Specific Action Total union contribution 
paid in 2019

% Total union contribution paid 
(all years)

%

SO1.NO1 National capacity 497,892.16 100.00 1,062,961.32 99.48
SO1.NO2 Union acquis 0.00 0.00 5,589.00 0.52
TOTAL NO SO1 497,892.16 100.00 1,068,550.32 100.00
TOTAL SO1 497,892.16 1.47 1,068,550.32 1.03
SO2.NO3 Common Union standards 0.00 0.00 129,366.72 2.32
SO2.NO4 Union acquis 9,458.72 0.82 133,449.63 2.39
SO2.NO6 National capacity 1,150,483.84 99.18 5,311,541.77 95.29
TOTAL NO SO2 1,159,942.56 100.00 5,574,358.12 100.00
TOTAL SO2 1,159,942.56 3.42 5,574,358.12 5.37
SO3.NO1 Operating support for VISA 2,915,420.11 9.09 4,481,647.81 4.64
SO3.NO2 Operating support for borders 29,167,821.21 90.91 92,204,618.29 95.36
TOTAL NO SO3 32,083,241.32 100.00 96,686,266.10 100.00
TOTAL SO3 32,083,241.32 94.60 96,686,266.10 93.06
Technical assistance borders 174,804.89 0.52 567,833.61 0.55
TOTAL 33,915,880.93 103,897,008.15
SO1.NO1+SO2.NO6+SO3 / Basic ISF-B 
allocation

14.64 44.73

SO2.NO1 / Basic ISF-B allocation 0.00 0.00
SO1.NO3+SO2.NO2+SO2.NO3 / Basic ISF-B 
allocation

0.00 0.06
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Table 2. ISF-Police financial summary as declared in Accounts

National objective / Specific 
Action

Total union contribution paid in 
2019

% Total union contribution paid (all 
years)

%

SO5.NO1 C - prevention and 
combating

3,262,085.20 99.57 5,126,329.42 95.00

SO5.NO2 C - exchange of 
information

14,044.27 0.43 36,949.14 0.68

SO5.NO3 C - training 0.00 0.00 66,951.24 1.24
SO5.NO5 C - threat and risk 
assessment

0.00 0.00 165,873.50 3.07

TOTAL SO5 3,276,129.47 91.50 5,396,103.30 85.04
SO6.NO1 R - prevention and 
combating

0.00 0.00 54,477.97 8.45

SO6.NO3 R - training 0.00 0.00 43,073.84 6.68
SO6.NO5 R - infrastructure 102,012.53 54.46 462,025.21 71.65
SO6.NO7 R - threat and risk 
assessment

85,293.80 45.54 85,293.80 13.23

TOTAL SO6 187,306.33 5.23 644,870.82 10.16
Technical assistance police 116,858.83 3.26 304,718.45 4.80
TOTAL 3,580,294.63 6,345,692.57
TOTAL SO5 / Basic ISF-P 14.04 23.12
TOTAL SO6 / Basic ISF-P 
allocation

0.80 2.76
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Table 3: Implementation of the financing plan of the national programme specifying the total EU contribution for each financial year

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total
Police Programmed 0.00 4,620,417.00  3,936,061.00 6,175,023.00 2,868,551.00 2,868,551.00 2,868,551.00 0.00 0.00 0.00 23,337,154.00
Police Implemented 0.00 0.00  0.00 285,141.77 2,480,256.17 3,580,294.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6,345,692.57
Borders Programmed 0.00 45,381,751.00  42,437,280.00 51,956,822.00 60,746,318.66 42,094,159.94 30,197,099.66 0.00 0.00 0.00 272,813,431.26
Borders Implemented 0.00 0.00  42,174,280.45 19,024,082.17 8,782,764.60 33,915,880.93 0.00 0.00 0.00 0.00 103,897,008.15
Total Programmed 0.00 50,002,168.00  46,373,341.00 58,131,845.00 63,614,869.66 44,962,710.94 33,065,650.66 0.00 0.00 0.00 296,150,585.26
Total Implemented 0.00 0.00  42,174,280.45 19,309,223.94 11,263,020.77 37,496,175.56 0.00 0.00 0.00 0.00 110,242,700.72



EN 32 EN

Justification for any deviation from the minimum shares set in the Specific Regulations

(Only required if the situation is not the same as in the approved national programme, Article 14(5)(b) of 
Regulation (EU) No514/2014).

Provide a detailed explanation for derogating from the minimum shares as set out in the Specific 
Regulations.
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SECTION 8: COMMITMENTS BY FORM OF AGREEMENT

Specific objective Total amount in euro committed (by contract, grant 
or other agreement) up to the date of this report

% of total related 
allocation

SO1 - Support a 
common visa policy

1,901,615.15 40.62%

SO2 - Borders 148,496,398.86 93.18%
SO3 - Operating support 164,416,584.29 154.29%
Technical assistance - 
visa and borders

2,214,454.99 100.12%

TOTAL ISF 
BORDERS

317,029,053.29 116.21%

SO5 - Preventing and 
combating crime

18,062,649.27 104.36%

SO6 - Risks and crisis 4,995,166.79 100.00%
Technical assistance - 
police

937,271.67 90.65%

TOTAL ISF POLICE 23,995,087.73 102.82%
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