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SECTION 3: PROGRAMME OBJECTIVES

Specific objective 1 - Support a common visa policy

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Η εθνική στρατηγική για την πολιτική των θεωρήσεων εισόδου περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν α) 
στην πλήρη και ορθή εφαρμογή, καθώς και στη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος για τις θεωρήσεις 
εισόδου (VIS), β) στον εκσυγχρονισμό των προξενικών υπηρεσιών, γ) στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού, και δ) στην επαρκή προξενική παρουσία.

Σχετικά με την παρέμβαση «Δράσεις σχετικές με τη λειτουργία του δικτύου NET-VIS και του Πληροφοριακού 
Συστήματος N-VIS». Η δράση υλοποιείται κανονικά και προγραμματίζεται να διαρκέσει έως τις 31/12/2022 
(σημειώνεται ότι η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που υπάγονται αντίστοιχα στον Ειδικό Στόχο 3: 
Λειτουργική Ενίσχυση, η πορεία εφαρμογής των οποίων παρουσιάζεται στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού 
στόχου).

Συνεχίζεται η υλοποίηση της δράσης εκπαίδευσης προσωπικού  σε προξενικά θέματα σε Αρχές Εξωτερικού 
(ταξιδιωτικά έξοδα & εκτός έδρας αποζημιώσεις»), με π/υ 250.000,00 ευρώ και  ενωσιακή συνεισφορά 
 187.500,00 ευρώ. Η δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2022. Σημειώνεται ότι ο π/υ της δράσης 
έχει μειωθεί από 500.000,00 ευρώ σε 250.000,00 ευρώ για την περίοδο 2016-2022 λόγω της προσαρμογής των 
τεθέντων στόχων στις πραγματικές ανάγκες των Προξενικών Αρχών.

Βάσει των παραπάνω και δεδομένου ότι η στρατηγική για την πολιτική των θεωρήσεων εισόδου (visa) δεν έχει 
αλλάξει, εκτιμάται ότι η εν λόγω στρατηγική θα εφαρμοστεί έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου και θα 
επιτευχθούν οι στόχοι της, όπως αυτοί περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΕΠ

Actions funded under national objective 1 - National capacity

«Δράσεις σχετικές με την λειτουργία του Δικτύου NET-VIS και του Πληροφοριακού Συστήματος N-VIS», με 
π/υ 35.730.000,00 € (26.797.500,00 € ΕΣ) (στον ΕιδΣτόχο 1 αντιστοιχεί το 15% του συνολικού 
προϋπολογισμού της δράσης) Εντός της περιόδου αναφοράς συνεχίστηκε η υλοποίηση των υποέργων που 
αφορούν στην «Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος N-VIS - Φάση 1 (Υποέργων 5, 7 και 9)» και των 
υποσυστημάτων του On line Application και Vis mail.

Actions funded under national objective 2 - Union acquis

Στον παρόντα εθνικό στόχο, η στρατηγική του ειδικού στόχου επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης 
σε θέματα θεωρήσεων για το προσωπικό των ελληνικών Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες, τα οποία 
υλοποιούνται στην έδρα των Προξενικών Αρχών και αφορούν θέματα όπως η ορθή εφαρμογή του Κώδικα 
Θεωρήσεων και του Κανονισμού VIS, καθώς επίσης και η αναγνώριση παραποιημένων ή πλαστογραφημένων 
ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο εν λόγω εθνικός στόχος θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης της δράσης «Εκπαίδευση σε προξενικά θέματα 
σε Αρχές Εξωτερικού», με Δικαιούχο το Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, 
μετά από μείωση του π/υ της, ανέρχεται σε 250.000 € (187.500,00 € ΕΣ). Η Δράση συμπληρώνει το 
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εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφορικά 
με την υλοποίηση της Δράσης, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην έναρξή της, που οφειλόταν στην συγκρότηση 
και τροποποίηση συγκρότησης της ομάδας εργασίας «taskforce» του Υπουργείου Εξωτερικών που υλοποιεί το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Προξενικές Αρχές του εξωτερικού. Μέχρι και την περίοδο αναφοράς, 
καταρτίστηκε το προσωπικό σε δύο ελληνικές Προξενικές Αρχές (Τεχεράνη και Ερεβάν). Η Δράση αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2022, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα δεδομένα ως προς την επικαιροποίηση 
και προσαρμογή των τεθέντων στόχων στις πραγματικές ανάγκες των Προξενικών Αρχών οι οποίες 
εναρμονίζονται με τον ειδικό στόχο του εθνικού Προγράμματος.

Με την υλοποίηση της παραπάνω δράσης αναμένεται η επίτευξη του εθνικού στόχου.

Actions funded under national objective 3 - Consular cooperation

Ο Στόχος προωθεί τη συνεργασία των προξενικών αρχών των κρατών μελών κυρίως μέσω της κοινής 
εκπροσώπησης τους σε τρίτες χώρες.

Η υλοποίηση της δράσης «Προξενική συνεργασία με τη Μάλτα», με Δικαιούχο το Υπουργείο Εξωτερικών, π/υ 
50.000,00 ευρώ (37.500 € ΕΣ) έχει αναβληθεί δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης από τον 
κύριο δικαιούχο. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον δικαιούχο (Υπουργείο Εξωτερικών), η δράση δεν θα 
υλοποιηθεί καθώς δεν υφίσταται πλέον συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας στο 
Γκουανγκτζού.

Η Ελλάδα έχει εκτεταμένο δίκτυο Προξενικής Παρουσίας το οποίο επιτυγχάνεται μέσω Εξωτερικού Παρόχου 
Υπηρεσιών και επιπλέον δεν υπήρξαν προτάσεις από άλλα κράτη-μέλη για δράσεις Προξενικής Συνεργασίας 
που θα απαιτούσαν επιπλέον πόρους.

Ο π/υ του εν λόγω εθνικού στόχου πρόκειται να προταθεί για μεταφορά σε άλλο Ειδικό Στόχο, προκειμένου να 
καλυφθούν ανάγκες άλλων δράσεων.

Specific action 1 - Consular cooperation

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στην Ειδική Δράση "Προξενική Συνεργασία", δεδομένου ότι δε διατίθενται 
πόροι σε αυτήν.

Specific objective 2 - Borders

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Ο βασικός στόχος για τη διαχείριση των συνόρων αφορά στη μετάβαση από αποσπασματικά μέσα σε σταθερές 
δομές και μηχανισμούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με τις εθνικές και 
διεθνείς δομές στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.
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Καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς που οφείλονται στις χρονοβόρες 
διαγωνιστικές διαδικασίες, αντιμετωπίζονται και δεν κρίνεται ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομαλή 
εξέλιξη του προγράμματος.

Νέα έργα που εντάχθηκαν, με δικαιούχο το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή και το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου, θεωρήθηκαν ώριμα και θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ, 
δεδομένης και της μη υλοποίησης του ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης

Παρά σχετικές καθυστερήσεις, και δεδομένου ότι η στρατηγική για τα σύνορα δεν έχει αλλάξει, εκτιμάται ότι η 
εν λόγω στρατηγική θα εφαρμοστεί έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου και θα επιτευχθούν οι στόχοι 
της, όπως αυτοί περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΕΠ.

Αναφορικά με την εξέλιξη της δράσης που αφορά στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας 
επιτήρησης και στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς η δράση απεντάχθηκε και βρίσκεται εκ νέου σε φάση ανασχεδιασμού. Όπως 
αποφασίστηκε από τον Δικαιούχο σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση της Δράσης 
θα γίνει από το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και θα αφορά τον συνολικό 
προϋπολογισμό της Δράσης ήτοι 62 εκατ. ευρώ.

Actions funded under national objective 1 - EUROSUR

«Επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης στο παραποτάμιο τμήμα των Ελληνοτουρκικών 
συνόρων στην περιοχή του Έβρου και διασύνδεση των Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ)» με Δικαιούχο ΑEA. Δεδομένης σημαντικής  καθυστέρησης 
σε σχέση με αρχικώς προγραμματισμένη για β’ εξάμηνο 2017 υπογραφής σύμβασης, απαιτήθηκε επιτάχυνση 
τελικών διαδικασιών από πλευράς ΑΕΑ, καθόσον πρόκειται για δράση μεγάλου π/υ, τεχνολογικά πολύπλοκη 
& κατ' εκτίμηση με μεγάλο χρόνο υλοποίησης (18 μήνες). Εντός της περιόδου αναφοράς, μετά την υπέρβαση 
τεχνικών & νομικών εμποδίων, το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται.

Υπεγράφη η 65/2019 Σύμβαση προμήθειας μεταξύ του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη &«ΟΤΕ Α.Ε. – 
SPACE HELLAS», η υλοποίηση της οποίας προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την 
υπογραφή.

17/03/2020 υπεγράφη πρακτικό αποδοχής της α' φάσης της Σύμβασης.

10/06/2020 πληρώθηκε στους συναναδόχους προκαταβολή ποσοστού 40% , ύψους 4.830.750,92

«Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το  Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με Δικαιούχο Υπουργείο 
Εσωτερικών/Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου», π/υ 3.985.067,81 
€ (2.988.800,86 € ΕΣ). Λόγω αλλαγής της έδρας του δικαιούχου από την Λεωφόρο Μεσογείων 96 στην 
Λεωφόρο Συγγρού 83, αναμένεται νέα μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, και ως 
εκ τούτου νέος προγραμματισμός της δράσης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, με αντίστοιχη σημαντική 
καθυστέρηση υλοποίησης.

«Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης»: Η δράση κατά την περίοδο αναφοράς 
απεντάχθηκε  και βρίσκεται εκ νέου σε φάση ανασχεδιασμού. Όπως αποφασίστηκε από τον Δικαιούχο σε 
συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση της Δράσης θα γίνει από το επόμενο Πολυετές 
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Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και θα αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό της Δράσης ήτοι 62 εκ €. Ο 
προϋπολογισμός της δράσης διαμοιράστηκε σε άλλες, ώριμες, δράσεις του δικαιούχου.

Εντάχθηκε η δράση «Ενίσχυση παραμέτρων του EUROSUR μέσω της προμήθειας ηλεκτρο-οπτικών 
συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων» ΜΙΣ 5069280 και ΠΥ 16,4εκ€ (12,3 εκ € ΕΣ), οι διαγωνιστικές 
διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι η δράση θα υλοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος.

Actions funded under national objective 2 - Information exchange

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, δεδομένου ότι δεν διατίθενται πόροι σε αυτόν.

Actions funded under national objective 3 - Common Union standards

«Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή "Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς 
(Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II - SIS II)». H δράση απεντάχθηκε με την υπ’ αριθ. ISF-Β/10/17-οα’από 
15/10/2020 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Ανάκληση της Απόφασης ένταξης της Δράσης.

«Σύστημα Προελέγχου Επιβατών Πτήσεων (Advanced Passenger Information System - APIS)» Μετά από 
διαγωνισμό όπου δεν προέκυψε ανάδοχος, θα προκηρυχθεί εκ νέου. Η υλοποίηση της Δράσης δεν αναμένεται 
να έχει μεγάλη διάρκεια (10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) και εφόσον το έργο συμβασιοποιηθεί 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος.

Actions funded under national objective 4 - Union acquis

«Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών 
συνόρων», με δικαιούχο το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Ο π/υ ανέρχεται σε 566.593,24 € (424.944,93 € 
ΕΣ). Η Δράση υλοποιείται κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις. Επί του παρόντος έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 
και εντός χρονοδιαγράμματος οι τέσσερις (4) κύκλοι εκπαιδεύσεων της Δράσης , ενώ αναμένεται προσεχώς η 
έναρξη υλοποίησης του πέμπτου κύκλου Με την ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης αναμένεται η απορρόφηση 
του συνολικού διαθέσιμου ποσού του εθνικού στόχου και η επίτευξη των στόχων του.

Actions funded under national objective 5 - Future challenges

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, δεδομένου ότι δεν διατίθενται πόροι σε αυτόν.

Actions funded under national objective 6 - National capacity

Συνημμένα κείμενο 

Specific action 2 - FRONTEX equipment

«Προμήθεια δύο (2) παράκτιων περιπολικών πλοίων»(MIS5007620),Δικαιούχος Αρχηγείο ΛΣ–
ΕλλΑκτ,πυ30.000.000€ (27.000.000€ΕΣ),Στον διαγωνισμό είχε προβλεφθεί δικαίωμα προαίρεσης για 
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προμήθεια δύο (2) επιπλέον πλοίων.  1η τροποποίηση δράσης αποφασίστηκε προμήθεια ακόμη ενός(1) 
παράκτιου περιπολικού πλοίου & αύξηση πυ δράσης σε 45εκ€ (40.5εκ€ ΕΣ).σύμβαση υπεγράφη 22/01/2019, 
υπεγράφη 19/07/2019 συμπληρωματική σύμβαση για ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης&προμήθεια ενός 
επιπλέον πλοίου (4ο). Μετα την νέα Τροποποίηση της Συμφωνίας Επιδότησης ο προϋπολογισμός της δράσης 
είναι 60εκ€ (54εκ€ Ε.Σ)

Την 26/05/2020 υπεγράφη 2ητροποποίηση της σύμβασης ως προς μερική τροποποίηση εξοπλισμού της υπ’ 
αριθ. Τ01/2019 (22-01-2019) Σύμβασης όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με την αριθ. Τ11/2019 1η 
τροποποίηση της σύμβασηςπερί προμήθειας τεσσάρων (04) παράκτιων περιπολικώνπλοίων άνω των 30μ και 
χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των 4ων πλοίων κατά έξι (06) μήνες, λόγω ανωτέρας βίας. 
Ειδικότερα το 1οκαι 2οκατά σειρά πλοία θα παραδοθούν έως την 22-11-2020, αντί της αρχικής ορισθείσας 
ημερομηνίας 22-05-2020, το 3ο κατά σειρά πλοίο όπως παραδοθεί έως την 22-05-2021, αντί της αρχικής 
ορισθείσαςημερομηνίας 22-11-2020 και το 4ο κατά σειρά πλοίο όπως παραδοθεί έως την 22-11-2021, αντί της 
αρχικήςορισθείσας ημερομηνίας 22-05-2021.

 

Έκδοση από ΥΔΕΑΠ της υπ’αρ.28/2018 Πρόσκλησης«Προμήθεια ταχύπλοων περιπολικών 
σκαφών»πυ 7.800.000€. 28/08/2018.Μετά 1η τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης 
14/03/2019,πυ ανήλθε στα 13 εκατ.€ &θα ενεργοποιηθούν δύο δικαιώματα προαίρεσης για προμήθεια δύο 
επιπλέον σκαφών κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Την 23/09/2019 υπεγράφη 2η Τροποποίηση 
Απόφασης Χορήγησης με προϋπολογισμό 15.600.000,00€ και Ευρωπαϊκή Συνεισφορά 14.040.000,00€. Την 
29/04/2020 υπεγράφη 3η τροποποίηση Απόφασης Χορήγησης Επιδότησης με προϋπολογισμό 15.764.000,00€ 
και Ευρωπαϊκή Συνεισφορά 14.187.600,00€ για την προμήθεια επτά (07) ταχυπλόων περιπολικών σκαφών.Την 
29/01/2020 υπεγράφη Σύμβαση με την με την ένωση των φορέων “F.B. DESIGN S.R.L.” & “ELETTRONICA 
MARITIMA S.R.L.” με έδρα την Ιταλία. Η παράδοση του πρώτο σκάφους χρηματοδοτούμενου από το ΤΕΑ 
αναμένεται αρχές του έτους 2022.

Σημειώνεται ότι με την προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού υλοποιείται και η στρατηγική του Οργανισμού 
Frontex.

Specific objective 3 - Operating support

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται δράσεις για τη λειτουργική ενίσχυση του Υπουργείου 
Εξωτερικών και των Προξενικών αρχών, μέσω δημιουργίας και συντήρησης εργαλείων πληροφορικής, όπως 
ταN-VIS και NET-VIS για σκοπούς διαχείρισης των θεωρήσεων εισόδου, ενίσχυσης των Προξενικών Αρχών 
με προσωπικό (μέσω αποσπάσεων προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών ή προσλήψεων νέου προσωπικού) 
σε περιόδους έντονου φόρτου εργασίας, και ανακαίνισης των προξενικών αρχών, κυρίως είκοσι πέντε (25) από 
αυτές που εκδίδουν τον μεγαλύτερο αριθμό θεωρήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή 
του κεκτημένου Schengen στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων (χερσαία και θαλάσσια), ενώ 
προβλέπονται και δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
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Σημειώνεται ότι λόγω αναθεώρησης της στρατηγικής  ΙΒΜ, είναι πιθανόν να προκύψουν αυξημένες ανάγκες 
για χρηματοδότηση νέων έργων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης, λόγω των 
αυξημένων αναγκών υποστήριξης των φορέων, της ανάγκης συνέχισης χρηματοδότησης ήδη ενταγμένων 
έργων αλλά και την ανάγκη ενεργοποίησης νέων δράσεων, έχουν εξαντλήσει τον προϋπολογισμό του Ειδικού 
Στόχου και δημιουργούν προκλήσεις για την λήξη της περιόδου.

Actions funded under national objective 1 - Operating support for VISA

«Δράσεις σχετικές με την λειτουργία του Δικτύου NET-VIS και του Πληροφοριακού Συστήματος N-VIS», με 
π/υ 35.730.000 € (26.797.500 € ΕΣ)) περίπου το 85% του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης κατανέμεται στον 
παρόντα ΕιδΣτ/ΕθνΣτ (το υπόλοιπο 15% κατανέμεται στον ΕιδΣτ1). Εντός του διαστήματος αναφοράς 
συνεχίζεται η υλοποίηση της δράσης μέσω οχτώ Υποέργων. Την 12/06/2020 υπεγράφη η σύμβαση για την 
«Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος N-VIS - Φάση 2» ποσού 2.212.709,71 ευρώ. Στο έτος αναφοράς 
2020, οι δαπάνες ανέρχονται σε 9.09εκ€. Προχώρησε η συμβασιοποίηση του Υποέργου 4 με τίτλο «Δράσεις 
σχετικές με την λειτουργία του Δικτύου NET-VIS» και  υπεγράφη μέσα στο 2018 η νομική δέσμευση ύψους 
26.148.973,42 ευρώ. Στο έτος αναφοράς, 2019, οι δαπάνες ανέρχονται σε 5.093.528,09 ευρώ. Η Δράση 
υλοποιείται κανονικά και προγραμματίζεται να διαρκέσει έως τις 31/12/2022.

 

«Ανακαίνιση - αναβάθμιση των προξενικών εγκαταστάσεων», π/υ 185.121 € (138.841€ΕΣ)50.000 € (37.500 € 
ΕΣ). Η δράση αφορά στην υλοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών στις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τις 
Προξενικές Αρχές και αποσκοπεί στην προσαρμογή τους στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω απευθείας αναθέσεων. Τα απαιτούμενα συλλογικά όργανα για 
την διενέργεια και παραλαβή του Έργου θα συγκροτηθούν από υπάλληλους των Προξενικών Αρχών. 
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 28.513€.Κατά το έτος αναφοράς 
υλοποιήθηκαν 2 υποέργα, με δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ 28.513,00€, τα οποία αποτιμήθηκαν θετικά.  
Συνέπεια αυτού του γεγονότος και της συνακόλουθης τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε, αναμένεται στο επόμενο 
έτος η συνέχιση της Δράσης με τροποποίηση και αύξηση του Π/Υ ώστε να συμπεριληφθούν Προξενικές Αρχές 
που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

«Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες», Π/Υ 
7.263.933€ Κατά το έτος αναφοράς, συνεχίστηκε με επιτυχία και κάλυψε ανάγκες σε προσωπικό (αποσπάσεις 
και προσλήψεις επιτόπιου προσωπικού) που παρουσιάζονται κατά τις εποχικές αυξήσεις αιτημάτων για 
θεωρήσεις σε Προξενικές Αρχές με συνολικές δηλωθείσες δαπάνες 476.481€ Η Δράση θεωρήθηκε ως καλή 
πρακτική κατά την αξιολόγηση Σένγκεν της Ελλάδας, παρουσιάσθηκε επί Προεδρίας Ρουμανίας στην ΟΕ 
«Θεωρήσεις» και θεωρείται οδηγός για ανάλογες δράσεις από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Actions funded under national objective 2 - Operating support for borders

Συνημμένη Έκθεση

Specific objective 5 - Preventing and combating crime



EN 9 EN

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται δράσεις για την πρόληψη της εγκληματικότητας, τη 
βελτίωση της ικανότητας ανίχνευσης και την αύξηση των ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος, την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της παιδικής σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου.

Η συνολική στρατηγική του ειδικού στόχου θα εφαρμοστεί και εκτιμάται ότι, έως το τέλος της 
προγραμματικής περιόδου, θα επιτευχθούν οι στόχοι της.

Κρίσιμοι παράγοντες για την αποτελεσματική υλοποίηση του εθνικού προγράμματος είναι η εξελισσόμενη 
επικαιροποίηση των προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής, η οποία επηρεάζεται από τη διαρκώς 
εξελισσόμενη κοινωνικοπολιτική κατάσταση παγκοσμίως, όπως για παράδειγμα οι τρομοκρατικές ενέργειες 
και ο εξτρεμισμός. Επιπρόσθετα, η δημόσια ασφάλεια που αφορά την κοινή εγκληματικότητα, επηρεάζεται 
από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των ατόμων που βρίσκονται κάτω του ορίου της φτώχειας, με εκφάνσεις 
όπως, τη διακίνηση ναρκωτικών, τις ληστείες και τις κλοπές.

Actions funded under national objective 1 - C - prevention and combating

 

Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού και Εκπαίδευση Προσωπικού με Δικαιούχο την ΕΛΑΣ ΠΥ4.06εκ€ 
(3.04εκ€ ΕΣ)υλοποιείται κανονικά

Προμήθεια Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών&Αυτοκινήτων Μεταφοράς Αστυνομικών 
Σκύλων Δικαιούχος ΕΛΑΣ ΠΥ 943χιλ€ (707χιλ€ ΕΣ) υλοποιείται κανονικά

Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης&Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος, Δικαιούχος ΕΛΑΣ ΠΥ 
899χιλ€ (674.χιλ€ ΕΣ)υλοποιείται κανονικά.

Προμήθεια Συστημάτων για Έξυπνη Αστυνόμευση (SmartPolicing),Δικαιούχος ΕΛΑΣ ΠΥ4.5εκ € (3.37εκ€ 
ΕΣ) αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.Για το βασικό Έργο1 υπογράφηκε σύμβαση 4.27εκ€ .Η δράση 
αποτελεί το σημαντικότερο έργο Τομέα

Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θεμάτων Εμπορίας Ανθρώπων με 
δικαιούχο το ΕΚΚΑ ΠΥ  631.835,16€ (473.876,37€ ΕΣ).Το έργο υλοποιείται αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
2022

Η δράση Προμήθεια Ειδικού Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού (Δικαιούχος ΕΛΑΣ)με ΠΥ 73.480,00 € (55.110€ 
ΕΣ)υλοποιείται κανονικά.
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Η δράση Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε υποδομές της 
Ελληνικής Αστυνομίας με πυ 55.000,00 € (41.250€ ΕΣ) υλοποιείται κανονικά. Την 2-10-2020 υπογράφηκε η 
υπ' αριθ. 8033/12/12-ρμστ’ Σύμβαση ύψους 34.007,74 €.  Αναμένεται η ολοκλήρωση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου 

Η δράση Προμήθεια Οχημάτων για τις Ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας[«Προμήθεια Ειδικών Οχημάτων 
Τύπου VAN Εφοδιασμένα με Σύγχρονο Φορητό Εξοπλισμό Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών», «Προμήθεια 
Αυτοκινούμενου Συστήματος Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών Ακτίνες Χ» και «Προμήθεια Οχημάτων 
Ελεύθερου Χρωματισμού (κυβισμού έως 1.200cc)», προϋπολογισμού 1.570.000,00 €, 1.400.000,00 € και 
1.160.350,31 €](3.097.762,73€ΕΣ)υλοποιείται κανονικά. Για το υποέργο «Προμήθεια Οχημάτων Ελεύθερου 
Χρωματισμού (κυβισμού έως 1.200cc)» αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης εντός του μηνός Οκτωβρίου 
2020 και για τα υπόλοιπα υποέργα αναμένεται να υπογραφούν σχετικές συμβάσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 
2021.

Η δράση Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας με πυ 186.400,00€ 
(139.800€ ΕΣ) αποτελείται από δύο (02) υποέργα: Υποέργο 1: Προμήθεια 3-D Scanner, προϋπολογισμού 
112.000,00 €. Την 24-9-2020 δημοσιεύτηκε η 34/2020 διακήρυξη πυ112.000,00 €. Υποέργο 2: Προμήθεια Η/Υ 
Ειδικών Δυνατοτήτων, προϋπολογισμού 74.400,00 €. Την 14/10/2020 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 4861/4/4-νβ΄ 
Σύμβαση ποσού 73.989,56€. Η ολοκλήρωση των υποέργων της δράσης  αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 
του 2021.

Actions funded under national objective 2 - C - exchange of information

-" Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (SPOC – Single Point of Contact) για τη 
Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία, στον Τομέα της Ανταλλαγής και της Διαχείρισης Εγκληματολογικών 
Πληροφοριών που Αφορούν τη Διασυνοριακή Εγκληματικότητα", με Δικαιούχο την Ελληνική Αστυνομία / 
Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, π/υ 930.000 € (697.500 €ΕΣ). Τα έργα 1-3 έχουν ολοκληρωθεί 
και θα αναμένεται η υλοποίηση ημερίδας ενημέρωσης.

-Η δράση με τίτλο «Ίδρυση της Εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών (PassengerInformationUnit-PIU) για 
την Ανάπτυξη του Συστήματος PNR (PassengerNameRecord), συνολικού προϋπολογισμού 3.796.672,00 € 
ευρώ, εκ των οποίων 2.847.504,00 ευρώ ενωσιακή συνεισφορά, υλοποιείται κανονικά και περιλαμβάνει τα 
εξής υποέργα:-Στις 29-01-2019 εκδόθηκε πρόσκληση για τη δράση με τίτλο «Ίδρυση της Εθνικής Μονάδας 
Στοιχείων Επιβατών (PassengerInformationUnit-PIU) για την Ανάπτυξη του Συστήματος PNR 
(PassengerNameRecord), συνολικού προϋπολογισμού 3.796.672,00 € ευρώ, εκ των οποίων 2.847.504,00 ευρώ 
ενωσιακή συνεισφορά, με την έκδοση νέας εκχώρησης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από την Υπεύθυνη Αρχή 
στην ΥΔΕΑΠ στις 31-05-2019. Η δράση που εντάχθηκε περιλαμβάνει τέσσερα έργα:

Έργο1: Ίδρυση Εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος, ενίσχυση 
μέτρων ασφάλειας για τις ανάγκες λειτουργίας της και εκπαίδευση του προσωπικού της. (Προϋπολογισμός 
3.592.672,00 €). Αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση εντός του 2020Βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών.Έργο2: Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού – επίπλωση. (Προϋπολογισμός 160.000,00 
€). Έχει ολοκληρωθεί και πληρωθεί.Βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.Έργο3: 
Προμήθεια με εγκατάσταση αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου. (Προϋπολογισμός 
24.000,00 €). Έχει ολοκληρωθεί και πληρωθεί.Έργο4: Ενέργειες Δημοσιότητας. (Προϋπολογισμός 20.000,00 
€). Θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων τριών υποέργων.

Actions funded under national objective 3 - C - training
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"Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού". Η Δράση έχει επιμερισθεί μεταξύ του 
παρόντος Ειδικού Στόχου / Εθνικού Στόχου και του Ειδικού Στόχου 6 – Κίνδυνοι και κρίσεις - Εθνικού Στόχου 
Πρόληψη και καταπολέμηση Έργο 1, με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» ολοκληρωμένο. Το σύνολο του π/υ 
του έργου έχει συμβασιοποιηθεί και δαπανηθεί. Στοιχεία ολοκλήρωσης στην έκθεση επόμενης περιόδου 
αναφοράς Η υλοποίηση του έργου 2, με τίτλο «Έκδοση Εγχειριδίου» αποτυπώνεται εν συνεχεία στο πλαίσιο 
του Ειδικού Στόχου 6.

"Εκπαίδευση Αξιωματικών Μέσης Βαθμίδας της Ελληνικής Αστυνομίας σε Θέματα Καταπολέμησης 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, διαβαθμισμένη σε βασικό, μέσο και εξειδικευμένο 
επίπεδο», με Δικαιούχο την Ελληνική Αστυνομία / Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/ Υποδιεύθυνση 
Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, π/υ 99.998,24 € (74.998,68 € ΕΣ) H 
δράση απεντάχθηκε με την υπ’ αριθ. ISF-P/60/9-τγ’από 14/04/2020 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη Ανάκληση της Απόφασης ένταξης της Δράσης.Η δράση υλοποιείται με ίδια μέσα. Το έτος 2017 
πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του βασικού επιπέδου. Το έτος 2020 αναμένεται η επίλυση 
νομικών ζητημάτων από την Δ/νση Ασφάλειας Αττικής και την Δ/νση Εκπαίδευσης για την συνέχεια της 
δράσης και την διεξαγωγή του μέσου και εξειδικευμένου επιπέδου.

Η δράση είχε προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε 3 επίπεδα. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου (βασικό επίπεδο) 
υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εκπαιδεύσεων για το 2ο (μέσο 
επίπεδο) και 3ο (εξειδικευμένο επίπεδο), καθόσον δεν υπήρχε από πλευράς της αρμόδιας για τις εκπαιδεύσεις 
Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο Από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του 1ου 
επιπέδου,μέχρι την εξεύρεση λύσης ανωτέρω ζητημάτων για την συνέχεια της δράσης, η προς εκπαίδευση 
Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ (Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων), 
ζήτησε μη συνέχιση της δράσης, επικαλούμενη ότι στο μεσοδιάστημα έχει συλλέξει εμπειρίες, οι οποίες 
υπερκαλύπτουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τις υπολειπόμενες εκπαιδεύσεις του Μέσου και 
Εξειδικευμένου Επιπέδου. Μετά από αυτό υπήρξε Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης  Ένταξης δράσης από 
το ΕΠ ΤΕΑ – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (υπ’ αριθ. ISF-P/60/9-τγ’ από 14-04-2020) Απόφαση του κ. 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απορροφάται το συνολικό ποσό που διατίθεται στον εθνικό στόχο 
και επιτυγχάνονται οι στόχοι του.

Actions funded under national objective 4 - C - victim support

Δεν θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη στο εθνικό πρόγραμμα για τον εν λόγω εθνικό στόχο δράση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, το Εθνικό Πρόγραμμα 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι θα υλοποιηθεί μία database στην οποία όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή θύματα 
εμπορίας ανθρώπων θα καταγράφονται. Συγκεκριμένα, το εν λόγω υποέργο της δράσης του Γραφείου του 
Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στον Εθνικό Στόχο 1 περιλαμβάνει ήδη τη 
δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας (web-based platform) στην οποία όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα έχουν 
τη δυνατότητα να καταγράφουν και να δημιουργούν ξεχωριστούς φακέλους για κάθε θύμα.

Την παρούσα χρονική στιγμή, η Υπηρεσία μας (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) έχει ήδη αποστείλει σχόλια – παρατηρήσεις επί 
του σχεδίου διακήρυξης για το σχετικό υποέργο και εκτιμάται ότι η διακήρυξη θα δημοσιευθεί και η 
διαγωνιστική διαδικασία θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες

Actions funded under national objective 5 - C - threat and risk assessment
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"Ενίσχυση Δυνατοτήτων Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών και Κατάλληλη Αξιοποίησή τους σε 
Επιχειρησιακό Επίπεδο για την Αντιμετώπιση όλων των Μορφών Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος", με 
Δικαιούχο την Ελληνική Αστυνομία /Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, π/υ 222.000,00 ευρώ και 166.500,00 € 
ΕΣ). Τον Ιανουάριο του 2018 είχε πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και η υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου της δράσης.

Επίσης, στο εθνικό πρόγραμμα είχε περιγραφεί η υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Ίδρυση Ινστιτούτου 
Αντεγκληματικής Πολιτικής», η οποία ωστόσο δεν θα υλοποιηθεί.

Με την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης αναμένεται η επίτευξη του εθνικού στόχου.

Specific objective 6 - Risks and crisis

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national 
objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται δράσεις για την πρόληψη και καταστολή της τρομοκρατίας 
και του βίαιου εξτρεμισμού μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου και άλλες εθνικές αρχές στην Ελλάδα, αλλά και τη Europol ή άλλους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και σχετικές τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Η συνολική στρατηγική του ειδικού στόχου θα εφαρμοστεί και εκτιμάται ότι, έως το τέλος της 
προγραμματικής περιόδου, θα επιτευχθούν οι στόχοι της.

Actions funded under national objective 1 - R - prevention and combating

«Προμήθεια Οχημάτων για τις Ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας» [«Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού 
Χρωματισμού», «Προμήθεια Οχημάτων Ελεύθερου Χρωματισμού (κυβισμού 1.200cc έως 1.600cc)», π/υ 
2.500.000,00 € (1.174.398,82 €, αντίστοιχα]. Η εν λόγω δράση υλοποιείται κανονικά και αναμένεται η 
υπογραφή τηςσύμβασηςγια το υποέργο«Προμήθεια Οχημάτων Ελεύθερου Χρωματισμού (κυβισμού 1.200cc 
έως 1.600cc)» εντός του μηνός Οκτωβρίου 2020 και της σύμβασηςγια το υποέργο«Προμήθεια Οχημάτων 
Ειδικού Χρωματισμού» μέχρι το Φεβρουάριο του 2021.

«Προμήθεια Οχημάτων για τις Ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας» [«Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού 
Χρωματισμού» «Προμήθεια Οχημάτων Ελεύθερου Χρωματισμού (κυβισμού 1.200cc έως 1.600cc)», π/υ 
2.500.000,00 € (1.174.398,82 €, αντίστοιχα]. Η εν λόγω δράση εντάχθηκε τον Αύγ 2019 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί έως 15-10-2022.

«Προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς Σκύλων Κ-9 Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών για τις Ανάγκες του 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής». Εκδόθηκε πρόσκληση και εντάχθηκε η εν λόγω δράση το 
Νοε 2019, π/υ 334.400,00 € (250.800 € ΕΣ) η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 15/10/2022. Η εν λόγω 
δράση τροποποιήθηκε, κατόπιν υποβολής αιτήματος τροποποίησης από το δικαιούχο, ως προς το φυσικό 
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αντικείμενο και πλέον περιλαμβάνει μόνο την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς σκύλων κ-9 ανίχνευσης 
ναρκωτικών ουσιών

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος.

Actions funded under national objective 2 - R - exchange of information

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, δεδομένου ότι δεν διατίθενται πόροι σε αυτόν.

Actions funded under national objective 3 - R - training

"Ανάπτυξη Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε", με Δικαιούχο το 
ΚΕΜΕΑ, προϋπολογισμού 430.000 € (322.500 € ΕΣ). Η δράση αντιμετώπισε νομοθετικά κωλύματα. 
Συγκεκριμένα υπήρξε κώλυμα από τη μη τροποποίηση του ΠΔ 178/2014 το οποίο αναμενόταν να θέσει το 
νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω κέντρου. Το πρόβλημα επιλύθηκε όταν με βάση την υπ’ αριθ. 
ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 7001/2/1360-κδ’ Απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας με αποτέλεσμα την έναρξη υλοποίησης της δράσης και την υπογραφή της Συμφωνίας 
Επιδότησης στις 16/5/2019. Η δράση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/9/2021 αντί του 2019 λόγω 
του κωλύματος που περιγράφεται παραπάνω, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Εγκεκριμένου 
Προγράμματος καθώς και της εν λόγω δράσης. Η δράση εκτελείται με απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και 
υλοποιείται κανονικά

Actions funded under national objective 4 - R - victim support

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, καθώς δε διατίθενται πόροι.

Actions funded under national objective 5 - R - infrastructure

"Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Εφαρμογής Πολιτικών Προστασίας με σκοπό την Προστασία από 
τη Διαρροή Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Data Loss Prevention)" (MIS 5003140), με Δικαιούχο την 
Ελληνική Αστυνομία /Διεύθυνση Πληροφορικής, π/υ 200.000,00 € (150.000,00 € ΕΣ). Η Δράση έχει 
ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και 
αναμένεται η υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης.

«Στοχευμένες δράσεις για την αύξηση της προστασίας των εθνικά χαρακτηρισμένων ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας» (MIS 5004319), με Δικαιούχο το ΚΕΜΕΑ, π/υ 790.000,00 € (592.500,00 € ΕΣ. Η Δράση 
υλοποιείται με ίδια μέσα, εξελίσσεται ομαλά, έχοντας δαπανήσει το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου π/υ, και 
κατόπιν υποβολής αιτήματος τροποποίησης, ως νέα ημερομηνία λήξης της δράσης έχει ορισθεί η 15-06-
2021.αναμένεται δε να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

Actions funded under national objective 6 - R - early warning and crisis

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, καθώς δε διατίθενται πόροι.

Actions funded under national objective 7 - R - threat and risk assessment
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"Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της 
Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού", με δικαιούχο το ΚΕΜΕΑ, π/υ 300.000,00 € (225.000,00 € ΕΣ). Η 
Δράση υλοποιείται με ίδια μέσα. Ο δικαιούχος υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της 
δράσης και κατόπιν έγκρισής του νέα καταληκτική ημερομηνία έχει ορισθεί η 15-04-2021.

Εκδόθηκε η παρακάτω Πρόσκληση με δικαιούχο το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας / Υπ.ΠτΠ.

«Βίαιος Εξτρεμισμός και Ριζοσπαστικοποίηση» (π/υ 120.000,00 €). Η δράση αφορά στη μελέτη της ιστορικής 
εξέλιξης της πολιτικής εξτρεμιστικής βίας και της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, τη διερεύνηση των νέων τάσεων 
και των μορφών του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, τη χαρτογράφηση των βίαιων 
εξτρεμιστικών ομάδων στην Ελλάδα, τη συγκριτική ανάλυση μελετών περίπτωσης για τη δράση 
(ριζοσπαστικοποίηση, αφηγήματα, διαδικασίες στρατολόγησης, επιθέσεις κτλ.) εξτρεμιστικών ομάδων 
(ακροδεξιών, ακροαριστερών, αναρχικών) στην Ελλάδα  και την προετοιμασία και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δράσεων για επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Αναμένεται η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης μέχρι 19-04-
2021.
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INDICATIVE TIMETABLE
Specific objective NO/SA Main 

action
Name of action Start of 

planning 
phase

Start of 
implementation 

phase

Start of 
closing 
phase

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO1 - National 
capacity

1 Procurement of new fixed N-VIS workstations and 
new mobile N-VIS work units

2016 2017 2017

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO1 - National 
capacity

2 Upgrading of existing NET-VIS network (increase 
bandwidth capacity of communication lines)

2016 2016 2020

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO1 - National 
capacity

3 VIS (software and hardware) upgrading costs that 
may arise in the near future

2016 2016 2020

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO2 - Union acquis 1 Greek Ministry of Foreign Affairs will continue 
and ameliorate the training courses already offered

2016 2016 2020

SO1 - Support a 
common visa 
policy

NO3 - Consular 
cooperation

1 Greece is planning to cooperate, in the form of a 
representation arrangement, with Malta in 
Guangzho

2017 2017 2019

SO2 - Borders NO1 - EUROSUR 1 Development and installation of integrated 
Maritime Borders Surveillance System

2017 2018 2021

SO2 - Borders NO1 - EUROSUR 2 Extension of  the automated surveillance system in 
the remaining part of the Greek-Turkish borders

2016 2017 2019

SO2 - Borders NO1 - EUROSUR 3 Expansion and develop the existing Automatic 
Identification System (AIS) structure

2016 2016 2019

SO2 - Borders NO3 - Common 
Union standards

1 Customisation, upgrading and expanding of the 
national information system 2nd Generation -

2016 2016 2018

SO2 - Borders NO4 - Union acquis 1 Training of Hellenic Police personel 2016 2016 2020
SO2 - Borders NO6 - National 

capacity
1 Reinforcement/establishment of RIS 2015 2016 2019

SO2 - Borders NO6 - National 
capacity

2 Operation of RIS 2015 2016 2020

SO2 - Borders NO6 - National 
capacity

3 Procurement of mobile scan units for vehicles, for 
the detection of any hidden irregular migrants

2015 2016 2018

SO2 - Borders SA2 - FRONTEX 
equipment

1 Four (4) Coastal Patrol Vessels (CPV) 2016 2018 2021

SO2 - Borders SA2 - FRONTEX 
equipment

2 Three (3) Thermal Vision Vehicle (TVV) 2016 2016 2022

SO2 - Borders SA2 - FRONTEX 
equipment

3 Seven (7) Coastal Patrol Boats (CPB) 2017 2018 2021

SO3 - Operating 
support

NO1 - Operating 
support for VISA

1 Maintenance costs of NET – VIS for the 
interconnection of Greek consular authorities

2016 2016 2020

SO3 - Operating 
support

NO1 - Operating 
support for VISA

2 Upgrading of telecommunication bandwidth for vis 2016 2016 2020

SO3 - Operating 
support

NO1 - Operating 
support for VISA

3 Maintenance costs of the N-VIS (national 
components) and other IT tools

2016 2016 2020

SO3 - Operating 
support

NO2 - Operating 
support for borders

1 Greek authorities will cover the continuation and 
completion of the operation Shield

2016 2016 2018

SO3 - Operating 
support

NO2 - Operating 
support for borders

2 Effective operation of FRC, HP, MoD 2015 2016 2018

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO1 - C - 
prevention and 
combating

1 Procurement of 10 specialised vehicles, VAN type, 
Backscatter X-RAY

2015 2016 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO1 - C - 
prevention and 
combating

2 Purchase of Police narcotics detection dogs, along 
with their respective vehicles of transport

2015 2016 2018

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO1 - C - 
prevention and 
combating

3 Procurement of two magnetic gates for the needs 
of the airports in Athens and Thessaloniki

2015 2016 2018

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO2 - C - exchange 
of information

1 Create a Single Point of Contact concerning the 
International Police Cooperation

2015 2016 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO2 - C - exchange 
of information

2 Ensuring the development of a national PIU to 
develop PNR

2017 2018 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO3 - C - training 1 Training of the Hellenic Police personnel on 
combating trafficking in human beings.

2015 2016 2019

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO3 - C - training 2 Education of 140 middle-ranking officers of the 
Hellenic Police in combating money laundering

2015 2016 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO3 - C - training 3 "Training of trainers" educational seminars 
related to the prevention and combating 
radicalisation

2015 2016 2016

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO4 - C - victim 
support

1 Database in which all unaccompanied minors or 
victims of human trafficking will be registered

2015 2016 2020

SO5 - Preventing NO4 - C - victim 2 The translation of information sheet in sixteen (16) 2016 2017 2017



EN 16 EN

Specific objective NO/SA Main 
action

Name of action Start of 
planning 

phase

Start of 
implementation 

phase

Start of 
closing 
phase

and combating 
crime

support foreign languages

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO5 - C - threat 
and risk assessment

1 The establishment of the Institute of Anti-criminal 
Policy in Greece.

2016 2017 2020

SO5 - Preventing 
and combating 
crime

NO5 - C - threat 
and risk assessment

2 The procurement of intelligence analysis software 2015 2016 2018

SO6 - Risks and 
crisis

NO1 - R - 
prevention and 
combating

1 50.000 copies of a manual concerning the 
prevention of radicalization.

2015 2016 2016

SO6 - Risks and 
crisis

NO1 - R - 
prevention and 
combating

2 Purchase of the equipment for the newly 
established Intelligence Management and Analysis 
Division

2015 2016 2019

SO6 - Risks and 
crisis

NO1 - R - 
prevention and 
combating

3 The purchase of legal wire-tapping devices, for the 
effective dismantling of terrorist organizations

2017 2018 2020

SO6 - Risks and 
crisis

NO3 - R - training 1 Development of the National Training Center for 
responding to CBRN-E incidents

2016 2018 2021

SO6 - Risks and 
crisis

NO3 - R - training 2 Training and training material by organizing 
targeted courses

2015 2016 2020

SO6 - Risks and 
crisis

NO5 - R - 
infrastructure

1 Targeted actions for enhancing the protection of 
the National Critical Infrastructures

2015 2016 2020

SO6 - Risks and 
crisis

NO5 - R - 
infrastructure

2 Establishment of the Integrated system for the 
management and implementation of protection 
policy

2015 2016 2017

SO6 - Risks and 
crisis

NO7 - R - threat 
and risk assessment

1 The enhancement of Hellenic Police capacity in 
fighting radicalisation

2016 2017 2020
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SECTION 5: COMMON INDICATORS AND PROGRAMME SPECIFIC INDICATORS

Provide an explanation of any indication that may have a significant impact on the achievement of any targets, 
in particular a lack of progress.

Για το έτος 2020 συμπληρώνονται οι δείκτες του ΕΠ, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία. Δεδομένου ότι τα έργα 
δεν έχουν ολοκληρωθεί και γίνονται διορθωτικές κινήσεις σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
για την ορθή αποτύπωση των δεικτών (πχ μέτρηση δείκτη ανά έτος /Απολογιστικά), οι δείκτες που 
συμπληρώνονται είναι ενδιάμεσοι/προσωρινοί.
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Indicators table
Specific objective 1 - Support a common visa policy
Indicator Measurement unit Baseline value Target value Source of data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value
C1 - Number of consular cooperation activities developed with the help of the Fund Number 0.00 1.00 ProjectsProjects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.a - Number of co-locations Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.b - Number of common application centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.c - Number of representations Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.d - Number of others Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1 - Number of staff trained in common visa policy related aspects with the help of the Fund Number 0.00 448.00 Projectspersons 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00

C2.2 - Number of training courses (hours completed) Number 0.00 2,240.00 Projectshours 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 28.00

C3 - Number of specialised posts in third countries supported by the Fund Number 0.00 42.00 Projectspersons 0.00 0.00 126.00 67.00 54.00 0.00 77.00 324.00

C3.a - ILOs Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.b - Others Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.1 - Number of consulates developed or upgraded with the help of the Fund out of the total number of consulates Number 0.00 25.00 Projectsconsulates 0.00 0.00 0.00 139.00 139.00 139.00 139.00 556.00

C4.2 - Percentage of consulates developed or upgraded with the help of the Fund out of the total number of consulates % 0.00 19.00 Projects% 0.00 0.00 4.00 19.00 100.00 100.00 100.00 323.00

Specific objective 2 - Borders
Indicator Measurement unit Baseline value Target value Source of data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative 

value
C1.1 - Number of staff trained in borders management related aspects with the help of the Fund Number 0.00 1,500.00 Projectspersons 0.00 0.00 215.00 269.00 232.00 242.00 0.00 958.00

C1.2 - Number of training courses in borders management related aspects with the help of the Fund Number 0.00 40.00 Projectscourses 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

C2 - Number of border control (checks and surveillance) infrastructure and means developed or upgraded with the help of the 
Fund

Number 0.00 73.00 ProjectsProjects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.a - Infrastructure Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.b - Fleet (air, land, sea borders) Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.c - Equipment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.d - Others Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1 - Number of border crossings of the external borders through ABC gates supported from the Fund Number 0.00 48.00 Projectspoints 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2 - Total number of border crossings Number 0.00 106.00 Projectspoints 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4 - Number of national border surveillance infrastructure established/further developed in the framework of EUROSUR Number 0.00 51.00 Projectspoints 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.a - National coordination centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.b - Regional coordination centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.c - Local coordination centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.d - Other types of coordination centres Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C5 - Number of incidents reported by the Member State to the European Situational Picture Number 0.00 1,969.00 incidents 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C5.a - Illegal immigration, including on incidents relating to a risk to the lives of migrants Number 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C5.b - Cross-border crime Number 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C5.c - Crisis situations Number 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Specific objective 5 - Preventing and combating crime
Indicator Measurement 

unit
Baseline 
value

Target 
value

Source 
of data

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative 
value

C1 - Number of JITs and EMPACT operational projects supported by the Fund, including the participating Member States and 
authorities

Number 0.00 0.00 ProjectsP
rojects

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.a - Leader (Member State) Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.b - Partners  (Member States) Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.c - Participating authorities Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1.d - Participating EU Agency (Eurojust, Europol), if applicable Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1 - Number of law enforcement officials trained on cross-border-related topics with the help of the Fund Number 0.00 140.00 Projectsp
ersons

0.00 0.00 4.00 65.00 0.00 0.00 0.00 69.00

C2.1.a - Terrorism Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.b - Trafficking in human beings and  sexual exploitation of women and children Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.c - Illicit drug trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.d - Illicit arms trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.e - Money laundering Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.f - Corruption Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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C2.1.g - Counterfeiting of means of payment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.h - Computer crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.1.i - Organised crime Number Projects 0.00 0.00 4.00 7.00 0.00 0.00 0.00 11.00

C2.1.j - Area of law enforcement: information exchange Number Projects 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 58.00

C2.1.k - Area of law enforcement: operational cooperation Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2 - Duration of the training (carried out) on cross-border related topics with the help of the fund Person days 0.00 10.00 Projectsp
erson 
days

0.00 0.00 400.00 3,020.00 0.00 0.00 0.00 3,420.00

C2.2.a - Terrorism Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.b - Trafficking in human beings and  sexual exploitation of women and children Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.c - Illicit drug trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.d - Illicit arms trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.e - Money laundering Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.f - Corruption Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.g - Counterfeiting of means of payment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.h - Computer crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2.2.i - Organised crime Number Projects 0.00 0.00 400.00 700.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

C2.2.j - Area of law enforcement: information exchange Number Projects 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00

C2.2.k - Area of law enforcement: operational cooperation Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1 - Number of projects in the area of crime prevention Number 0.00 22.00 ProjectsP
rojects

0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00

C3.1.a - Terrorism Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.b - Trafficking in human beings and  sexual exploitation of women and children Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.c - Illicit drug trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.d - Illicit arms trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.e - Money laundering Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.f - Corruption Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.g - Counterfeiting of means of payment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.h - Computer crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.1.i - Organised crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2 - Financial value of projects in the area of crime prevention EUR 0.00 10,128,750.00 Projectsb
udget

0.00 0.00 0.00 4,275,000.00 2,246,314.00 60,760.00 1,620,627.00 8,202,701.00

C3.2.a - Terrorism Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.b - Trafficking in human beings and  sexual exploitation of women and children Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.c - Illicit drug trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.d - Illicit arms trafficking Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.e - Money laundering Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.f - Corruption Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.g - Counterfeiting of means of payment Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.h - Computer crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.2.i - Organised crime Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4 - Number of projects supported by the Fund, aiming to improve law enforcement information exchanges which are related to 
Europol data systems, repositories or communication tools (e.g. data loaders, extending access to SIENA, projects aiming to improving 
input to analysis work files etc.)

Number 0.00 1.00 ProjectsP
rojects

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

C4.a - Data loaders Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.b - Extending access to SIENA Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4.c - Projects aiming to improving input to analysis work files etc. Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Specific objective 6 - Risks and crisis
Indicator Measurement 

unit
Baseline 
value

Target 
value

Source of data 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative 
value

C1 - Number of tools put in place or upgraded with the help of the Fund to facilitate the protection of critical 
infrastructure by Member States in all sectors of the economy

Number 0.00 2.00 ProjectsProjects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2 - Number of projects relating to the assessment and management of risks in the field of internal security supported 
by the Fund

Number 0.00 1.00 ProjectsProjects 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00

C3 - Number of expert meetings, workshops, seminars, conferences, publications, websites and (online) consultations 
organised with the help of the Fund

Number 0.00 10.00 Projectsmeetings, workshops,seminars, conferences, 
publications, wedsites

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.a - Relating to critical infrastructure protection Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C3.b - Relating to crisis and risk management Number Projects 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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SECTION 6: FRAMEWORK FOR PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF THE 
PROGRAMME BY THE MEMBER STATE

6.1 Monitoring Committee (Article 12(4) of Regulation (EU) No 514/2014)

Provide a list of the main decisions taken and issues pending before the monitoring committee.

Το αμέσως προσεχές διάστημα προγραμματίζεται να υλοποιηθεί η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης των Εθνικών Προγραμμάτων ΤΑΜΕ-ΤΕΑ, προκειμένου να διατυπώνει τη γνώμη της 
για τις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων που καταρτίζει η υπεύθυνη αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 54 του Καν.514/2014.
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6.2 Common monitoring and evaluation framework (Article 14(2)(f) of Regulation (EU) No 514/2014)

Monitoring and evaluation measures taken by the Responsible Authority, including data collection 
arrangements, evaluation activities, difficulties encountered and steps taken to resolve them.

Σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση ορίζονται κοινοί δείκτες (δείκτες εκροών) με τους οποίους μετράτε το 
εκ τελεσθέν φυσικό αντικείμενό της. Κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων, ιδιαίτερα κατά 
τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούν οι αρχές διαχείρισης (Υπεύθυνη και Εντεταλμένες 
Αρχές) και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των δράσεων επαληθεύεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 
και η επίτευξη των δεικτών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Οι Δικαιούχοι των 
δράσεων, μεταξύ άλλων, υποχρεούνται κάθε έτος στον απολογισμό των δεικτών που επιτυγχάνονται κατά το 
προηγούμενο έτος.
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6.3 Partnership involvement in the implementation, monitoring and evaluation of the national 
programme (Article 12(3) of Regulation (EU) No 514/2014)

Provide a brief description of the main input and opinions given by partners during the financial year.

Οι βασικοί εταίροι για το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας είναι η Ελληνική 
Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Κέντρο Μελετών 
Ασφάλειας, ενώ στους εταίρους έχει προστεθεί και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου / Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Οι εν λόγω εταίροι συμμετείχαν ενεργά στον σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος, κυρίως με την υποβολή 
προτάσεων ως προς τον προσδιορισμό της στρατηγικής των ειδικών στόχων και τις προτεραιότητες 
παρέμβασης. Επιπλέον, οι παραπάνω εταίροι συμμετέχουν στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος, με τον 
σχεδιασμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ, 
αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις επί μέρους διευθύνσεις τους.
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6.4 Information and publicity (Article 48 of Regulation (EU) No 514/2014)

Provide a link to the web site of the programme.
Provide a list of the main information and publicity activities carried out over the financial year. 
Examples of material should be attached.

Όλο το απαραίτητο υλικό για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και του ευρύ 
κοινού δημοσιεύεται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://www.amifisf.gr, στην οποία αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα Εθνικά Προγράμματα 
και τους δικαιούχους. Η ιστοσελίδα παρέχει το σύνολο των πληροφοριών για τους δυνητικούς δικαιούχους, 
τους φορείς που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση και το ευρύ κοινό. Την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται η 
μετάπτωση στην νέα κεντρική σελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα στην σελίδα 
https://migration.gov.gr/ma/

http://www.yptp.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=4102&Itemid=533&lang=GR?option=
ozo_search&lang=EN, όπου αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον Ειδικό Στόχο 
"Επαναπατρισμός", καθώς και στη σελίδα https://www.ydeap.gr/  για γενικότερες πληροφορίες ως προς τη 
διαχείριση πόρων του Ε.Π. ΤΑΜΕ που έχουν εκχωρηθεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

http://counter-radicalisation.gr/el/, στην οποία υπάρχει υλικό πληροφόρησης σχετικά με τη Δράση κατά της 
Ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού.

http://www.immigration.gov.gr/, στην οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης Την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται η μετάπτωση στην νέα κεντρική 
σελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα στην σελίδα https://migration.gov.gr/

Σημειώνεται ότι για κάθε δράση στο πλαίσιο της παρακολούθησης, επαληθεύεται η τήρηση των κανόνων 
δημοσιότητας που προβλέπονται από τους σχετικούς Κανονισμούς. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνεται η ορθή 
χρήση των λογοτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Προγραμμάτων, η τοποθέτηση πινακίδων κλπ, 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τον σχετικό Οδηγό που έχει εκδοθεί από την Υπεύθυνη Αρχή. Ως 
παράδειγμα αναφέρεται η εφαρμογή όλων των εμβλημάτων στο έντυπο υλικό των δικαιούχων δράσεων, όπως 
και η τοποθέτηση αφισών για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων από το Ε.Π. ΤΕΑ με τη συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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6.5 Complementarity with other Union instruments (Article 14(2)(e) and 14(5)(f) of Regulation (EU) No 
514/2014)

Briefly describe the main actions and consultations that were carried out to ensure coordination with 
other Union instruments, namely the following ones:

 European Structural and Investment Funds (European Regional Development Fund, European Social Fund, 
Cohesion Fund, European Agricultural Fund for Rural Development, European Maritime and Fisheries Fund).

 Other EU Funds or programmes (e.g. Lifelong Learning Programme, Cultural Programme, Youth in Action 
Programme).

 EU External relations instruments (e.g. Instrument for Pre-accession Assistance, European Neighbourhood and 
Partnership Instrument, Instrument for stability), as far as actions in or in relation with third countries are 
concerned.

Το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά κύριο λόγο λειτουργεί συμπληρωματικά 
κυρίως με δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας.

Οι δράσεις που εντάσσονται για χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα επιδιώκεται να μη 
χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας ή να μη χρηματοδοτούνται για παρόμοια έργα την 
ίδια περίοδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάντα η μη διπλή χρηματοδότηση δράσεων/έργων/επί μέρους 
ενεργειών τους από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στους ειδικούς στόχους του Εθνικού Προγράμματος, δε βρίσκονται σε 
άμεση συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα χρηματοδότησης της Ε.Ε. (π.χ. ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία, άλλα ταμεία ή προγράμματα της ΕΕ, κλπ).
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6.6 Direct award

Provide a justification for each occasion when direct award was carried out.

Δεν υπήρξαν απευθείας αναθέσεις την περίοδο αναφοράς
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SECTION 7: THE FINANCIAL REPORT (ARTICLE 54(2)(A) OF REGULATION (EU) NO 514/2014)

Table 1. ISF-Borders financial summary as declared in Accounts

National objective / Specific Action Total union contribution 
paid in 2020

% Total union contribution paid 
(all years)

%

SO1.NO1 National capacity 238,943.51 98.25 1,301,904.83 99.25
SO1.NO2 Union acquis 4,250.15 1.75 9,839.15 0.75
TOTAL NO SO1 243,193.66 100.00 1,311,743.98 100.00
TOTAL SO1 243,193.66 0.73 1,311,743.98 0.96
SO2.NO1 EUROSUR 3,623,063.19 35.16 3,623,063.19 22.82
SO2.NO3 Common Union standards 0.00 0.00 129,366.72 0.81
SO2.NO4 Union acquis 36,802.49 0.36 170,252.12 1.07
SO2.NO6 National capacity 6,645,201.54 64.48 11,956,743.31 75.30
TOTAL NO SO2 10,305,067.22 100.00 15,879,425.34 100.00
TOTAL SO2 10,305,067.22 31.02 15,879,425.34 11.58
SO3.NO1 Operating support for VISA 6,964,242.49 30.84 11,445,890.30 9.60
SO3.NO2 Operating support for borders 15,621,152.39 69.16 107,825,770.68 90.40
TOTAL NO SO3 22,585,394.88 100.00 119,271,660.98 100.00
TOTAL SO3 22,585,394.88 67.99 119,271,660.98 86.99
Technical assistance borders 86,197.85 0.26 654,031.46 0.48
TOTAL 33,219,853.61 137,116,861.76
SO1.NO1+SO2.NO6+SO3 / Basic ISF-B 
allocation

12.79 57.53

SO2.NO1 / Basic ISF-B allocation 1.57 1.57
SO1.NO3+SO2.NO2+SO2.NO3 / Basic ISF-B 
allocation

0.00 0.06
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Table 2. ISF-Police financial summary as declared in Accounts

National objective / Specific 
Action

Total union contribution paid in 
2020

% Total union contribution paid (all 
years)

%

SO5.NO1 C - prevention and 
combating

2,157,546.89 88.27 7,283,876.31 92.90

SO5.NO2 C - exchange of 
information

307,509.92 12.58 344,459.06 4.39

SO5.NO3 C - training -20,886.46 -0.85 46,064.78 0.59
SO5.NO5 C - threat and risk 
assessment

0.00 0.00 165,873.50 2.12

TOTAL SO5 2,444,170.35 74.09 7,840,273.65 81.29
SO6.NO1 R - prevention and 
combating

602,116.43 73.84 656,594.40 44.96

SO6.NO3 R - training 41,503.76 5.09 84,577.60 5.79
SO6.NO5 R - infrastructure 56,673.32 6.95 518,698.53 35.52
SO6.NO7 R - threat and risk 
assessment

115,186.55 14.12 200,480.35 13.73

TOTAL SO6 815,480.06 24.72 1,460,350.88 15.14
Technical assistance police 39,195.73 1.19 343,914.18 3.57
TOTAL 3,298,846.14 9,644,538.71
TOTAL SO5 / Basic ISF-P 10.47 33.60
TOTAL SO6 / Basic ISF-P 
allocation

3.49 6.26
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Table 3: Implementation of the financing plan of the national programme specifying the total EU contribution for each financial year

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total
Police Programmed 0.00 4,620,417.00  3,936,061.00 6,175,023.00 2,868,551.00 2,868,551.00 2,868,551.00 0.00 0.00 0.00 23,337,154.00
Police Implemented 0.00 0.00  0.00 285,141.77 2,480,256.17 3,580,294.63 3,298,846.14 0.00 0.00 0.00 9,644,538.71
Borders Programmed 0.00 45,381,751.00  42,437,280.00 51,956,822.00 60,746,318.66 42,094,159.94 54,008,476.20 0.00 0.00 0.00 296,624,807.80
Borders Implemented 0.00 0.00  42,174,280.45 19,024,082.17 8,782,764.60 33,915,880.93 33,219,853.61 0.00 0.00 0.00 137,116,861.76
Total Programmed 0.00 50,002,168.00  46,373,341.00 58,131,845.00 63,614,869.66 44,962,710.94 56,877,027.20 0.00 0.00 0.00 319,961,961.80
Total Implemented 0.00 0.00  42,174,280.45 19,309,223.94 11,263,020.77 37,496,175.56 36,518,699.75 0.00 0.00 0.00 146,761,400.47
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Justification for any deviation from the minimum shares set in the Specific Regulations

(Only required if the situation is not the same as in the approved national programme, Article 14(5)(b) of 
Regulation (EU) No514/2014).

Provide a detailed explanation for derogating from the minimum shares as set out in the Specific 
Regulations.

Δεν αφορα
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SECTION 8: COMMITMENTS BY FORM OF AGREEMENT

Specific objective Total amount in euro committed (by contract, grant 
or other agreement) up to the date of this report

% of total related 
allocation

SO1 - Support a 
common visa policy

1,489,405.00 31.81%

SO2 - Borders 115,418,678.00 63.01%
SO3 - Operating support 168,930,290.00 158.53%
Technical assistance - 
visa and borders

1,467,006.00 66.32%

TOTAL ISF 
BORDERS

287,305,379.00 96.86%

SO5 - Preventing and 
combating crime

14,464,979.00 83.57%

SO6 - Risks and crisis 2,625,416.00 52.56%
Technical assistance - 
police

699,314.00 67.64%

TOTAL ISF POLICE 17,789,709.00 76.23%

SECTION 9: REPORTING ON COVID-19 RELATED EXPENDITURE

I. Explanation

Δεν αφορά

II. COVID19 expenditure (EU Contribution)

Commitments: 
EU contribution 
committed for 
COVID19 
measures(*)

Payments: EU 
contribution 
committed for 
COVID19 
measures 
declared in 
2020 accounts

Payments: EU 
contribution 
committed for 
COVID19 
measures 
declared in 
2021 accounts

Payments: EU 
contribution 
committed for 
COVID19 
measures 
declared in 
2022 accounts

Payments: EU 
contribution 
committed for 
COVID19 
measures 
declared in 
2023 accounts

Payments: 
Total EU 
contribution 
committed for 
COVID19 
measures 
declared in 
accounts

(*) Only amounts linked to projects included in the accounts.
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