

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΑ

CCI	2014GR65ISNP001
Τίτλος	Greece National Programme ISF
Έκδοση	2016.0

ΔΕΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ειδικός στόχος	1 - Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων
----------------	---

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national objectives over the financial year.

Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.

Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Η εθνική στρατηγική για την πολιτική των θεωρήσεων εισόδου περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν α) στην πλήρη και ορθή εφαρμογή, καθώς και στη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος για τις θεωρήσεις εισόδου (VIS), β) στον εκσυγχρονισμό των προξενικών υπηρεσιών, γ) στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, και δ) στην επαρκή προξενική παρουσία και προξενική συνεργασία.

Σχετικά με την παρέμβαση της πλήρους και ορθής εφαρμογής, καθώς και της συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος για τις θεωρήσεις εισόδου (VIS), καθώς και του εκσυγχρονισμού των προξενικών υπηρεσιών, σημειώνεται ότι εντός του πρώτου τετραμήνου του 2017 πρόκειται να δημοσιευθεί πρόσκληση, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιμέρους παρεμβάσεις που προβλέπονται στον παρόντα ειδικό στόχο (αναβάθμιση του VIS, του υπάρχοντος δικτύου NET-VIS και του εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων κρυπτογράφησης του Εθνικού Συστήματος Θεωρήσεων Εισόδου, που είναι εγκατεστημένο στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάλυψη των δαπανών σε υποδομές, κόστος μεταφοράς τηλεπικοινωνιακών γραμμών σε περίπτωση μετεγκατάστασης προξενικών αρχών), αλλά και οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο 3: Λειτουργική Ενίσχυση και αφορούν στις συντηρήσεις του N-VIS και NET-VIS, καθώς και τα τηλεπικοινωνιακά κόστη για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των θεωρήσεων Schengen. Η υλοποίηση της δράσης αυτής προγραμματίζεται έως και το 2022.

Εντός του 2017 προγραμματίζεται η δημοσίευση πρόσκλησης για την προμήθεια εκπαιδευτικού σταθμού VIS και φορητής μονάδας καθώς και για την αναβάθμιση της προξενικής αρχής της Ελλάδας στο Guangzhou και των εγκαταστάσεών της που σχετίζονται με την έκδοση θεωρήσεων εισόδου στη ζώνη Schengen, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπροσωπήσει τη Μάλτα.

Μέχρι σήμερα, έχει υλοποιηθεί η δράση «Αναβάθμιση εξοπλισμού Προξενικών Αρχών εξωτερικού, αγορά και εγκατάσταση νέων workstations» και έχουν δηλωθεί δαπάνες, ύψους 33.814,50 ευρώ κοινοτική συνδρομή, ενώ έχει ενταχθεί και η δράση «Εκπαίδευση σε προξενικά θέματα σε Αρχές Εξωτερικού, με συνολική δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ και κοινοτική συνδρομή 375.000 ευρώ.

Βάσει των παραπάνω και δεδομένου ότι η στρατηγική για την πολιτική των θεωρήσεων εισόδου (visa) δεν έχει αλλάξει, εκτιμάται ότι η εν λόγω στρατηγική θα εφαρμοστεί έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου και θα επιτευχθούν και οι στόχοι της, όπως αυτοί περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΕΠ.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	1 - Εθνική ικανότητα
---	----------------------

Η δράση που έχει υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί είναι:

- «Αναβάθμιση εξοπλισμού Προξενικών Αρχών εξωτερικού, αγορά και εγκατάσταση νέων workstations». Η δράση εντάχθηκε με προϋπολογισμό 74.400 χιλιάδες ευρώ δημόσια δαπάνη και 55.800 κοινοτική συνδρομή και ολοκληρώθηκε με δηλωμένες δαπάνες κοινοτικής συνδρομής, ύψους 33.814,50 ευρώ. Η δράση υλοποιήθηκε μόνο στην Προξενική Αρχή της Μόσχας, στην οποία δημιουργήθηκαν 30 θέσεις εργασίας (έγινε προμήθεια 30 Η/Υ, 30 οθονών και 30 εκτυπωτών).

Η αναβάθμιση εξοπλισμού άλλων προξενικών αρχών θα υλοποιηθεί σε επόμενο χρόνο, μετά το σχεδιασμό της σχετικής δράσης από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Εντός του πρώτου τετραμήνου του 2017 σχεδιάζεται η δημοσίευση πρόσκλησης για τις δράσεις της πλήρους και ορθής εφαρμογής, και της συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος για τις θεωρήσεις εισόδου (N-VISA & NET-VIS), καθώς και του εκσυγχρονισμού των προξενικών υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ειδικό στόχο.

Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν τις βασικές παρεμβάσεις του εθνικού στόχου στην εφαρμογή της στρατηγικής του Ειδικού Στόχου 1: Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων εισόδου.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	2 - Κεκτημένο της Ένωσης
---	--------------------------

Στον παρόντα εθνικό στόχο, η στρατηγική του ειδικού στόχου επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα θεωρήσεων για το προσωπικό των ελληνικών Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες, τα οποία υλοποιούνται στην έδρα των Προξενικών Αρχών, καθώς και σε θέματα που άπτονται των αναγκών κάθε Προξενικής Αρχής, όπως η αναγνώριση παραπονημένων ή πλαστογραφημένων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί η δράση «Εκπαίδευση σε προξενικά θέματα σε Αρχές Εξωτερικού», με συνολική δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ και κοινοτική συνδρομή 375.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση της παραπάνω δράσης αναμένεται η επίτευξη του εθνικού στόχου και η απορρόφηση του συνολικά διατιθέμενου ποσού σε αυτόν.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	3 - Προξενική συνεργασία
---	--------------------------

Στον εθνικό στόχο προβλέπεται η υλοποίηση μόνο της δράσης για την αναβάθμιση της προξενικής αρχής της Ελλάδας στο Guangzhou και των εγκαταστάσεών της που σχετίζονται με την έκδοση θεωρήσεων εισόδου στη ζώνη Schengen, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπροσωπήσει τη Μάλτα.

Με την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, η οποία προγραμματίζεται για το 2018 επιτυγχάνεται στο σύνολο του ο εθνικός στόχος.

Ειδική δράση	1 - Προξενική συνεργασία
--------------	--------------------------

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στην Ειδική Δράση "Προξενική Συνεργασία", δεδομένου ότι δεν διατίθενται πόροι σε αυτήν

Ειδικός στόχος	2 - Σύνορα
----------------	------------

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national objectives over the financial year.

Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.

Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Ο βασικός στόχος για τη διαχείριση των συνόρων αφορά στη μετάβαση από αποσπασματικά μέσα σε σταθερές δομές και μηχανισμούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με τις εθνικές και διεθνείς δομές στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.

Στον εν λόγω ειδικό στόχο σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων του, η οποία οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, οι δικαιούχοι μέχρι σήμερα παρουσιάζουν αδυναμία στον έγκαιρο σχεδιασμό των δράσεών τους, με αποτέλεσμα συνεχείς τροποποιήσεις των προσκλήσεων ως προς την παράταση του χρόνου υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης ή και τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων δράσης και των αποφάσεων χορήγησης, πριν την έναρξη υλοποίησης των δράσεων, στη βάση μεταβολών στο σχεδιασμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Δεύτερον, οι δικαιούχοι μέχρι να ενημερωθούν σχετικά με τις αλλαγές του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο οποίος άλλαξε τον Αύγουστο 2016, δεν προχωρούσαν στη διαγωνιστική διαδικασία για τουλάχιστον έξι (6) μήνες. Μετά την παροχή διευκρινήσεων από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), οι δικαιούχοι έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση των διακηρύξεων. Επιπλέον, για την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας σχεδιάζεται

νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση διακριτής μονάδας προμηθειών (σήμερα τους σχετικούς διαγωνισμούς διενεργεί η οικονομική υπηρεσία).

Μεγάλη καθυστέρηση επίσης σημειώνεται στον σχεδιασμό των δράσεων που αφορούν στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης και στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στη θάλασσα, η οποία δεν έχει επιτρέψει ακόμα την έκδοση σχετικής πρόσκλησης, καθώς δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί το φυσικό αντικείμενο αυτής. Βάσει του μέχρι σήμερα σχεδιασμού δεν αναμένεται πριν το τέλος του τρέχοντος έτους να έχει προσδιοριστεί το φυσικό αντικείμενο ώστε να εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις.

Επιπλέον, και με δεδομένο ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις είναι μεγάλου προϋπολογισμού (60 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη), κρίνεται ότι η υλοποίησή τους εντός της προγραμματικής περιόδου είναι υψηλού ρίσκου, καθώς α) οι δράσεις δεν πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΠ πριν τις αρχές του 2018, β) η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι χρονοβόρα και εμπεριέχει κίνδυνο πολλαπλών ενστάσεων, εξαιτίας του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχουσών εταιριών, οπότε η ολοκλήρωσή της δεν αναμένεται πριν το πρώτο τρίμηνο του 2019, και γ) δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, καθώς το φυσικό τους αντικείμενο δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα.

Κατά την αξιολόγηση του ΕΠ και την αναθεώρησή του, θα επανεξετασθεί το επίκαιρο της στρατηγικής του εθνικού στόχου, ενώ και η αντικατάσταση των παραπάνω δράσεων που αφορούν στη θαλάσσια επιτήρηση από άλλες δράσεις ή η μεταφορά του διαθέσιμου ποσού σε άλλο ειδικό στόχο, θα αποτελέσει βασικό αντικείμενο διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	1 - EUROSUR
---	-------------

Στον εθνικό στόχο έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:

Δράση 1: «Επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης στο παραποτάμιο τμήμα των Ελληνοτουρκικών συνόρων στην περιοχή του Έβρου και διασύνδεση των Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.)», με προϋπολογισμό 14.990.000 ευρώ δημόσια δαπάνη και 11.242.500 ευρώ κοινοτική στήριξη που αντιστοιχεί σε 16,66% της κοινοτικής στήριξης του εθνικού στόχου. Η υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Εντός του 2017 προγραμματίζεται η έκδοση πρόσκλησης για την ένταξη της Δράσης «Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)», με προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ συνολικής δημόσιας δαπάνης και 3.000.000 ευρώ κοινοτικής συνδρομής.

Για τη δράση που αφορά στο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Θαλάσσιας Επιτήρησης», η πρόσκληση δεν πρόκειται να δημοσιευθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το φυσικό αντικείμενο της δράσης, όπως αναφέρεται

αναλυτικά στον Ειδικό Στόχο, ενώ για το "Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταυτοποίησης (AIS)" η έκδοση της πρόσκλησης αναμένεται εντός του 2017.

Κατά την αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠ θα εξεταστεί η δυνατότητα αντικατάστασης των δράσεων θαλάσσιας επιτήρησης από άλλες δράσεις ή η μεταφορά του διαθέσιμου ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές τις δράσεις σε άλλο ειδικό ή εθνικό στόχο.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	2 - Ανταλλαγή πληροφοριών
---	---------------------------

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, δεδομένου ότι δεν διατίθενται πόροι σε αυτόν

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	3 - Κοινά ενωσιακά πρότυπα
---	----------------------------

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί μία δράση στον εθνικό στόχο με τίτλο «Παραμετροποίηση νέου εξοπλισμού με την εγκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen 2ης γενιάς (N.SIS II)». Στις 11.07.2016 υπογράφηκε η απόφαση χορήγησης της επιδότησης της δράσης, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ δημόσια δαπάνη και 150.000 ευρώ κοινοτική στήριξη, η οποία αντιστοιχεί στο 4% της κοινοτικής στήριξης του εθνικού στόχου. Εντός του 2017 αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης, η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η υπογραφή της σύμβασης.

Εντός του πρώτου τετραμήνου του 2017 προγραμματίζεται η δημοσίευση πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση της δράσης "Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή «Γενικές Αναζητήσεις Schengen 2ης γενιάς - SIS II», με συνολική δημόσια δαπάνη 800.000 ευρώ και κοινοτική συνδρομή 600.000 ευρώ και για τη χρηματοδότηση της δράσης "Προηγμένο πληροφοριακό σύστημα επιβατών - APIS», με συνολική δημόσια δαπάνη 675.000 ευρώ και κοινοτική συνδρομή 506.250 ευρώ.

Εντός του 2018 προγραμματίζεται η δημοσίευση πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση της δράσης «Εγκατάσταση Αυτοποιημένων Πυλών Συνοριακού Ελέγχου - ABC Gates) και Ανάπτυξη του Συστήματος Εισόδου- Εξόδου», με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής 3 εκ. ευρώ περίπου.

Με την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων, έως το 2020 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο εθνικός στόχος και αντίστοιχα και το μέρος της στρατηγικής του ειδικού στόχου που αναλογεί σε αυτόν τον εθνικό στόχο.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	4 - Κεκτημένο της Ένωσης
---	--------------------------

Στον εθνικό αυτό στόχο υλοποιείται μία δράση με τίτλο «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 599.770 ευρώ και με κοινοτική συνδρομή 449.827,5. Η αναληφθείσα νομική δέσμευση ανέρχεται στο σύνολο του προϋπολογισμού της δράσης και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες, ύψους 16.966,76 ευρώ κοινοτικής συνδρομής.

Η δράση έχει ολοκληρώσει τον 1ο κύκλο εκπαιδεύσεων και αναμένεται η έναρξη υλοποίησης του 2ου κύκλου εκπαιδεύσεων, εντός του πρώτου τριμήνου του 2017.

Με την ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης αναμένεται η απορρόφηση του συνολικού διαθέσιμου ποσού του εθνικού στόχου και η επίτευξη των στόχων του.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	5 - Μελλοντικές προκλήσεις
---	----------------------------

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, καθώς δεν έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα πόροι σε αυτόν.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	6 - Εθνική ικανότητα
---	----------------------

Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού στόχου είναι:

«Προμήθεια και συντήρηση 3 κινητών μονάδων σάρωσης οχημάτων για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων παράνομων μεταναστών», προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.500.000 ευρώ και κοινοτικής συνδρομής 3.375.000 ευρώ. Η δράση έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το ΕΠ και αναμένεται, εντός του 2017, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η υπογραφή σύμβασης.

«Προμήθεια κινητών συσκευών ανίχνευσης καρδιακών παλμών και συστημάτων καμερών CCTV», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2.100.000 ευρώ και κοινοτικής συνδρομής 1.575.000 ευρώ. Η δράση έχει ενταχθεί και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης, εντός του 2017.

«Προμήθεια οχημάτων ελληνικής αστυνομίας», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 12.299.000 € και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 9.224.250 €. Η δράση έχει ενταχθεί και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης εντός του 2017.

Εντός του 2017 προγραμματίζεται η χρηματοδότηση δράσης για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό και προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 3.500.000 ευρώ και κοινοτικής συνδρομής 2.625.000 ευρώ.

Η δράση «Δημιουργία υποδομών για την προμήθεια, εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και συντήρηση αστυνομικών σκύλων για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων» θα ενεργοποιηθεί εντός του 2018, όπου και προγραμματίζεται η δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων αναμένεται η επίτευξη του εθνικού στόχου.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στην Αττική και στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου δεν θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ. Στην πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ που υποβλήθηκε στην Ε.Ε., από την Υπεύθυνη Αρχή, η έγκριση της οποίας εκκρεμεί, διαγράφηκε η εν λόγω δράση.

Τα παραπάνω θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠ. Επιπλέον, θα εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης και των ΚΥΤ και η παροχή υπηρεσιών σε αυτά από τον παρόντα εθνικό στόχο.

Ειδική δράση	2 - Εξοπλισμός FRONTEX
--------------	------------------------

Για την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών νοτιοανατολικών θαλάσσιων συνόρων της Ε.Ε., την πρόληψη της παράνομης διακίνησης μεταναστών και τη διάσωση ζωών στη θάλασσα, έχουν εγκριθεί οι παρακάτω δράσεις:

Δράση 1: «Προμήθεια δύο παράκτιων περιπολικών πλοίων», με προϋπολογισμό 27 εκ. ευρώ κοινοτική συνδρομή.

- Δημοσίευση της πρόσκλησης στις 27.04.2016
- Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στις 30.05.2016
- Έκδοση Απόφασης Χορήγησης στις 13.07.2016
- Διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου τεχνικού διαλόγου των αρχικών απαιτήσεων από 03.09.2015 έως 12.12.2015, καθώς και διενέργεια ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών από 31.12.2015 έως 24.02.2016. Έχουν τεθεί εκ νέου οι τεχνικές προδιαγραφές σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2017 αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης.

Δράση 2: «Προμήθεια ενός οχήματος εξοπλισμένου με θερμικές κάμερες (TVV)», με προϋπολογισμό 540 χιλιάδες ευρώ κοινοτική συνδρομή.

- Δημοσίευση της πρόσκλησης στις 27.04.2016 και δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 08.07.2016, μετά από υποβολή αιτημάτων του δικαιούχου στις 30.05.2016

και 02.06.2016 για παράταση του χρόνου υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης και τροποποίηση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της δράσης.

- Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στις 20.07.2016
- Έκδοση Απόφασης Χορήγησης στις 13.09.2016
- Διενέργεια τεχνικού διαλόγου των απαιτήσεων από 02.11.2015 έως 03.12.2015, καθώς και διενέργεια ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών από 25.01.2016 έως 15.02.2016.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2017 αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι με την προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού υλοποιείται και η στρατηγική του Οργανισμού Frontex.

Εάν οι διαγωνισμοί της προμήθειας του εξοπλισμού των δράσεων δημοσιευθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017, ημερομηνία που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εκτιμάται ότι οι δράσεις θα υλοποιηθούν έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Ειδικός στόχος	3 - Λειτουργική ενίσχυση
----------------	--------------------------

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national objectives over the financial year.

Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.

Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται δράσεις για τη λειτουργική ενίσχυση του Υπουργείου Εξωτερικών και των Προξενικών αρχών, μέσω δημιουργίας και συντήρησης εργαλείων πληροφορικής, όπως N-VIS και NET-VIS για σκοπούς διαχείρισης των θεωρήσεων εισόδου, ενίσχυσης των Προξενικών Αρχών με προσωπικό (μέσω αποσπάσεων προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών ή προσλήψεων νέου προσωπικού) σε περιόδους έντονου φόρτου εργασίας, και ανακαίνισης των προξενικών αρχών, κυρίως 25 από αυτές που εκδίδουν τον μεγαλύτερο αριθμό θεωρήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αφάλειας.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή του κεκτημένου Schengen στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων (χερσαία και θαλάσσια), ενώ προβλέπονται και δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Σημειώνεται ότι στην πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας που υποβλήθηκε στην Ε.Ε. στις 30.09.2016 από την Υπεύθυνη Αρχή, η έγκριση της οποίας εκκρεμεί, έχουν ενσωματωθεί οι παρακάτω αλλαγές:

- Προσθήκη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ως Δικαιούχο του ΕΠ, για δράσεις επιτήρησης των συνόρων
- Διαγραφή των παρεμβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (KYT) στην Αττική και στα Δωδεκάνησα, η οποία

δεν θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου, όπως και η δράση για τη λειτουργία των ΚΥΤ Έβρου και Λέσβου και κινητών μονάδων και η αντικατάστασή τους από την ενίσχυση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ΚΥΤ στο σύνολό τους.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	1 - Λειτουργική ενίσχυση για τις θεωρήσεις εισόδου
---	--

Μέχρι σήμερα στον εθνικό στόχο της λειτουργικής ενίσχυσης για τις θεωρήσεις εισόδου υλοποιείται μία δράση με τίτλο «Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» και προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2.200.000 ευρώ και κοινοτικής συνδρομής 1.650.000 ευρώ. Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 1.650.000 ευρώ σε κοινοτική συνδρομή και μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί δαπάνες, ύψους 403.873,08 ευρώ.

Η δράση υλοποιείται κανονικά, αλλά παρουσιάζεται καθυστέρηση στη δήλωση των πραγματοποιηθεισών δαπανών, καθώς αυτές πραγματοποιούνται στην έδρα των προξενικών αρχών και πρέπει να μεταβιβαστούν στην αρμόδια υπηρεσία που διαχειρίζεται τη δράση.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί πρόσκληση για τις δράσεις:

- Συντήρηση του N-VIS και άλλων εργαλείων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της διαχείρισης των θεμάτων των θεωρήσεων εισόδου στη ζώνη του Schengen, του NET-VIS για τη διασύνδεση των ελληνικών προξενικών αρχών σε τρίτες χώρες με το Υπουργείο Εξωτερικών και τηλεπικοινωνιακά κόστη για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των θεωρήσεων του Schengen, με προϋπολογισμό 24 εκ. ευρώ κοινοτικής συνδρομής. Οι εν λόγω δράσεις θα περιληφθούν στην ίδια πρόσκληση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και για τις δράσεις της προμήθειας γραφείων θεωρήσεων N-VIS και αναβάθμιση του VIS που προβλέπονται στον ειδικό στόχο της υποστήριξης κοινής πολιτικής θεωρήσεων εισόδου.

Εντός του 2017 θα ενεργοποιηθεί και η τελευταία παρέμβαση που προβλέπεται στον εθνικό στόχο, δηλαδή θα δημοσιευθεί πρόσκληση για τη δράση:

- Ανακαίνιση των προξενικών υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους και προσαρμογή των χώρων στις απαιτήσεις ασφάλειας και άλλες απαιτήσεις, σύμφωνα με τον Καν. 1053/2013, όπου προβλέπεται η δημοσίευση πρόσκλησης με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ κοινοτικής συνδρομής.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	2 - Λειτουργική ενίσχυση για τα σύνορα
---	--

Στο πλαίσιο του εθνικού στόχου υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:

«Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με Αστυνομικό Προσωπικό (Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ), με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 4.671.480,48 € και 3.503.610,36 € κοινοτική συνδρομή. Έχουν δηλωθεί δαπάνες, ύψους 509.388,33 €. Η δράση θα ολοκληρωθεί εντός του 2018.

«Αναβάθμιση των θερμικών καμερών των Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2.500.000 € και 1.875.000 € κοινοτική συνδρομή. Η δράση έχει ενταχθεί. Ο δικαιούχος δεν έχει ξεκινήσει την υλοποίηση, καθώς έχει ζητήσει την τροποποίηση της δράσης ως προς το φυσικό αντικείμενο.

Επιπλέον, χρηματοδοτήθηκε η δράση «Ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης των χερσαίων, πλωτών και εναέριων μέσων για την επιτήρηση-περιπολία των συνόρων και για την προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 56.966.968 € και 42.724.476 € κοινοτική συνδρομή. Δαπάνες της δράσης περιελήφθησαν στο αίτημα πληρωμής που υπέβαλλε η Υπεύθυνη Αρχή στις 15.02.2016 στις υπηρεσίες της Ε.Ε. Με την εν λόγω δράση, το ΥΠΕΘΑ συνέδραμε την Ελληνική Ακτοφυλακή στην επιτήρηση των συνόρων. Για τη χρηματοδότηση της δράσης μεταφέρθηκαν πόροι έως το 15% του εθνικού στόχου από άλλους εθνικούς στόχους του ΕΠ.

Εντός του 2017, θα δημοσιευθεί πρόσκληση για τη δράση της μετεγκατάστασης του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας των Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και για τη δράση των λειτουργικών και διαχειριστικών εξόδων σχετικά με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στην Αττική και στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου δεν θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ. Στην πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ που υποβλήθηκε στην Ε.Ε., από την Υπεύθυνη Αρχή, η έγκριση της οποίας εκκρεμεί, διαγράφηκε η εν λόγω δράση, ενώ η δράση για τη λειτουργία των ΚΥΤ Έβρου και Λέσβου και κινητών μονάδων αντικαταστάθηκε με τη λειτουργία των ΚΥΤ στο σύνολό τους.

Τα παραπάνω θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠ.

Ειδικός στόχος	5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας
----------------	---

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national objectives over the financial year.

Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.

Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται δράσεις για την πρόληψη της εγκληματικότητας, τη βελτίωση της ικανότητας ανίχνευσης και την αύξηση των ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου.

Η συνολική στρατηγική του ειδικού στόχου θα εφαρμοστεί και εκτιμάται ότι, έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, θα επιτευχθούν οι στόχοι της.

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο κατά την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του ΕΠ να εξεταστούν ενδεχόμενες μεταβολές στην εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, εξαιτίας της αύξησης της εγκληματικότητας ως απόρροια της αυξανόμενης φτώχειας, παράγοντας που δύναται να οδηγήσει στον προσδιορισμό και άλλων παρεμβάσεων που θα πρέπει να τύχουν χρηματοδότησης από το ΕΠ.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	1 - C – πρόληψη και καταπολέμηση
---	----------------------------------

Οι δράσεις που μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στον εθνικό στόχο είναι:

- "Προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς Σκύλων K-9 Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών" με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 200.000 ευρώ και 150.000 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Εντός του 2017 αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση.
- "Προμήθεια Αστυνομικών Σκύλων K-9 Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών" με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 24.000 ευρώ και 18.000 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης, εντός του 2017.
- "Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και Εκπαίδευση Προσωπικού" με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 4.309.856,75 ευρώ και 3.232.392,56 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Εντός του 2017 αναμένεται να υπογραφούν οι επί μέρους συμβάσεις.
- "Προμήθεια Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών και Αυτοκινήτων Μεταφοράς των Αστυνομικών Σκύλων" με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 770.000 ευρώ και 575.500 ευρώ κοινοτική συνδρομή.
- "Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος" με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 900.000 ευρώ και 675.000 ευρώ κοινοτική συνδρομή.

Έχει δημοσιευθεί πρόσκληση για τη Δράση «Προμήθεια μαγνητικών πυλών X-RAY» με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 600.000 ευρώ και 450.000 ευρώ κοινοτική συνδρομή.

Εντός του πρώτου τετραμήνου του 2017 προγραμματίζεται η δημοσίευση πρόσκλησης για τον Εθνικό Εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 745.000 ευρώ και 565.500 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Η δράση αυτή θα αποτελείται από 3 διακριτά έργα, εκ των οποίων μόνο ο Εθνικός μηχανισμός αναφοράς για την προστασία των θυμάτων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων θα χρηματοδοτηθεί από τον παρόντα εθνικό στόχο με προϋπολογισμό 662.000 ευρώ δημόσια δαπάνη και 496.500 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Τα υπόλοιπα

έργα της δράσης θα χρηματοδοτηθούν από τους Εθνικούς Στόχους 3 και 4 της Κατάρτισης και της Στήριξης των θυμάτων αντίστοιχα.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις του εθνικού στόχου θα ενεργοποιηθούν από το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	2 - C – ανταλλαγή πληροφοριών
---	-------------------------------

Μέχρι σήμερα ο εν λόγω εθνικός στόχος δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Στις αρχές του 2017 σχεδιάζεται η δημοσίευση πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (SPOC-SINGLE POINT OF CONTACT) για τη διεθνή αστυνομική συνεργασία, στον τομέα της ανταλλαγής και της διαχείρισης εγκληματολογικών πληροφοριών που αφορούν τη διασυνοριακή εγκληματικότητα», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 930.000 ευρώ και 697.000 ευρώ κοινοτική συνδρομή.

Με την υλοποίηση της εν λόγω δράσης επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος και απορροφάται το συνολικό διαθέσιμο ποσό του εν λόγω στόχου.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	3 - C – κατάρτιση
---	-------------------

Οι δράσεις που μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στον εθνικό στόχο είναι:

- Δράση 1: «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 144.994,36 ευρώ και 108.745,77 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Η δράση αφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της. Οι δαπάνες της δράσης σε κοινοτική συνδρομή ανέρχονται στις 100.542,74 ευρώ.
- Δράση 2: «Εκπαίδευση αξιωματικών μέσης βαθμίδας της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαβαθμισμένη σε βασικό, μέσο και εξειδικευμένο επίπεδο», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 24.000 ευρώ και 18.000 ευρώ κοινοτική συνδρομή.

Εντός του πρώτου τετραμήνου του 2017 προγραμματίζεται η χρηματοδότηση της δράσης για την «Εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 99.998,24 ευρώ και 74.998,68 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Η εν λόγω δράση θα περιληφθεί στην ίδια πρόσκληση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της δράσης «Εθνικός Εισηγητής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων» που θα χρηματοδοτηθεί από τον Εθνικό Στόχο 1: Πρόληψη και καταπολέμηση.

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απορροφάται το συνολικό ποσό που διατίθεται στον εθνικό στόχο και επιτυγχάνονται οι στόχοι του.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	4 - C – στήριξη θυμάτων
---	-------------------------

Ο εθνικός στόχος θα συνδράμει τα έργα: Μετάφραση ενημερωτικού δελτίου με χρήσιμες πληροφορίες για τα θύματα των υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων και Επέκταση βάσης δεδομένων για ασυνόδευτους ανήλικους και ψυχοκοινωνική στήριξη των ανηλίκων, στο πλαίσιο της Δράσης του Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων που θα χρηματοδοτηθεί από τον Εθνικό Στόχο 1: Πρόληψη και καταπολέμηση.

Από τον εν λόγω στόχο θα καλυφθούν μόνο τα έξοδα της μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο θα διανεμηθεί στα εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων, όπως τα ασυνόδευτα ανήλικα, δεδομένου ότι η βάση δεδομένων για ασυνόδευτους ανήλικους θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Εθνικός Εισηγητής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων» που θα χρηματοδοτηθεί από τον Εθνικό Στόχο 1: Πρόληψη και καταπολέμηση. Το κόστος της μετάφρασης εκτιμάται το πολύ 1.000 ευρώ, καθώς το ενημερωτικό δελτίο είναι έτοιμο και τη μετάφραση θα αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών κατά κύριο λόγο με ίδια μέσα.

Καθίσταται σαφές ότι με τον εν λόγω σχεδιασμό το ποσό του εθνικού στόχου δεν θα απορροφηθεί και κατά συνέπεια κατά την αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠ θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης αφενός της ομάδας στόχου, προκειμένου πέραν από τα θύματα εμπορίας να περιληφθούν και τα θύματα βίας, αφετέρου δε των παρεμβάσεων υπέρ των θυμάτων εμπορίας και βίας, ή και το ενδεχόμενο μεταφοράς των πόρων σε άλλους ειδικούς στόχους.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	5 - C – αξιολόγηση απειλών και κινδύνων
---	---

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από τον εθνικό στόχο μία δράση με τίτλο «Ενίσχυση δυνατοτήτων Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών και Κατάλληλη Αξιοποίησή τους σε Επιχειρησιακό Επίπεδο για την αντιμετώπιση όλων των μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 222.000 ευρώ και 166.500 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Εντός του 2017 αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Προς το τέλος του 2017 σχεδιάζεται η δημοσίευση πρόσκλησης για την Ίδρυση Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πολιτικής, με προϋπολογισμό 770.000 ευρώ δημόσιας δαπάνης και 577.500 ευρώ κοινοτικής στήριξης.

Με την υλοποίηση των δράσεων αυτών αναμένεται η επίτευξη του εθνικού στόχου.

Ειδικός στόχος	6 - Κίνδυνοι και κρίση
----------------	------------------------

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and achieving the national objectives over the financial year.

Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to changes in the future.

Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται δράσεις για την πρόληψη και καταστολή της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και άλλες εθνικές αρχές στην Ελλάδα, αλλά και τη Europol ή άλλους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σχετικές τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Η συνολική στρατηγική του ειδικού στόχου θα εφαρμοστεί και εκτιμάται ότι, έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, θα επιτευχθούν οι στόχοι της.

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο κατά την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του ΕΠ να εξεταστούν ενδεχόμενες μεταβολές στην εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταστολή της τρομοκρατίας και εξτρεμισμού, εξαιτίας της διαρκούς εξελισσόμενης κοινωνικοπολιτικής κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως, καθώς και της αυξανόμενης φτώχειας, παράγοντες που δύνανται να οδηγήσουν στο προσδιορισμό και άλλων παρεμβάσεων που θα πρέπει να τύχουν χρηματοδότησης από το ΕΠ.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	1 - R – πρόληψη και καταπολέμηση
---	----------------------------------

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στον εθνικό στόχο η δράση με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων - Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διασύνδεσης βάσεων δεδομένων και ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 820.000 ευρώ και 615.000 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Η υλοποίηση της δράσης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Επιπλέον, έχει χρηματοδοτηθεί από τον παρόντα εθνικό στόχο η εκπόνηση Εγχειριδίου σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και η διανομή του σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Υπενθυμίζεται ότι το Εγχειρίδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Στόχου: Κατάρτιση του Ειδικού Στόχου: Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Η εκπόνηση του εγχειριδίου κόστισε 76.500 ευρώ δημόσια δαπάνη και 57.375 ευρώ κοινοτική στήριξη. Εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν 4 εγχειρίδια.

Εντός του 2017 θα δημοσιευθεί πρόσκληση για τη δράση της αγοράς νομίμων συσκευών ηλεκτρονικής παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική εξάρθρωση τρομοκρατικών οργανώσεων.

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	2 - R – ανταλλαγή πληροφοριών
---	-------------------------------

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, καθώς δε διατίθενται πόροι.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	3 - R – κατάρτιση
---	-------------------

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί η δράση με τίτλο «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας» με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 59.999,44 ευρώ και κοινοτική στήριξη 44.995,83 ευρώ. Οι εκπαιδεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν έως τον Απρίλιο του 2017.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα δημοσιευθεί πρόσκληση για τη δράση «Ανάπτυξη Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», με προϋπολογισμό 430.000 ευρώ δημόσια δαπάνη και 322.500 ευρώ κοινοτική συνδρομή.

Στο παρόντα εθνικό στόχο περιλαμβάνεται και η δράση εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των «ξένων μαχητών», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 76.500,00 ευρώ και 57.375,00 ευρώ κοινοτική συνδρομή.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	4 - R – στήριξη θυμάτων
---	-------------------------

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, καθώς δε διατίθενται πόροι.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	5 - R – υποδομές
---	------------------

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί οι δράσεις:

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Εφαρμογής Πολιτικών Προστασίας με σκοπό την Προστασία από τη Διαρροή Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Data Loss Prevention), με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 200.000 ευρώ και 150.000 ευρώ κοινοτική στήριξη. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης και έως το τέλος του ίδιου έτους αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Στοχευμένες δράσεις για την αύξηση της προστασίας των εθνικά χαρακτηρισμένων ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 790.000 ευρώ και 592.500 ευρώ κοινοτική στήριξη. Η δράση έχει ξεκινήσει με την καταγραφή των υποδομών ζωτικής σημασίας ανά Περιφέρεια.

Με την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος και απορροφάται το συνολικό διαθέσιμο ποσό. Η ολοκλήρωση των δράσεων αναμένεται εντός του 2018.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	6 - R – έγκαιρη προειδοποίηση και περιπτώσεις κρίσεων
---	---

Δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στον εν λόγω εθνικό στόχο, καθώς δε διατίθενται πόροι.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού στόχου	7 - R – αξιολόγηση απειλών και κινδύνων
---	---

Στον παρόντα εθνικό στόχο προβλέπεται η υλοποίηση δράσης εκπαίδευσης επαγγελματιών πρώτης γραμμής στον εντοπισμό ατόμων που θα μπορούσαν να γίνουν «ξένοι μαχητές» και να αναχωρήσουν για ζώνες συρράξεων μέσω των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων. Στην εν λόγω δράση θα προβλεφθεί και η εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού, όπου θα ενσωματωθούν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των «ξένων μαχητών».

Η ενεργοποίηση της δράσης αυτής αναμένεται εντός του 2018.

Σημειώνεται ότι, η εκπόνηση του απαιτούμενου για την κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού εξετάζεται να χρηματοδοτηθεί από τον παρόντα εθνικό στόχο και όχι από τον Εθνικό Στόχο 3: Κατάρτιση, στον οποίο προβλέπεται, καθώς με την ολοκλήρωση των προγραμματιζόμενων δράσεων κατάρτισης απορροφάται το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του.

Κατά την αξιολόγηση του ΕΠ η παραπάνω αλλαγή θα ληφθεί υπόψη και θα ενσωματωθεί στην αναθεώρηση του.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ειδικός στόχος	ΕΣ/ΕΑ	Κύρια δράση	Ονομασία δράσης	Έναρξη φάσης προγραμματισμού	Έναρξη φάσης υλοποίησης	Έναρξη φάσης περάτωσης
ΕΣ1 - Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων	ΕΣ1 - Εθνική ικανότητα	1	1. Procurement of new fixed N-VIS workstations and new mobile N-VIS work units (including PCs, lapto	2015	2016	2017
ΕΣ1 - Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων	ΕΣ1 - Εθνική ικανότητα	2	Upgrading of existing NET-VIS network (increase bandwidth capacity of communication lines) at certai	2015	2017	2022
ΕΣ1 - Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων	ΕΣ1 - Εθνική ικανότητα	3	VIS (software and hardware) upgrading costs that may arise in the near future from the new European	2015	2017	2022
ΕΣ1 - Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων	ΕΣ2 - Κεκτημένο της Ένωσης	1	Greek Ministry of Foreign Affairs will continue and ameliorate the training courses already offered	2015	2016	2020
ΕΣ1 - Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων	ΕΣ3 - Προξενική συνεργασία	1	Greece is planning to cooperate, in the form of a representation arrangement, with Malta in Guangzho	2016	2018	2019
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΣ1 - EUROSUR	1	Development and installation of the Maritime Borders Surveillance System	2016	2018	2021
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΣ1 - EUROSUR	2	The extension of the automated surveillance system in the remaining part of the Greek-Turkish bord	2015	2016	2018
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΣ1 - EUROSUR	3	The expansion and develop the existing Automatic Identification System (AIS) structure in terms of	2015	2018	2021
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΣ3 - Κοινά ενωσιακά πρότυπα	1	Registered Traveller Programme (RTP), which will be implemented by installing Automated Border Contr	2018	2019	2020
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΣ3 - Κοινά ενωσιακά πρότυπα	2	Customisation, upgrading and expanding of the national information system 2nd Generation SCHENGEN -	2015	2016	2018
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΣ4 - Κεκτημένο της Ένωσης	1	Training of Hellenic Police personal in order to provide officers with the appropriate professional	2015	2016	2022
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΣ6 - Εθνική ικανότητα	1	Establishment of FRC in Attica	2015	2016	2019
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΣ6 - Εθνική ικανότητα	2	Establishment of FRC in the region of Dodecanese	2015	2016	2020
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΣ6 - Εθνική ικανότητα	3	Procurement of mobile scan units for vehicles, for the detection of any hidden irregular migrants in	2015	2016	2018
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΔ2 - Εξοπλισμός FRONTEX	1	Two (2) Coastal Patrol Vessels (CPV)	2016	2017	2021
ΕΣ2 - Σύνορα	ΕΔ2 - Εξοπλισμός FRONTEX	2	One (1) Thermal Vision Vehicle (TVV) surveillance vehicles' systems	2016	2017	2019
ΕΣ3 - Λειτουργική	ΕΣ1 - Λειτουργική	1	Maintenance costs of NET –	2015	2017	2022

Ειδικός στόχος	ΕΣ/ΕΑ	Κύρια δράση	Ονομασία δράσης	Έναρξη φάσης προγραμματισμού	Έναρξη φάσης υλοποίησης	Έναρξη φάσης περάτωσης
ενίσχυση	ενίσχυση για τις θεωρήσεις εισόδου		VIS for the interconnection of Greek consular authorities in third countr			
ΕΣ3 - Λειτουργική ενίσχυση	ΕΣ1 - Λειτουργική ενίσχυση για τις θεωρήσεις εισόδου	2	Upgrading of telecommunication bandwidth for vis.	2015	2017	2022
ΕΣ3 - Λειτουργική ενίσχυση	ΕΣ1 - Λειτουργική ενίσχυση για τις θεωρήσεις εισόδου	3	Maintenance costs of the N-VIS (national components) and other IT tools used for the purposes of pro	2015	2017	2022
ΕΣ3 - Λειτουργική ενίσχυση	ΕΣ2 - Λειτουργική ενίσχυση για τα σύνορα	1	Under the OS Greek authorities will also cover the continuation and completion of the operation Shie	2015	2017	2018
ΕΣ3 - Λειτουργική ενίσχυση	ΕΣ2 - Λειτουργική ενίσχυση για τα σύνορα	2	Effective operation of FRC in Attica, a project that involves both the necessary studies and the con	2016	2017	2020
ΕΣ3 - Λειτουργική ενίσχυση	ΕΣ2 - Λειτουργική ενίσχυση για τα σύνορα	3	Effective operation of FRC in the region of Dodecanese, a project that involves both the creation of	2015	2016	2018
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ1 - C – πρόληψη και καταπολέμηση	1	Procurement of 10 specialised vehicles, VAN type, Backscatter X-RAY, equipped with special portable	2017	2018	2022
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ1 - C – πρόληψη και καταπολέμηση	2	Purchase of Police narcotics detection dogs, along with their respective vehicles of transport. (7 d	2016	2017	2018
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ1 - C – πρόληψη και καταπολέμηση	3	Procurement of two magnetic gates for the needs of the airports in Athens and Thessaloniki, to detec	2017	2018	2022
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ2 - C – ανταλλαγή πληροφοριών	1	Create a Single Point of Contact concerning the International Police Cooperation so as to exchange a	2017	2018	2022
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ3 - C – κατάρτιση	1	Training of the Hellenic Police personnel on combating trafficking in human beings.	2017	2018	2020
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ3 - C – κατάρτιση	2	Education of 140 middle-ranking officers of the Hellenic Police in combating money laundering activi	2016	2017	2022
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ3 - C – κατάρτιση	3	Launching "Training of trainers" educational seminars related to the prevention and combating radica	2016	2016	2016
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ4 - C – στήριξη θυμάτων	1	Creation of a database in which all unaccompanied minors or victims of human trafficking will be reg	2017	2018	2022
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ4 - C – στήριξη θυμάτων	2	The translation of information sheet in sixteen (16) foreign languages with the intention of helping	2017	2018	2022
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της	ΕΣ5 - C – αξιολόγηση	1	The establishment of the Institute of Anti-criminal	2017	2018	2022

Ειδικός στόχος	ΕΣ/ΕΑ	Κύρια δράση	Ονομασία δράσης	Έναρξη φάσης προγραμματισμού	Έναρξη φάσης υλοποίησης	Έναρξη φάσης περάτωσης
εγκληματικότητας	απειλών και κινδύνων		Policy in Greece.			
ΕΣ5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	ΕΣ5 - C – αξιολόγηση απειλών και κινδύνων	2	The procurement of intelligence analysis software (i2) aims at addressing the existing need for in-d	2016	2017	2018
ΕΣ6 - Κίνδυνοι και κρίση	ΕΣ1 - R – πρόληψη και καταπολέμηση	1	The creation of 50.000 copies of a manual concerning the prevention of radicalization.	2016	2016	2016
ΕΣ6 - Κίνδυνοι και κρίση	ΕΣ1 - R – πρόληψη και καταπολέμηση	2	The purchase of the necessary equipment, including software, hardware and electronic equipment for t	2016	2017	2018
ΕΣ6 - Κίνδυνοι και κρίση	ΕΣ1 - R – πρόληψη και καταπολέμηση	3	The purchase of legal wire-tapping devices, for the effective dismantling of terrorist organizations	2017	2018	2020
ΕΣ6 - Κίνδυνοι και κρίση	ΕΣ3 - R – κατάρτιση	1	Development of the National Training Center for responding to CBRN-E incidents	2017	2018	2022
ΕΣ6 - Κίνδυνοι και κρίση	ΕΣ3 - R – κατάρτιση	2	Both training and training material by organizing targeted courses, which will involve both staff an	2016	2017	2020
ΕΣ6 - Κίνδυνοι και κρίση	ΕΣ5 - R – υποδομές	1	Targeted actions for enhancing the protection of the National Critical Infrastructures	2016	2017	2020
ΕΣ6 - Κίνδυνοι και κρίση	ΕΣ5 - R – υποδομές	2	The establishment of the Integrated system for the management and implementation of protection polic	2016	2017	2019
ΕΣ6 - Κίνδυνοι και κρίση	ΕΣ7 - R – αξιολόγηση απειλών και κινδύνων	1	The enhancement of Hellenic PoliceThe enhancement of Hellenic Police Force capacity in fighting radi	2017	2018	2020

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να εξηγήσετε κάθε ένδειξη που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων, και ειδικότερα την έλλειψη προόδου.

Για το έτος 2016 δεν θα συμπληρωθεί η επίτευξη κανενός δείκτη του ΕΠ, διότι:

- Εντός του οικονομικού έτους 2016 (16.10.2015-15.10.2016) δεν δηλώθηκε καμία δαπάνη στο αίτημα πληρωμής που υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 15.02.2017, η οποία θα επέτρεπε τον απολογισμό της επίτευξης των δεικτών του ΕΠ. στη βάση της πραγματικής υλοποίησης των δράσεων.
- Οι δείκτες των δράσεων βρίσκονται σε προγραμματικό επίπεδο, καθώς η υλοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας τους δεν έχει προχωρήσει ακόμα και σήμερα.

Για τη δράση "Ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης των χερσαίων, πλωτών και εναέριων μέσων για την επιτήρηση - περιπολία των συνόρων και για την προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής", για την οποία δηλώθηκαν δαπάνες, ύψους 432.724.476 εκ. ευρώ και περιλήφθηκαν και στο αίτημα πληρωμής που υπέβαλλε η Υπεύθυνη Αρχή στην ΕΕ στις 15.02.2017, σημειώνεται ότι οι δείκτες αυτής δεν συμπεριλαμβάνονται στους εγκεκριμένους κοινούς δείκτες του ΕΠ. (αριθμός χερσαίων, πλωτών και εναέριων περιπολιών σε ώρες).

Πίνακας δεικτών

Ειδικός στόχος		1 - Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων													
Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Τιμή-στόχος	Πηγή δεδομένων	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Συγκεντρωτική τιμή
C1 - Αριθμός δραστηριοτήτων προξενικής συνεργασίας που αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια του Ταμείου	Αριθμός	0,00	0,00	ΈργαProjects	0,00	0,00	0,00								0,00
C1.a - Αριθμός συνεγκαταστάσεων	Αριθμός			Έργα											
C1.b - Αριθμός κοινών κέντρων υποβολής αιτήσεων	Αριθμός			Έργα											
C1.c - Αριθμός αντιπροσωπειών	Αριθμός			Έργα											
C1.d - Αριθμός άλλων	Αριθμός			Έργα											
C2.1 - Αριθμός υπαλλήλων που εκπαιδεύθηκαν σε κοινές πτυχές της πολιτικής για το άσυλο με τη στήριξη του Ταμείου	Αριθμός	0,00	448,00	ΈργαProjects	0,00	0,00	0,00								0,00
C2.2 - Αριθμός σεμιναρίων κατάρτισης (συνολικός αριθμός ωρών)	Αριθμός	0,00	2.240,00	Έργαhours	0,00	0,00	0,00								0,00
C3 - Αριθμός εξειδικευμένων θέσεων σε τρίτες χώρες που υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο	Αριθμός	0,00	42,00	Έργαpeople	0,00	0,00	0,00								0,00
C3.a - Αξιοματικοί-σύνδεσμοι μετανάστευσης	Αριθμός			Έργα											
C3.b - Άλλοι	Αριθμός			Έργα											
C4.1 - Αριθμός προξενείων που αναπτύχθηκαν ή αναβαθμίστηκαν με τη βοήθεια του Ταμείου επί του συνολικού αριθμού των προξενείων	Αριθμός	0,00	25,00	Έργαconsulates	0,00	0,00	0,00								0,00
C4.2 - Ποσοστό προξενείων που αναπτύχθηκαν ή αναβαθμίστηκαν με τη βοήθεια του Ταμείου επί του συνολικού αριθμού των προξενείων	%	0,00	19,00	Έργα%	0,00	0,00	0,00								0,00

Ειδικός στόχος		2 - Σύνορα													
Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Τιμή-στόχος	Πηγή δεδομένων	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Συγκεντρωτική τιμή
C1.1 - Αριθμός υπαλλήλων που έλαβαν κατάρτιση σε ζητήματα διαχείρισης των συνόρων με τη βοήθεια του Ταμείου	Αριθμός	0,00	1.500,00	ΈργαProjects	0,00	0,00	0,00								0,00

C1.2 - Αριθμός σεμιναρίων κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν σε ζητήματα διαχείρισης των συνόρων με τη βοήθεια του Ταμείου	Αριθμός	0,00	5,00	Έργα	0,00	0,00	0,00							0,00
C2 - Αριθμός υποδομών για τον έλεγχο των συνόρων (έλεγχοι και επιτήρηση) και μέσα που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν με τη βοήθεια του Ταμείου	Αριθμός	0,00	66,00	Έργα	0,00	0,00	0,00							0,00
C2.a - Υποδομές	Αριθμός			Έργα										
C2.b - Στόλος (εναέρια, χερσαία, θαλάσσια σύνορα)	Αριθμός			Έργα										
C2.c - Εξοπλισμός	Αριθμός			Έργα										
C2.d - Άλλοι	Αριθμός			Έργα										
C3.1 - Αριθμός σημείων διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα μέσω πύλων ABC με την υποστήριξη του ταμείου	Αριθμός	0,00	48,00	Έργα	0,00	0,00	0,00							0,00
C3.2 - Συνολικός αριθμός των σημείων διέλευσης συνόρων	Αριθμός	0,00	106,00	Έργα	0,00	0,00	0,00							0,00
C4 - Αριθμός υποδομών επιτήρησης των εθνικών συνόρων που δημιουργήθηκαν/αναπτύχθηκαν περαιτέρω στο πλαίσιο του EUROSUR	Αριθμός	0,00	130,00	Έργα	0,00	0,00	0,00							0,00
C4.a - Εθνικά κέντρα συντονισμού	Αριθμός			Έργα										
C4.b - Περιφερειακά κέντρα συντονισμού	Αριθμός			Έργα										
C4.c - Τοπικά κέντρα συντονισμού	Αριθμός			Έργα										
C4.d - Άλλοι τύποι κέντρων συντονισμού	Αριθμός			Έργα										
C5 - Αριθμός περιστατικών που κατήγγειλαν τα κράτη μέλη στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης	Αριθμός	0,00	1.969,00	incidents	0,00	0,00	0,00							0,00
C5.a - Παράνομη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που σχετίζονται με κίνδυνο της ζωής μεταναστών	Αριθμός													
C5.b - Διασυνοριακό έγκλημα	Αριθμός													
C5.c - Καταστάσεις κρίσης	Αριθμός													

Ειδικός στόχος	5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας
----------------	---

Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Τιμή-στόχος	Πηγή δεδομένων	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Συγκεντρωτική τιμή
C1 - Αριθμός επιχειρησιακών έργων που υλοποιούνται από κοινές ομάδες έρευνας (ΚΟΕ) και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT) με τη στήριξη του Ταμείου και τη συμμετοχή κρατών μελών και αρχών	Αριθμός	0,00	0,00	ΈργαProjects	0,00	0,00	0,00								0,00
C1.a - Επικεφαλής (κράτος μέλος)	Αριθμός			Έργα											
C1.b - Εταίροι (κράτη μέλη)	Αριθμός			Έργα											
C1.c - Συμμετέχουσες αρχές	Αριθμός			Έργα											
C1.d - Συμμετέχων οργανισμός της ΕΕ (Eurojust, Ευροπόλ), εφόσον υπάρχει	Αριθμός			Έργα											
C2.1 - Αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν εκπαιδευθεί σε διασυνοριακά ζητήματα με τη βοήθεια του Ταμείου	Αριθμός	0,00	140,00	Έργαpeople	0,00	0,00	0,00								0,00
C2.1.a - Τρομοκρατία	Αριθμός			Έργα											
C2.1.b - Εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών	Αριθμός			Έργα											
C2.1.c - Παράνομη εμπορία ναρκωτικών	Αριθμός			Έργα											
C2.1.d - Παράνομη εμπορία όπλων	Αριθμός			Έργα											
C2.1.e - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Αριθμός			Έργα											
C2.1.f - Διαφθορά	Αριθμός			Έργα											
C2.1.g - Παραχάραξη μέσων πληρωμής	Αριθμός			Έργα											
C2.1.h - Ηλεκτρονικό έγκλημα	Αριθμός			Έργα											
C2.1.i - Οργανωμένο έγκλημα	Αριθμός			Έργα											
C2.1.j - Τομέας επιβολής του νόμου: ανταλλαγή πληροφοριών	Αριθμός			Έργα											
C2.1.k - Τομέας επιβολής του νόμου: επιχειρησιακή συνεργασία	Αριθμός			Έργα											
C2.2 - Διάρκεια των (ολοκληρωμένων) σεμιναρίων κατάρτισης σε διασυνοριακά ζητήματα με τη βοήθεια του Ταμείου	Ανθρωπομήρες	0,00	10,00	Έργαperson days	0,00	0,00	0,00								0,00
C2.2.a - Τρομοκρατία	Αριθμός			Έργα											

C2.2.b - Εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών	Αριθμός			Έργα										
C2.2.c - Παράνομη εμπορία ναρκωτικών	Αριθμός			Έργα										
C2.2.d - Παράνομη εμπορία όπλων	Αριθμός			Έργα										
C2.2.e - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Αριθμός			Έργα										
C2.2.f - Διαφθορά	Αριθμός			Έργα										
C2.2.g - Παραχάραξη μέσων πληρωμής	Αριθμός			Έργα										
C2.2.h - Ηλεκτρονικό έγκλημα	Αριθμός			Έργα										
C2.2.i - Οργανωμένο έγκλημα	Αριθμός			Έργα										
C2.2.j - Τομέας επιβολής του νόμου: ανταλλαγή πληροφοριών	Αριθμός			Έργα										
C2.2.k - Τομέας επιβολής του νόμου: επιχειρησιακή συνεργασία	Αριθμός			Έργα										
C3.1 - Αριθμός έργων στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος	Αριθμός	0,00	20,00	ΈργαProjects	0,00	0,00	0,00							0,00
C3.1.a - Τρομοκρατία	Αριθμός			Έργα										
C3.1.b - Εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών	Αριθμός			Έργα										
C3.1.c - Παράνομη εμπορία ναρκωτικών	Αριθμός			Έργα										
C3.1.d - Παράνομη εμπορία όπλων	Αριθμός			Έργα										
C3.1.e - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Αριθμός			Έργα										
C3.1.f - Διαφθορά	Αριθμός			Έργα										
C3.1.g - Παραχάραξη μέσων πληρωμής	Αριθμός			Έργα										
C3.1.h - Ηλεκτρονικό έγκλημα	Αριθμός			Έργα										
C3.1.i - Οργανωμένο έγκλημα	Αριθμός			Έργα										
C3.2 - Οικονομική αξία των έργων στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος	ευρώ	0,00	14.460.750,00	Έργabudget	0,00	0,00	0,00							0,00
C3.2.a - Τρομοκρατία	Αριθμός			Έργα										
C3.2.b - Εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών	Αριθμός			Έργα										

C3.2.c - Παράνομη εμπορία ναρκωτικών	Αριθμός			Έργα										
C3.2.d - Παράνομη εμπορία όπλων	Αριθμός			Έργα										
C3.2.e - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Αριθμός			Έργα										
C3.2.f - Διαφθορά	Αριθμός			Έργα										
C3.2.g - Παραχάραξη μέσων πληρωμής	Αριθμός			Έργα										
C3.2.h - Ηλεκτρονικό έγκλημα	Αριθμός			Έργα										
C3.2.i - Οργανωμένο έγκλημα	Αριθμός			Έργα										
C4 - Αριθμός έργων που υποστηρίζονται από το Ταμείο και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών για την επιβολή του νόμου σε σχέση με τα συστήματα δεδομένων, τα αρχεία καταγραφής ή τα εργαλεία επικοινωνίας της Ευρωπόλ (π.χ. εργαλεία φόρτωσης δεδομένων, επέκταση της πρόσβασης στο SIENA, έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των εισερχόμενων δεδομένων όσον αφορά τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση, κ.ά.)	Αριθμός	0,00	1,00	ΈργαProjects	0,00	0,00	0,00							0,00
C4.a - Εφαρμογή φόρτωσης δεδομένων	Αριθμός			Έργα										
C4.b - Παροχή πρόσβασης στη SIENA	Αριθμός			Έργα										
C4.c - Σχέδια για τη βελτίωση της συμβολής σε αρχεία εργασίας αναλύσεων κ.λπ.	Αριθμός			Έργα										

Ειδικός στόχος		6 - Κίνδυνοι και κρίση													
Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Τιμή-στόχος	Πηγή δεδομένων	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Συγκεντρωτική τιμή
C1 - Αριθμός μέσων που τέθηκαν σε εφαρμογή ή αναβαθμίστηκαν με τη βοήθεια του Ταμείου για να διευκολυνθεί η προστασία κρίσιμων υποδομών από τα κράτη μέλη σε όλους τους τομείς της οικονομίας	Αριθμός	0,00	2,00	ΈργαProjects	0,00	0,00	0,00								0,00
C2 - Αριθμός έργων σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας που υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο	Αριθμός	0,00	1,00	ΈργαProjects	0,00	0,00	0,00								0,00

C3 - Αριθμός συνεδριάσεων εμπειρογνομόνων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, διασκέψεων, δημοσιεύσεων, ιστοτόπων και (διαδικτυακών) διαβουλεύσεων που οργανώθηκαν με τη βοήθεια του Ταμείου	Αριθμός	0,00	10,00	Έργασεminars	0,00	0,00	0,00								0,00
C3.a - Σε σχέση με την προστασία υποδομής κρίσιμης σημασίας	Αριθμός			Έργα											
C3.b - Σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου και κρίσεων	Αριθμός			Έργα											

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

6.1 Επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014)

Παραθέστε κατάλογο με τις βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν και τα ζητήματα που εκκρεμούν στην επιτροπή παρακολούθησης.

ΔΕΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ

6.2 Κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης (άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014)

Μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης που ελήφθησαν από την αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων συλλογής δεδομένων, δραστηριοτήτων αξιολόγησης, δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν και μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους.

Σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση ορίζονται κοινοί δείκτες (δείκτες εκροών) με τους οποίους μετράται το εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενό της.

Κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων, ιδιαίτερα κατά τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούν οι αρχές διαχείρισης (Υπεύθυνη και Εντεταλμένες Αρχές) και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των δράσεων επαληθεύεται η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου και η επίτευξη των δεικτών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Οι Δικαιούχοι των δράσεων, μεταξύ άλλων, υποχρεούνται κάθε έτος στον απολογισμό των δεικτών που επιτυγχάνονται κατά το προηγούμενο έτος.

6.3 Εμπλοκή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος (άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014)

Να περιγραφούν συνοπτικά οι βασικές εισηγήσεις και γνώμες των εταίρων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Οι βασικοί εταίροι για το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Ελληνική Ακτοφυλακή και το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι εν λόγω εταίροι συμμετείχαν ενεργά στον σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος, κυρίως με την υποβολή προτάσεων ως προς τον προσδιορισμό της στρατηγικής των ειδικών στόχων και τις προτεραιότητες παρέμβασης.

Επιπλέον, οι παραπάνω εταίροι συμμετέχουν στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος, με τον σχεδιασμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις επί μέρους διευθύνσεις τους.

ΔΕΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ

6.4 Ενημέρωση και δημοσιότητα (άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014)

Παραθέστε τον σύνδεσμο για τον ιστότοπο του προγράμματος.

Παραθέστε κατάλογο των βασικών δραστηριοτήτων ενημέρωσης και δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Να επισυναφθούν δείγματα σχετικού υλικού.

Όλο το απαραίτητο υλικό για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων, αλλά και του ευρύ κοινού δημοσιεύεται στις παραπάνω ιστοσελίδες:

- http://www.ypes.gr/en/Generalsecretariat_PopulationSC, στην οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης.
- <http://www.amifisf.gr>, στην οποία αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα Εθνικά Προγράμματα και τους δικαιούχους. Η ιστοσελίδα είναι υπό διαμόρφωση, προκειμένου να παρέχει το σύνολο των πληροφοριών για τους δυνητικούς δικαιούχους, τους φορείς που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση και το ευρύ κοινό.
- http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5719&Itemid=533&lang=&lang=GR, στην οποία ανακοινώνονται όλες οι προσκλήσεις, οι συμφωνίες επιδότησης και οι διακηρύξεις για τις δράσεις που διαχειρίζεται η ΥΔΕΑΠ.
- <http://counter-radicalisation.gr/el/>, στην οποία υπάρχει υλικό πληροφόρησης σχετικά με τη Δράση κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού.

6.5 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης (άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και παράγραφος 5 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014)

Να περιγραφούν συνοπτικά οι κύριες δράσεις και διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την εξασφάλιση του συντονισμού με άλλα μέσα της Ένωσης, και ειδικότερα τα ακόλουθα:

- Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας).
- Άλλα Ταμεία ή προγράμματα της ΕΕ (π.χ. πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση, πρόγραμμα για την πολιτιστική κληρονομιά, πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση»).
- Μηχανισμοί της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων (π.χ. μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας, ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης, μηχανισμός σταθερότητας), όσον αφορά δράσεις σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με τρίτες χώρες.

Το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά κύριο λόγο λειτουργεί συμπληρωματικά κυρίως με δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι δράσεις που εντάσσονται για χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα επιδιώκεται να μη χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας ή να μη χρηματοδοτούνται για παρόμοια έργα την ίδια περίοδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάντα η μη διπλή χρηματοδότηση δράσεων/έργων/επί μέρους ενεργειών τους από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στους ειδικούς στόχους του Εθνικού Προγράμματος, δε βρίσκονται σε άμεση συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα χρηματοδότησης της Ε.Ε. (π.χ. ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, άλλα ταμεία ή προγράμματα της ΕΕ, κλπ).

6.6 Απευθείας ανάθεση

Να παράσχετε αιτιολόγηση για κάθε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε απευθείας ανάθεση.

Δεν υπήρξαν απευθείας αναθέσεις την περίοδο αναφοράς

ΔΕΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ

**ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΑΡΘΡΟ 54
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 514/2014)**

Πίνακας 1. Χρηματοοικονομική περίληψη TEA-Σύνορα όπως δηλώθηκε στους λογαριασμούς

Εθνικός στόχος / Ειδική δράση	Συνολική συνεισφορά της Ένωσης που καταβλήθηκε το 2016	%
ΕιδΣ3.ΕΣ2 Λειτουργική ενίσχυση για τα σύνορα	42.174.280,45	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ ΕιδΣ3	42.174.280,45	100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕιδΣ3	42.174.280,45	100,00%
TOTAL	42.174.280,45	
ΕΣ1.ΕΘΣ1+ΕΣ2.ΕΘΣ6+ΕΣ3 / Βασική πίστωση TEA-B		25,28%
ΕΣ2.ΕΘΣ1 / Βασική πίστωση TEA-B		0,00%
ΕΣ1.ΕΘΣ3+ΕΣ2.ΕΘΣ2+ΕΣ2.ΕΘΣ3 / Βασική πίστωση TEA-B		0,00%

Πίνακας 2. Χρηματοοικονομική περίληψη TEA-Αστυνομική συνεργασία όπως δηλώθηκε στους λογαριασμούς

Εθνικός στόχος / Ειδική δράση	Συνολική συνεισφορά της Ένωσης που καταβλήθηκε το 2016	%
TOTAL	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ5 / Βασική πίστωση TEA-P		0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ6 / Βασική πίστωση TEA-P		0,00%

ΔΕΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ

Πίνακας 3: Εφαρμογή του σχεδίου χρηματοδότησης του εθνικού προγράμματος που προσδιορίζει τη συνολική συνεισφορά της ΕΕ για κάθε οικονομικό έτος

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Σύνολο
Αστυνομική συνεργασία Προγραμματισμένο	0,00	4.620.417,00	3.936.061,00	3.327.519,00	2.868.551,00	2.868.551,00	2.868.551,00	0,00	0,00	0,00	20.489.650,00
Αστυνομική συνεργασία Υλοποιημένο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Προγραμματισμένο	0,00	45.381.751,00	42.437.280,00	31.436.822,00	27.792.677,00	28.259.128,00	19.046.730,00	0,00	0,00	0,00	194.354.388,00
Σύνολο Υλοποιημένο	0,00	0,00	42.174.280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174.280,45
Σύνολο Προγραμματισμένο	0,00	50.002.168,00	46.373.341,00	34.764.341,00	30.661.228,00	31.127.679,00	21.915.281,00	0,00	0,00	0,00	214.844.038,00
Σύνολο Υλοποιημένο	0,00	0,00	42.174.280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174.280,45

Αιτιολόγηση οποιασδήποτε παρέκκλισης από τα ελάχιστα ποσοστά που καθορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς

(Απαιτείται μόνον εάν η κατάσταση δεν είναι ίδια όπως στο εγκεκριμένο εθνικό πρόγραμμα, άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014).

Να επεξηγηθεί λεπτομερώς η παρέκκλιση από τα ελάχιστα ποσοστά όπως ορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς.

Δεν υπήρξε καμία παρέκκλιση από το χρηματοδοτικό σχέδιο του εγκεκριμένου ΕΠ, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα ελάχιστα ποσοστά που καθορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς ανά ειδικό στόχο.

ΔΕΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ

SECTION 8: COMMITMENTS BY FORM OF AGREEMENT

Specific objective	Total amount in euro committed (by contract, grant or other agreement) up to the date of this report	% of total related allocation
SO1 - Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων	430.800,00	9,20%
SO2 - Σύνορα	53.556.577,50	43,11%
SO3 - Λειτουργική ενίσχυση	47.878.086,36	75,73%
Τεχνική βοήθεια - θεωρήσεις εισόδου και σύνορα	1.050.000,00	47,47%
TOTAL ISF BORDERS	102.915.463,86	52,95%
SO5 - Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας	4.945.762,01	34,20%
SO6 - Κίνδυνοι και κρίση	1.459.870,83	29,23%
Τεχνική βοήθεια - αστυνομία	689.266,67	66,67%
TOTAL ISF POLICE	7.094.899,51	34,63%

Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
-----------------	----------------	------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------	-------------------------	------------

ΔΕΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ