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Τέλος ΔιαδικασίαςΣχετικό έντυπο
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ς Υποβολή του Δελτίου Παρακολούθησης 

Προόδου Υλοποίησης Έργου μέσω του 
ΠΣ ΕΠΑ (εντός Α’ διμήνου κάθε έτους ή 
όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές 
στην πορεία υλοποίησης των έργων ή 

υποέργων)

Έναρξη 
Διαδικασίας

Υπάρχουν αποκλίσεις, 
οι οποίες θέτουν την 
επίτευξη των στόχων 
του έργου σε κίνδυνο 
και την ανάληψη της 
κύριας ΝοΔε εντός 18 

μηνών;

Ειδοποίηση για διορθωτικές 
ενέργειες και ορισμός 

διαστήματος πραγματοποίησής 
τους

Ανάληψη κύριας 
ΝοΔε εντός της 

προθεσμίας;

Προβαίνει σε ανάκληση της 
Απόφασης Ένταξης του έργου 

(σύμφωνα με τη διαδικασία Δ10 
«Ανάκληση της απόφασης 

ένταξης του έργου»

1/ Η εν λόγω ενέργεια δύναται να επαναληφθεί από τις ΥΔ τουλάχιστον άλλη μία φορά και
συγκεκριμένα τρεις (3) μήνες πριν την εκπνοή των δεκαοκτώ (18) μηνών

Διαδικασία Δ.4 : Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων
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Εισήγηση για  παρέκκλιση από 
το χρονικό όριο με 

αιτιολογημένη έκθεση και νέο 
χρονοδιάγραμμα.

Μετατίθεται 
η αρχική 

ημερομηνία 
λήξης του 

έργου;

Ενεργοποίηση της διαδικασίας Δ5 
«Τροποποίηση της απόφασης 

ένταξης του έργου»

Εγκρίνεται η 
παράταση του 

18μήνου;Ναι

Όχι

Ναι

Έλεγχος ανάληψης 
κύριας ΝοΔε (βάσει 
αποφάσεων ένταξης 

έργων)

Αφορούν την εκπνοή 
των δεκαοκτώ (18) 

μηνών για την ανάληψη 
της κύριας ΝοΔε; 

Έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
δικαιούχο για την επικείμενη 
εκπνοή των δεκαοκτώ (18) 
μηνών για την ανάληψη της 

κύριας ΝοΔε 1/

Συμμορφώνεται 
εντός της 

προθεσμίας;

Επέρχονται 
μεταβολές στους 

όρους της απόφασης 
ένταξης;
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Συμπλήρωση του πεδίου 
«Κατάσταση έργου» βάσει της 

άποψής της για το έργο
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